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Resumen:  
El presente trabajo tiene por objeto la gestión integral de la construcción de una 
vivienda unifamiliar, vivienda situada en Tarreo Quintas, Paderne (A Coruña). 
Se realizará la gestión íntegra de la obra desde el punto de vista de la empresa 
constructora, partiendo de un proyecto de ejecución facilitado por el profesor D. 
Manuel Porta Rodríguez.  
Comenzaremos realizaremos la implantación de la obra, después seguiremos 
con el proceso constructivo y la programación de la obra. Para esto, haremos 
fichas de actividades y costes y revisaremos las mediciones. Seguiremos con la 
redacción del plan de mano de obra, de los medios auxiliares y mediciones. 
Continuaremos con el presupuesto  y finalmente con los planes de calidad y 
medioambiente.  
A su vez también se realizará el “Manual de Gestión de Obra” del trabajo, en el 
que explicaremos detalladamente cómo fue realizado. 
Concluiremos el trabajo con una valoración del mismo para llegar a unas 
conclusiones finales en las que se analiza la viabilidad del proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Gestión / Actividades y Costes / Valoración / Manual de Gestión de Obra 
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Summary:  
This project is about the integral management of a single-family home 
construction in Tarreo Quintas, Paderne (A Coruña). 
The entire management of the construction will be done from the building 
Company side, since a building project provided by Professor Mr. D. Manuel 
Porta Rodriguez.  
We will start with the implementation on site process, then we will continue with 
the construction process and the programming of the work. To do this, we will do 
sheets activities and sheets costs, and after that we will review the 
measurements. We will continue working on the workforce’s plan, auxiliary 
means and measurements. Finally, we will create the budget and elaborate 
quality and environment plans.  
At the same time we will also perform the "Construction management Manual" of 
the project, where we explain in detail how it has been done. 
We will conclude valorating the project to reach some conclusions in which we 
analize the project’s viability. 
 
 
KEY WORDS: 
Management / Valoration / Activities and Costs / Construction management 
Manual 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este trabajo final de grado trataremos de realizar la gestión de la construcción 
de una vivienda unifamiliar situada en la parroquia de Quintas, en el municipio 
de Paderne. Dicha vivienda da frente a la carretera provincial CP-0905 de 
Betanzos a Villalba. 
Se realizará la gestión íntegra de la obra desde el punto de vista de la empresa 
constructora, partiendo de un proyecto de ejecución. Éste ha sido facilitado por 
el Sr. D. Manuel Porta Rodríguez y está compuesto por: Memoria de Ejecución, 
Memoria Constructiva, Documentos de Cumplimiento del Código Técnico (SE, 
SUA, HS, HE y HR), Anejos de la Memoria, Planos, Pliego de Condiciones, 
Mediciones, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud. 
El trabajo constará de la siguiente estructura: 
TOMO I: Planificación y organización inicial de las obras. 
 Implantación: Se realizará un estudio de la organización en planta de la 
obra. Este capítulo recogerá la información sobre cómo se realizarán los 
accesos, la instalación de las casetas de obra así como la organización 
de las instalaciones necesarias para dar comienzo a las obras. 
 Realización del contrato: Para la correcta realización de la obra se hace 
indispensable la redacción de un contrato que garantice a las partes 
intervinientes que la ejecución de la obra se realizará tal y como en éste 
se contemple. En este caso se da por firmado el contrato entre nuestro 
constructor y el promotor de la obra, por lo que nos centraremos en 
realizar un análisis de cómo debería de ser y de los puntos clave de 
nuestro contrato. 
 Proceso constructivo: Se analizará el proceso constructivo realizando una 
enumeración de las actividades que tengan lugar en la obra para 
posteriormente proceder con una mayor facilidad en la gestión de los 
tiempos y la programación. 
 Programación: Se realizará la programación cuando ya dispongamos de 
la información de duración aproximada de la obra. En la programación se 
realizará un diagrama de Gantt en el que se mostrará el enlace entre las 
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actividades de la obra así como sus tiempos de ejecución y su duración. 
Este diagrama dispondrá de la ruta crítica. Además, también se realizará 
un diagrama de Pert para mostrar las precedencias de las actividades y 
el plazo final de la obra. 
 Fichas de actividades: Se elaborará una ficha por cada una de las 
actividades de la obra, agrupadas por oficios. Cada una de estas fichas 
contendrá las distintas unidades presupuestarias que forman la actividad. 
Dentro de estas actividades se analizan los costes de ejecución y los 
tiempos de las actividades en función de los rendimientos calculados. 
 Revisión de mediciones: En este apartado, en primer lugar, procederemos 
a realizar una nueva medición, al margen de la medición aportada por el 
proyecto, para saber con certeza la dimensión de la obra que vamos a 
ejecutar. En segundo lugar, compararemos las mediciones (la medición 
de proyecto y la nuestra) para saber si en el proyecto se produce un alza 
o una baja. 
 Organigrama: Consta de un organigrama de obra en donde se dejará 
constancia de las distintas funciones de la obra y de las responsabilidades 
de los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
 Plan de mano de obra: Para este capítulo se partirá de la estimación de 
personal que hemos realizado en las fichas de actividades, obteniendo un 
diagrama de Gantt con los recursos de mano de obra y una hoja resumen 
del número de obreros en obra por semanas. 
 Plan de maquinaria y medios auxiliares: Al igual que en el apartado 
anterior nos basaremos en la estimación de maquinaria realizada en las 
fichas de actividades para efectuar un diagrama con los recursos y una 
hoja resumen de los recursos necesarios por semanas. 
 Estimación de costes: Se hará una estimación inicial de un estudio de 
gestión de costes para conocer la viabilidad del proyecto. 
 Plan de calidad: Se llevará a cabo con el fin de garantizar la calidad  final 
de la obra. 
 Plan de medioambiente: Se establecen los puntos que debemos de tener 
en cuenta para garantizar que durante el transcurso de  nuestra obra no 
se realizarán actividades que dañen o perjudiquen el medio ambiente. 
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 Plan de seguridad y salud: La función de este apartado es garantizar la 
seguridad de la obra a todos aquellos implicados en la misma. Se trata de 
un aspecto de gran importancia y cuya responsabilidad recae sobre el jefe 
de obra y por todo ello es objeto de estudio aparte y será ejecutado por 
técnicos externos a la obra. En cualquier caso, todas las actividades de la 
obra estarán sujetas a las indicaciones que se dictan en el plan. 
 Conclusiones TFG: Se trata del apartado final del TFG en donde 
explicamos las conclusiones finales a las que hemos llegado. 
TOMO II: Desarrollo del proceso de realización del Tomo I. 
 Introducción: Se dará una breve explicación del proceso que hemos 
seguido para realizar la gestión de obra. 
 Esquema de gestión de obra: Este apartado constará del esquema 
general de la realización del trabajo. Posteriormente se desglosará en el 
Manual de Gestión. 
 Manual de gestión de obra: En este apartado explicaremos cómo ha sido 
realizado el TOMO I, centrándonos en los programas informáticos que 
hemos empleado y aportando una breve explicación de éstos, a modo de 
manual de usuario. 
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2. IMPLANTACIÓN EN OBRA 
La implantación consiste en la realización de los trabajos previos de organización 
necesarios en la obra. Gestionaremos los espacios disponibles en la parcela 
para tareas tales como el acopio de materiales, el paso de personal y de 
maquinaria (distintos accesos para que la seguridad de la obra no se vea 
comprometida), el contenedor de los residuos de la obra, el acondicionamiento 
de los accesos, el conexionado a las acometidas y entronque al servicio de red 
de saneamiento público, para garantizar el correcto funcionamiento de los 
equipos y sistemas. 
 ACCESOS: Los accesos a la obra se realizarán desde la carretera 
principal, CP-0905 de Betanzos a Villalba. Se solicitarán los permisos 
pertenecientes al ayuntamiento de Betanzos para que la obra pueda dar 
comienzo.  
En cuanto al interior de la parcela, no se presentan problemas especiales 
de espacio y maniobrabilidad, pues disponemos de un terreno de unos 
3.000 metros cuadrados para la realización de la vivienda. Por lo tanto se 
podrán realizar las descargas de material en perfectas condiciones 
alrededor del perímetro de la vivienda. 
 CERRAMIENTO: En cuanto al cerramiento, nuestra finca posee ya un 
cerramiento de bloque de hormigón. Tan sólo realizaremos un vallado 
sobre el muro existente en la parte de la finca que colinda con la parcela 
vecina. 
 INSTALACIONES: Las instalaciones a realizar serán las necesarias para 
cumplir con las necesidades de higiene y bienestar del personal así como 
las que cumplan las condiciones necesarias de comodidad para el 
desarrollo de la obra en buenas condiciones.  
 
o En cuanto a las casetas de la obra:  
En primer lugar dispondremos de una caseta, oficina compartida por el 
encargado de la obra y el jefe de la obra, dotada de los medios informáticos y de 
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mobiliario adecuados. Se trata de una caseta formada por un módulo 
prefabricado con dos zonas de trabajo: 
 
 
 
En segundo lugar se instalarán para el uso del personal módulos de aseo-
vestuario y comedor según la normativa de Seguridad y Salud. La capacidad ha 
sido estimada en función del número de operarios que habrá en la obra en cada 
momento, y dando como resultado los siguientes elementos:  
 
 Un único módulo de aseo/vestuario de 5,00 x 3.50 m.  
 
 Un módulo de comedor de  6,00 x 2,35 m. 
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En último lugar, también dispondremos de un almacén para los materiales y 
pequeña maquinaria. 
  
 Un único módulo almacén  de dimensiones 7,00 x 2,40 m. 
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o En cuanto a los servicios y las acometidas: 
Acometida Eléctrica: 
Se realizará la acometida general en donde la empresa suministradora estime 
oportuno, en todo caso, en la carretera principal que da acceso a la finca (CP-
0905 de Betanzos a Villalba). La instalación constará de un cuadro general 
situado en el cierre de la parcela del cual saldrán las ramificaciones suficientes, 
tanto para dar servicio a las casetas, como para que en la obra se pueda disponer 
de la electricidad que sea necesaria. También se abastecerá a la grúa torre, todo 
ello como se indique en el plan de seguridad y salud y en los planos de 
instalaciones correspondientes. 
Acometida de suministro de agua: 
El enganche con la red de suministro de la empresa suministradora se realizará 
en la carretera CP – 0905 de Betanzos a Villalba. Se dispondrá un contador 
según las indicaciones de la compañía, además de la red de tuberías de 
distribución necesarias para suministrar a la obra. 
Saneamiento: 
En cuanto al saneamiento de las instalaciones provisionales, se hará en un 
principio una instalación de saneamiento con depósito para posteriormente 
(cuando se haya terminado el capítulo de saneamiento) conectarlo a éste, ya 
que en la situación de la vivienda no disponemos de red general y la vivienda se 
proyecta con fosa séptica. 
Afección de servicios: 
Antes de la realización de las actividades descritas hasta el momento se 
solicitará a las compañías suministradoras que dispongan de instalaciones en la 
zona donde se va a ejecutar la obra. Además se solicitarán los permisos 
necesarios para acometer los servicios detallados anteriormente. 
Acopios: 
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En cuanto a las zonas de acopios, que hemos detallado gráficamente en el plano 
de implantación, hemos estimado suficientes para este proyecto dos zonas, una 
de residuos y otra de materiales para puesta en obra. 
La primera de éstas, la zona de acopio de los escombros y residuos sobrantes, 
la hemos situado al lado de la vivienda que vamos a construir, para así poder 
evacuar los materiales directamente por las canalizaciones de residuos como 
indica el plan de gestión de residuos, cumpliendo todas las medidas de 
seguridad. 
La segunda zona (de acopios de materiales para puesta en obra) se encuentra 
situada junto al cierre de la finca (que separa de la carretera CP – 0905 de 
Betanzos a Villalba) e inmediatamente después de las casetas de obra. Al lado 
de la zona de acopios de unas dimensiones suficientes para la obra que 
tratamos, se encuentra la caseta de almacenamiento de material para otorgar a 
la obra de una mayor facilidad de acceso a todos los materiales necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO DE IMPLANTACIÓN 
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3. REVISIÓN DEL CONTRATO 
La revisión del contrato será llevada a cabo por el jefe de obra, una vez se haya 
realizado la adjudicación de la misma. Consiste en revisar el contrato que el 
contratista y el promotor hayan firmado para detectar los problemas que puedan 
aparecer a lo larga de la obra con los objetivos de: 
 Conocer a fondo las condiciones del contrato y del proyecto. 
 Encontrar las contradicciones entre los distintos documentos que 
componen el contrato, así como aquellas indefiniciones que nos puedan 
acarrear retrasos en el transcurso de la obra. 
 Detectar todas las problemáticas de la obra, todos los posibles puntos 
conflictivos que puedan dar mermas de calidad y posibles reclamaciones 
en un futuro. 
La revisión del contrato deberá realizarse antes del comienzo de las obras para 
poder solucionar todos los problemas detectados. Además tendremos que 
prestar especial atención a aquellas actividades en las que se haya detectado 
algún problema o alguna incidencia, realizando un informe de incidencias en el 
que pediremos que se resuelva y señalaremos quien ha de resolverlo antes del 
comienzo de estas actividades. 
Las incidencias localizadas habrá que notificarlas a la propiedad y a la dirección 
facultativa junto con una propuesta de solución. 
Los documentos contractuales que deberán ser revisados son: 
o Copia del contrato 
o Proyecto de ejecución 
o Memoria descriptiva 
o Memoria constructiva 
o Planos 
o Pliego de condiciones 
o Mediciones 
o Presupuesto 
o Pliego de condiciones administrativas particulares 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
24 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
o Otros documentos que pueda contener el contrato 
A continuación se mostrará un cuadro con las incidencias que hemos detectado 
en la revisión inicial del proyecto. En el cuadro se recogen, además de las 
incidencias y de la fecha máxima de resolución, el técnico encargado de llevar a 
cabo dicha resolución.  
En este caso tenemos un presupuesto de ejecución material como presupuesto 
de adjudicación, por lo que el presupuesto de contrata para esta obra será el 
mismo que el de ejecución con una cuantía de trescientos veintiséis mil euros 
(##326.000,00## €). Por lo tanto se encuentran dentro de esta cantidad los 
gastos generales de empresa y el beneficio industrial. Dicha cantidad asciende 
a un total de trescientos noventa y cuatro  mil cuatrocientos sesenta euros 
(##394.460,00## €) con el Impuesto del Valor Añadido (IVA) ya incluido. 
A continuación mostraremos la tabla de incidencias y posteriormente un 
apartado de la localización de dichas incidencias. 
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TABLA DE INCIDENCIAS 
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1
La tipificación del hormigón es distinta en los 
planos y en la menoria siendo en una IIa y en 
la otra IIb.
Arquitecto Memoria 06/05/2014 Media
2
En la memoria aparece que uno de los pilares 
de la planta segunda y el del bajo cubierta se 
realizará con un perfil metálico UPN 60 
mientras que en los planos viene reflejado 
como UPN65
Arquitecto Memoria 07/05/2014 Baja
3
En la memoria se indica que el estudio 
geotécnico se faciliará antes del comienzo de 
las obras y que sin el no se podrán realizar, 
pero en los documentos no aparece dicho 
estudio geotécnico.
Arquitecto
Estudio 
geotécnico
08/05/2014 Alta
4
No se encuentran detalles suficientes en los 
planos de cimentación del muro de sótano 
para la correcta ejecución y tampoco biene 
definido en la memoria como se realizará el 
muro.
Arquitecto Cimentación 11/05/2014 Baja
5
No viene definida en los planos de 
cimentación la cota del foso de ascensor con 
respecto a la cota de referencia de la parcela
Arquitecto Cimentación 12/05/2014 Baja
6
No aparecen reflejadas las dimensiones de 
viga centradora VC.T-1.1 en el plano de 
cimentación, y tampoco se tiene en cuenta en 
el cuadro de armados de las vigas de 
cimentación.
Arquitecto Cimentación 15/05/2014 Media
7
No hay planos ni detalles suficientes de la 
losa de escaleras que tampoco se menciona 
como será la ejecución desta en la memoria.
Arquitecto Estructura 16/05/2014 Baja
Documentación 
Aportada
Fecha Límite 
de 
Resolución
AgenteIncidenciaNº
Dificultad de 
Resolución*
Fecha de 
Resolución
Documento 
en donde se 
localiza
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8
Los pilares poseen una fck inferior a la 
mínima para la clase de exposición que 
índican los planos. 
Arquitecto Estructura 17/05/2014 Alta
9
En la partida 6.4.2 de las mediciones "Forrado 
de conductos" viene referida en metros 
mientras que el cálculo que se hace para 
hayar la cantidad de material está expresado 
en metros cuadrados
Arquitecto Albañilería 17/05/2014 Baja
*Alta: necesidad de reformado           
Media: Resolvible con la aportación de nuevos documentos
Baja: Se resuelve con una llamada o simple intervención del agente
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE LAS INDEFINICIONES 
DEL PROYECTO 
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Documentación Gráfica de las Indefiniciones del Proyecto 
 Indefinición Nº1 
 
Ilustración 1: Extraído de la Memoria, en el apartado de materiales del proyecto. 
 
Ilustración 2: Cuadro de características del hormigón extraído de los Planos de Estructura. 
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 Indefinición Nº3 
 
 
 
Ilustración 3: Indicación de que en el momento de la ejecución de la obra, el constructor estará en posesión del estudio 
geotécnico. En el proyecto no aparece dicho estudio. 
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 Indefinición Nº6 
 
 
Ilustración 4: Cuadro de vigas de cimentación extraído de los planos de cimentación. 
Ilustración 5: Selección del plano donde aparece la viga VC.T-1.1 no contemplada en el cuadro de vigas. 
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 Indefinición Nº8 
 
 Indefinición Nº9 
 
Ilustración 6: Cuadro de características del hormigón extraído de los planos de estructuras donde aparece que el hormigón será           
HA-25/B/20/IIb cuando la EHE 08 nos indica que la fck de un hormigón IIb será como mínimo de 30 Mpa. 
Ilustración 7: Ilustración obtenida del tomo de Mediciones y Presupuestos. En ella se ve reflejado como está multiplicado 
largo por ancho dando un resultado en m2 cuando la partida está presupuestada en m. 
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4. REVISIÓN DE MEDICIONES 
La revisión de las mediciones es fundamental para poder hacer un correcto 
estudio de la obra, sus costes y su programación. Se trata de un capítulo básico 
y para el que es necesario conocer la dimensión real de la obra. Para ello se ha 
realizado previamente un estudio completo del proyecto y a continuación una 
revisión de las mediciones, en las que hemos encontrado alguna diferencia 
significativa en alguna unidad de obra.  
Gracias a esto hemos podido ajustar los recursos de la obra, sus costes y los 
tiempos.  
A continuación mostraremos, en primer lugar la medición obtenida y en segundo 
lugar una comparativa con la medición original del proyecto. 
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Obra:
% C.I. 0
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)
RMYP_VUA Capítulo 403.115,83 403.115,83
1 Capítulo 11.900,10 11.900,10
D02AA501 Partida m² 1.000,00 0,45 450,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 25,00 1.000,00 1.000,00
A03CA005 Auxiliar h 0,008 52,350 0,42
U02FA001 h 1,000 15 15,00
U%10 % 10,000 15 1,50
U01AA015 h 1,000 15 15,00
U02SW001 L 15,000 1,39 20,85
A03CA005 0,008 52,350 0,42
%CI % 7,000 0,420 0,03
D02AA501 1.000,00 0,45 450,00
D02AA600 Partida m² 1.000,00 1,73 1.730,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 25,00 1.000,00 1.000,00
A03CD005 Auxiliar h 0,020 81,190 1,62
U02FF020 h 1,000 21 21,00
U%10 % 10,000 21 2,10
U01AA015 h 1,000 15 15,00
U02SW001 L 31,000 1,39 43,09
A03CD005 0,020 81,190 1,62
%CI % 7,000 1,620 0,11
D02AA600 1.000,00 1,73 1.730,00
D02EP250 Partida m³ 705,45 2,82 1.989,37
Maquinista o conductor
Gasóleo A
Costes indirectos..(s/total)
EXCAV. MECÁNICA TERRENO DURO
Revisión de MyP Vivienda Unifamiliar Aislada en Paderne
Presupuesto
Revisión de MyP Vivienda Unifamiliar Aislada en Paderne
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO A MÁQUINA
m². Desbroce y limpieza de terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3
Pala cargadora 1,30 m³
Amortización y otros gastos
Maquinista o conductor
Gasóleo A
Costes indirectos..(s/total)
RETIRADA CAPA VEGETAL A MÁQUINA
m². Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, con medios mecánicos, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.
BULLDOZER DE 150 CV.
Bulldozer de 150 C.V. con Ripper
Amortización y otros gastos
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,73 16,67 2,37 898,01
-1 11,10 0,37 2,37 -9,73
-1 4,70 3,37 2,37 -37,54
-1 1,12 11,37 2,37 -30,18
-1 4,18 11,62 2,37 -115,11 705,45
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,064 14,600 0,93
U02FK012 Maquinaria h 0,045 38,000 1,71
%CI % 7,000 2,640 0,18
D02EP250 705,45 2,82 1.989,37
D02HF201 Partida m³ 85,68 10,84 928,77
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
saneamiento: 
fecales
2 16,00 0,40 0,60 7,68
1 19,00 0,40 0,60 4,56
pluviales 1 14,00 0,40 0,60 3,36
1 12,00 0,40 0,60 2,88
1 5,00 0,40 0,60 1,20
1 21,00 0,40 0,60 5,04 24,72
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentación muro 
perimetral fachada 
Noroeste
1 21,73 0,97 0,70 14,75
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sur
1 15,67 0,92 0,60 8,65
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste
1 11,10 0,92 0,60 6,13
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste quiebro 1
1 3,00 0,92 0,60 1,66
m³. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m³ de capacidad de cazo, con extracción de tierra a los
bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.
Peón especializado
Retro-giro 20 T cazo 1,50 m³
Costes indirectos..(s/total)
EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO DURO
m³. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
Tutores: D. Manuel Porta Rodríguez  40
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste quiebro 2
1 4,70 0,92 0,60 2,59
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste quiebro 3
1 8,00 0,92 0,60 4,42
Cimentación muro 
interior rampa
1 8,00 0,77 0,50 3,08
Cimentación muro 
exterior rampa
1 11,62 0,77 0,50 4,47
Cimentación muro 
perimetral fachada 
noreste
1 3,80 0,77 0,50 1,46
Viga centradora 
P17 a P8
1 6,00 0,54 0,80 2,59
Viga centradora 
P18 a P9
1 6,00 0,54 0,60 1,94
Viga centradora 
P19 a P15
1 3,20 0,54 0,60 1,04
Viga centradora 
VC.T-1.1 
(asimilaremos a 
CT.T-1.6)
1 3,25 0,54 0,60 1,05
Viga centradora P7 
a P8
1 2,95 0,54 0,60 0,96
Viga centradora P8 
a P9
1 2,90 0,54 0,50 0,78
Viga centradora P9 
a P10
1 2,80 0,54 0,60 0,91
Viga centradora P3 
a P4
1 3,00 0,54 0,60 0,97
Viga centradora P4 
a P5
1 4,50 0,54 0,60 1,46
Viga centradora P8 
a P4
1 0,90 0,54 0,50 0,24
Viga centradora P9 
a P5
1 2,25 0,54 0,60 0,73
Viga centradora P4 
a P2
1 2,40 0,54 0,60 0,78
Viga C.2 Arranque 
de escaleras
1 0,92 0,54 0,60 0,30 60,96
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,240 14,580 3,50
A03CF005 Auxiliar h 0,112 59,240 6,63
Peón suelto
RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV
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U02FK001 h 1,000 20 20,00
U%10 % 10,000 20 2,00
U01AA015 h 1,000 15 15,00
U02SW001 L 16,000 1,39 22,24
A03CF005 0,112 59,240 6,63
%CI % 7,000 10,130 0,71
D02HF201 85,68 10,84 928,77
D02KF201 Partida m³ 14,95 16,09 240,55
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapata P4 1 2,14 2,14 0,60 2,75
Zapata P8 1 2,44 2,44 0,70 4,17
Zapata P9 1 3,44 2,44 0,70 5,88
Foso de ascensor 1 1,84 0,89 0,70 1,15
arqueta bombeo 1 1,00 1,00 1,00 1,00 14,95
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,280 14,580 4,08
A03CF010 Auxiliar h 0,200 54,780 10,96
U02FK005 h 1,000 21 21,00
U%10 % 10,000 21 2,10
U01AA015 h 1,000 15 15,00
U02SW001 L 12,000 1,39 16,68
A03CF010 0,200 54,780 10,96
%CI % 7,000 15,040 1,05
D02KF201 14,95 16,09 240,55
D02VF101 Partida m³ 806,07 8,14 6.561,41
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
m.md.1.3 1 705,44 705,44
m.md.1.4 1 85,69 85,69
EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO DURO
m³. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.
Peón suelto
RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV
Retro-Pala excavadora
Amortización y otros gastos
Maquinista o conductor
Gasóleo A
Costes indirectos..(s/total)
TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 km
m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, con camión volquete de 10 t, i/p.p. de
costes indirectos.
Retroexcavadora
Amortización y otros gastos
Maquinista o conductor
Gasóleo A
Costes indirectos..(s/total)
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m.md.1.5 1 14,94 14,94 806,07
A03FB010 Auxiliar h 0,120 63,420 7,61
U02JA003 h 1,000 23,8 23,80
U%10 % 10,000 23,8 2,38
U01AA015 h 1,000 15 15,00
U02SW001 L 16,000 1,39 22,24
A03FB010 0,120 63,420 7,61
%CI % 7,000 7,610 0,53
D02VF101 806,07 8,14 6.561,41
1 11.900,10 11.900,10
2 Capítulo 12.169,93 12.169,93
2,1 Capítulo 5.403,80 5.403,80
D03DA202 Partida ud 3,00 90,19 270,57
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 1,700 16,680 28,36
U01AA010 Mano de 
obra
h 1,700 14,600 24,82
A02BP510 Auxiliar m³ 0,150 99,890 14,98
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,150 99,890 14,98
A01JF002 Auxiliar m³ 0,025 110,230 2,76
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,600 110,5 66,30
RED DE SANEAMIENTO
FECALES
ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm
ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2,
enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm², tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Peón especializado
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
MORTERO CEMENTO 1/2
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.
Camión 10 t basculante
Amortización y otros gastos
Maquinista o conductor
Gasóleo A
Costes indirectos..(s/total)
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U04AA001 m³ 0,880 18,6 16,37
U04PY001 m³ 0,265 1,56 0,41
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF002 0,025 110,230 2,76
U05AG011 Material ud 1,000 4,130 4,13
U06GD010 Material kg 1,700 0,730 1,24
U10DA001 Material ud 100,000 0,080 8,00
%CI % 7,000 84,290 5,90
D03DA202 3,00 90,19 270,57
D03DA004 Partida ud 3,00 90,27 270,81
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 2,100 16,680 35,03
U01AA010 Mano de 
obra
h 1,050 14,600 15,33
A02BP510 Auxiliar m³ 0,120 99,890 11,99
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,120 99,890 11,99
A01JF002 Auxiliar m³ 0,025 110,230 2,76
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,600 110,5 66,30
U04AA001 m³ 0,880 18,6 16,37
U04PY001 m³ 0,265 1,56 0,41
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
MORTERO CEMENTO 1/2
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Codo PVC 87,5° D=110
Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte
Ladrillo cerámico 24x12x7
Costes indirectos..(s/total)
ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm
ud. Arqueta de registro de 51x51x80 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-
2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa de hormigón armado, según CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Peón especializado
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Arena de río (0-5mm)
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A01JF002 0,025 110,230 2,76
U05DA060 Material ud 1,000 11,250 11,25
U10DA001 Material ud 100,000 0,080 8,00
%CI % 7,000 84,360 5,91
D03DA004 3,00 90,27 270,81
D03AG208 Partida m 50,00 37,21 1.860,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,00 16,00
2 17,00 34,00 50,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,250 16,680 4,17
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,250 14,770 3,69
U05AG108 Sin 
clasificar
m 1,050 11,870 12,46
U04AA001 Material m³ 0,100 18,600 1,86
U05AG025 Material ud 1,340 9,400 12,60
%CI % 7,000 34,780 2,43
D03AG208 50,00 37,21 1.860,50
D03GA115 Partida ud 1,00 3.001,92 3.001,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 6,000 16,680 100,08
U01AA010 Mano de 
obra
h 5,000 14,600 73,00
A02BP510 Auxiliar m³ 0,350 99,890 34,96
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
FOSA SEPTICA PREFABRICADA 10 USUARIOS
ud. Fosa séptica prefabricada para 10 usuarios de 2.300 L con filtro, colocada incluso solera de hormigón.
Oficial primera
Peón especializado
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Tapa H-A y cerco met 60x60x6
Ladrillo cerámico 24x12x7
Costes indirectos..(s/total)
TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 200
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 200 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Ayudante
Tubería PVC teja SN-4 diám. 200 mm
Arena de río (0-5mm)
P.p. de acces. tub. PVC
Costes indirectos..(s/total)
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U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,350 99,890 34,96
U05GA015 Material ud 1,000 1.222,290 1.222,29
U05GA050 Material ud 1,000 1.375,200 1.375,20
%CI % 7,000 2.805,530 196,39
D03GA115 1,00 3.001,92 3.001,92
2,1 5.403,80 5.403,80
2,2 Capítulo 2.976,79 2.976,79
D03DE120 Partida ud 4,00 109,73 438,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00 4,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,800 16,680 13,34
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,200 14,600 2,92
U05DE040 Material ud 1,000 75,730 75,73
U05AG050 Material kg 4,000 2,640 10,56
%CI % 7,000 102,550 7,18
D03DE120 4,00 109,73 438,92
D03DB108 Partida ud 7,00 48,00 336,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sotano 3 3,00
bajo 4 4,00 7,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 1,000 16,680 16,68
A02BP510 Auxiliar m³ 0,016 99,890 1,60
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
Oficial primera
Peón especializado
Sumidero sif.acero inoxidable
Masilla asfáltica
Costes indirectos..(s/total)
ARQUETA POLIPROPILENO 40x40 cm
ud. Arqueta de Polipropileno (PP) de dimensiones 40x40x40 cm, JIMTEN 34003, formada por cerco y tapa o rejilla de PVC para cargas de zonas peatonales,
acoplables entre sí y colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm² de 10 cm de espesor incluida, según CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Garbancillo 20/40 mm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Fosa séptica s/filtro 10 usuarios 2300 l.
Filtro biológico 2200 l. (10-15 usuarios)
Costes indirectos..(s/total)
PLUVIALES
SUMIDERO ACERO INOXIDABLE 20x20 cm
ud. Sumidero sifónico de acero inoxidable cm para instalación en suelos de patios y/o cocinas, totalmente instalado i/ p.p. de material de agarre y medios
auxiliares necesarios, según CTE/DB-HS 5.
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U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,016 99,890 1,60
U05DA025 Material ud 1,000 12,860 12,86
U05DA033 Material ud 1,000 4,190 4,19
U05DA038 Material ud 1,000 9,530 9,53
%CI % 7,000 44,860 3,14
D03DB108 7,00 48,00 336,00
D03JC020 Partida m 4,20 54,71 229,78
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,20 4,20 4,20
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,200 16,680 3,34
A02BP510 Auxiliar m³ 0,050 99,890 4,99
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,050 99,890 4,99
U05JA010 Material m 1,000 20,500 20,50
U05JA030 Material m 1,000 22,300 22,30
%CI % 7,000 51,130 3,58
D03JC020 4,20 54,71 229,78
D03AG253 Partida m 33,50 26,93 902,16
Tapa/rej. PVC peatonal 40x40 cm
Costes indirectos..(s/total)
CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm
m. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm de altura ALFA-DRAIN, para cargas ligeras y medias: zonas peatonales, salidas de
garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.
Oficial primera
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Canal H-Polimero 143 mm altura.
Rejilla fundición 1 m
Costes indirectos..(s/total)
TUBERÍA PVC SANECOR 160 S/ARENA
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Arqueta polipropileno 40x40 cm
Cerco PVC 40x40 cm
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,50 13,50
rebosadero 1 20,00 20,00 33,50
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,200 16,680 3,34
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,200 14,770 2,95
U05AG158 Material m 1,050 8,150 8,56
U05AG025 Material ud 0,900 9,400 8,46
U04AA001 Material m³ 0,100 18,600 1,86
%CI % 7,000 25,170 1,76
D03AG253 33,50 26,93 902,16
D03AG207 Partida m 22,00 24,47 538,34
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,00 12,00
1 5,00 5,00
1 3,00 3,00
1 2,00 2,00 22,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,200 16,680 3,34
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,200 14,770 2,95
U05AG107 Sin 
clasificar
m 1,050 7,750 8,14
U05AG025 Material ud 0,700 9,400 6,58
U04AA001 Material m³ 0,100 18,600 1,86
%CI % 7,000 22,870 1,60
Oficial primera
Ayudante
Tuberia PVC SANECOR 160 mm
P.p. de acces. tub. PVC
Arena de río (0-5mm)
Costes indirectos..(s/total)
TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Ayudante
Tubería PVC teja SN-4 diám. 160 mm
P.p. de acces. tub. PVC
Arena de río (0-5mm)
Costes indirectos..(s/total)
m. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas simultáneamente con una altura del nervio de las
paredes de 5,8 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado,
unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m, colocada sobre cama de arena de rio lavada y posterior relleno de al
menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piédras mayores a 10 mm, con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de
acuerdo al Pliego de prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
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D03AG207 22,00 24,47 538,34
D25TA030 Partida ud 1,00 531,59 531,59
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 2,500 16,000 40,00
U01FY110 Mano de 
obra
h 2,500 13,500 33,75
U24DF030 Material ud 1,000 388,840 388,84
D25DF020 Auxiliar m 1,000 9,370 9,37
U01FY105 h 0,100 16 1,60
U01FY110 h 0,050 13,5 0,68
U24LA006 m 1,000 4,78 4,78
U24LD010 ud 1,200 0,59 0,71
U24LD210 ud 0,700 1,13 0,79
U24ZA002 m 1,000 0,2 0,20
%CI % 7,000 8,76 0,61
D25DF020 1,000 9,370 9,37
U26AR004 Material ud 2,000 9,400 18,80
U26GX001 Material ud 1,000 6,050 6,05
%CI % 7,000 496,810 34,78
D25TA030 1,00 531,59 531,59
2,2 2.976,79 2.976,79
2,3 Capítulo 3.789,34 3.789,34
D03AI101 Partida m 77,60 12,44 965,34
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,20 20,20
1 15,80 15,80
2 15,30 30,60
Ayudante fontanero
Depósito rectangular 1050 L c/tapa
TUBERÍA DE COBRE UNE 22 mm 1"
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Tubería de cobre de 20*22 mm
Codo cobre h-h de 22 mm
Te cobre h-h-h de 22 mm
Tubo corrugado D=23 mm
Costes indirectos..(s/total)
Llave de esfera 1"
Grifo latón rosca 1/2"
Costes indirectos..(s/total)
DRENAJE
TUBERÍA DRENAJE PVC TAMIZADO D=110 mm
m. Tubería de drenaje de PVC ranurada de 110mm de diámetro, color amarillo, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², incluso p.p. de geotextil Sika
Geotex PP 125 Plus, según CTE/DB-HS 1.
DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 1050 L
ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 1.050 l. de capacidad, con tapa del mismo material, i/llaves de corte de esfera de 1", tubería de
cobre de 20-22 mm y grifo de latón de 1/2", totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
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1 3,00 3,00
1 8,00 8,00 77,60
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,150 16,680 2,50
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,150 14,600 2,19
A02BP510 Auxiliar m³ 0,040 99,890 4,00
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,040 99,890 4,00
U05AI010 Material m 1,000 2,460 2,46
U04QA005 Material m² 0,500 0,960 0,48
%CI % 7,000 11,630 0,81
D03AI101 77,60 12,44 965,34
D03MA005 Partida m² 209,28 7,37 1.542,39
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,20 2,80 56,56
1 15,80 2,80 44,24
2 15,30 2,80 85,68
1 3,00 2,80 8,40
1 8,00 1,80 14,40 209,28
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,150 14,770 2,22
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,150 14,600 2,19
U05MA005 Material m² 1,050 1,740 1,83
Peón especializado
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Tuberia drenaje PVC D=110 mm
Geotextil Sika Geotex PP 125 Plus
Costes indirectos..(s/total)
LÁMINA DRENANTE DANODREN H 15
m². Lámina nodular drenante DANODREN H 15, de polietileno de alta densidad y una resistencia a compresión >120 KN/m², fijada al paramento mediante
rosetas DANODREN y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 10 cm, i/p.p. de remate superior con perfil metálico, según CTE/DB-HS 1.
Ayudante
Peón especializado
Lámina drenante Danodren H 15
Oficial primera
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U05MV005 Material ud 3,500 0,090 0,32
U05MV015 Material m 0,333 1,000 0,33
%CI % 7,000 6,890 0,48
D03MA005 209,28 7,37 1.542,39
D03AI213 Partida m³ 16,74 27,24 456,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,20 0,40 2,80 22,62
1 15,80 0,40 2,80 17,70
2 15,30 0,40 2,80 34,27
1 3,00 0,40 2,80 3,36
1 8,00 0,40 1,80 5,76
0,20 83,71 16,74
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,100 14,580 1,46
U04AF201 Material m³ 1,000 22,000 22,00
U02FK001 Maquinaria h 0,100 20,000 2,00
%CI % 7,000 25,460 1,78
D03AI213 16,74 27,24 456,00
D03DA301 Partida ud 1,00 582,99 582,99
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 5,800 16,680 96,74
U01AA010 Mano de 
obra
h 5,800 14,600 84,68
A02BP510 Auxiliar m³ 0,225 99,890 22,48
U01AA011 h 1,780 14,58 25,95
U04CA001 t 0,365 110,5 40,33
Perfiles metálicos para Danodren
Costes indirectos..(s/total)
RELLENO GRAVA FILTRANTE A MÁQUINA
m³. Relleno de grava filtrante de 40/80 mm tamaño máximo, vertido con retroexcavadora cargando la grava a una distancia inferior a 5 metros del lugar de
vertido, según CTE/DB-HS 1.
Peón suelto
Grava 40/80 mm
Retroexcavadora
Costes indirectos..(s/total)
ARQUETA CON UNA BOMBA DE 1 CV
ud. Arqueta de recogida y elevación de aguas fecales, de 1x1x1 m, medidas interiores, realizada con fábrica de ladrillo macizo colocado de 1/2 pié de espesor,
recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada con mortero de cemento y arena de rio M5 y bruñida con mortero de
cemento y arena de rio 1/2 en su interior, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm², tmáx. 40 y colocación de bomba de impulsión de 1 CV. y un caudal de 12/18
m³/h, hasta una altura de 6 mt., i/cerco y tapa de hormigón, según CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Peón especializado
HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Fijaciones para lámina Danodren
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
Tutores: D. Manuel Porta Rodríguez  51
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
U04AA101 t 0,660 12,4 8,18
U04AF150 t 1,320 18,5 24,42
U04PY001 m³ 0,160 1,56 0,25
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BP510 0,225 99,890 22,48
A01JF002 Auxiliar m³ 0,010 110,230 1,10
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,600 110,5 66,30
U04AA001 m³ 0,880 18,6 16,37
U04PY001 m³ 0,265 1,56 0,41
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF002 0,010 110,230 1,10
U05DC030 Material ud 1,000 325,000 325,00
U06GD010 Material kg 5,000 0,730 3,65
U10DA001 Material ud 140,000 0,080 11,20
%CI % 7,000 544,850 38,14
D03DA301 1,00 582,99 582,99
D03AG205 Partida m 14,00 17,33 242,62
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sotano 2 5,00 10,00
1 4,00 4,00 14,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,150 16,680 2,50
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,150 14,770 2,22
U05AG105 Sin 
clasificar
m 1,050 4,690 4,92
U05AG025 Material ud 0,500 9,400 4,70
U04AA001 Material m³ 0,100 18,600 1,86
%CI % 7,000 16,200 1,13
P.p. de acces. tub. PVC
Arena de río (0-5mm)
Costes indirectos..(s/total)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
MORTERO CEMENTO 1/2
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Bomba impulsión fecales 8 m³/h 11 m.
Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte
Ladrillo cerámico 24x12x7
Costes indirectos..(s/total)
TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110
m. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 2 %, i/
p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Ayudante
Tubería PVC teja SN-4 diám. 110 mm
Arena de río (0-5mm)
Garbancillo 20/40 mm
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D03AG205 14,00 17,33 242,62
2,3 3.789,34 3.789,34
2 12.169,93 12.169,93
3 Capítulo 31.007,83 31.007,83
D04EF010 Partida m³ 32,92 70,49 2.320,53
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cimentación muro 
perimetral fachada 
Noroeste
1 21,73 0,97 0,10 2,11
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sur
1 15,67 0,92 0,10 1,44
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste
1 11,10 0,92 0,10 1,02
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste quiebro 1
1 3,00 0,92 0,10 0,28
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste quiebro 2
1 4,70 0,92 0,10 0,43
Cimentación muro 
perimetral fachada 
sureste quiebro 3
1 8,00 0,92 0,10 0,74
Cimentación muro 
interior rampa
1 8,00 0,77 0,10 0,62
Cimentación muro 
exterior rampa
1 11,62 0,77 0,10 0,89
Cimentación muro 
perimetral fachada 
noreste
1 3,80 0,77 0,10 0,29
Viga centradora 
VC.T-2.7
1 5,75 0,54 0,10 0,31
Viga centradora 
VC.T-1.7
1 5,75 0,54 0,10 0,31
Viga centradora 
VC.T-1.7
1 3,20 0,54 0,10 0,17
Viga centradora 
VC.T-1.1
1 3,25 0,54 0,10 0,18
CIMENTACION
HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20 VERTIDO MANUAL
m³. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 kg/m³, con tamaño máximo del árido de 20 mm elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos
de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado y colocación. El espesor mínimo será de 10 cm, según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
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Viga centradora 
VC.T-1
1 2,95 0,54 0,10 0,16
Viga centradora 
C.2
1 2,90 0,54 0,10 0,16
Viga centradora 
VC.T-1.3
1 2,50 0,54 0,10 0,14
Viga centradora 
VC.T-1
1 2,80 0,54 0,10 0,15
Viga centradora 
VC.T-1.6
1 3,95 0,54 0,10 0,21
Viga centradora 
C.2
1 0,90 0,54 0,10 0,05
Viga centradora 
VC.T-1
1 2,00 0,54 0,10 0,11
Viga centradora 
VC.T-1
1 2,10 0,54 0,10 0,11
Viga C.2 Arranque 
de escaleras
1 0,92 0,40 0,10 0,04 9,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapata P4 1 2,14 2,14 0,10 0,46
Zapata P8 1 2,44 2,44 0,10 0,60
Zapata P9 1 3,44 2,44 0,10 0,84
Foso de ascensor 1 1,84 0,89 0,10 0,16
solera ventilada 1 10,50 14,70 0,10 15,44
1 4,70 11,70 0,10 5,50 23,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,600 14,580 8,75
A02FA400 Auxiliar m³ 1,000 57,130 57,13
U04MA100 m³ 1,000 57,13 57,13
A02FA400 1,000 57,130 57,13
%CI % 7,000 65,880 4,61
D04EF010 32,92 70,49 2.320,53
D04IE203 Partida m³ 61,26 155,66 9.535,73
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapata de muro 1 8,00 0,70 0,40 2,24
Peón suelto
HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL
Hormigón HL-150/P/20 de central
Costes indirectos..(s/total)
HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. GRÚA
m³. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 40mm, elaborado en central en relleno de zanjas, i/armadura B-500 S (40
kg/m³), vertido por pluma-grúa, vibrado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.
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1 14,80 0,70 0,40 4,14
Zapata de muro 1 13,60 0,85 0,50 5,78
1 10,00 0,85 0,50 4,25
1 3,60 0,85 0,50 1,53
1 4,70 0,85 0,50 2,00
1 7,40 0,85 0,50 3,15
Zapata muro 1 21,20 0,90 0,60 11,45
Zapata P4 1 2,00 2,00 0,50 2,00
Zapata P6 1 2,30 2,30 0,60 3,17
Zapata P9 1 3,30 2,30 0,60 4,55
Viga P18 a P9 1 7,75 0,40 0,50 1,55
Viga P19 a P15 1 4,00 0,40 0,50 0,80
Viga P8 a P9 1 6,65 0,40 0,40 1,06
Viga P8 a P4 1 3,00 0,40 0,40 0,48
Viga P17 a P8 1 7,75 0,60 0,40 1,86
Viga P4 a P5 1 6,20 0,50 0,40 1,24
Viga VC.T-1.1 
(asimilamos a VC.T-
1.6)
1 4,20 0,50 0,40 0,84
Viga P7 a P8 1 4,65 0,50 0,40 0,93
Viga P3 a P4 1 4,60 0,50 0,40 0,92
Viga P4 a P2 1 4,00 0,50 0,40 0,80
Viga P5 a P9 1 4,00 0,50 0,40 0,80
Viga P9 a P10 1 4,60 0,50 0,40 0,92
Foso ascensor 
Suelo
1 1,70 1,90 0,25 0,81
Foso ascensor 
Paredes
2 1,70 0,20 0,40 0,27
2 1,90 0,20 0,40 0,30
rampa de acceso 1 3,30 1,15 0,70 2,66
1 1,15 1,15 0,40 0,53
1 1,00 1,15 0,20 0,23 61,26
D04GE302 Auxiliar m³ 1,000 97,480 97,48HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZAN. V. G. CEN.
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U01AA011 h 0,850 14,58 12,39
A03KB010 h 0,750 7,82 5,87
A02FA733 m³ 1,000 72,84 72,84
%CI % 7,000 91,1 6,38
D04GE302 1,000 97,480 97,48
D04AA201 Auxiliar kg 40,000 1,200 48,00
U01FA201 h 0,008 16,5 0,13
U01FA204 h 0,008 14,5 0,12
U06AA001 kg 0,005 1,38 0,01
U06GG001 kg 1,050 0,82 0,86
%CI % 7,000 1,12 0,08
D04AA201 40,000 1,200 48,00
%CI % 7,000 145,480 10,18
D04IE203 61,26 155,66 9.535,73
E04MA040 Partida m3 63,77 210,27 13.408,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro fachada 
noroeste
1 21,70 0,25 2,87 15,57
Muro fachada sur 1 15,30 0,25 2,87 10,98
Muro fachada 
sureste
1 11,10 0,25 2,87 7,96
Muro fachada 
sureste quiebro 1
1 3,00 0,25 2,87 2,15
Muro fachada 
sureste quiebro 2
1 4,70 0,25 2,87 3,37
Muro fachada 
sureste quiebro 3
1 8,00 0,25 2,87 5,74
Muro fachada 
sureste quiebro 4
1 1,25 0,25 2,87 0,90
Muro interior rampa 1 8,40 0,25 2,87 6,03
Muro exterior 
rampa
1 11,62 0,25 2,87 8,34
ACERO CORRUGADO B 500-S
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Alambre atar 1,3 mm
Acero corrugado B 500-S
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso
armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.
Peón suelto
PLUMA GRÚA DE 30 Mts.
HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa CENTRAL
Costes indirectos..(s/total)
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Muro fachada 
noreste
1 3,80 0,25 2,87 2,73 63,77
E04MEF030 Auxiliar m2 4,000 25,420 101,68
O01OB010 h. 0,267 18,36 4,90
O01OB020 h. 0,267 17,23 4,60
A05M030 ms 0,143 8,7 1,24
M13EA421 d. 8,000 0,95 7,60
P01DC010 l. 0,082 1,11 0,09
P01UC030 kg 0,010 4,62 0,05
M13EA440 ud 1,235 0,05 0,06
A06T050 h. 0,440 15,64 6,88
E04MEF030 4,000 25,420 101,68
E04MM028 Auxiliar m3 1,000 62,190 62,19
O01OB010 h. 0,155 18,36 2,85
O01OB020 h. 0,155 17,23 2,67
P01HA010 m3 1,000 51,61 51,61
M11HV120 h. 0,370 3,1 1,15
A06T050 h. 0,250 15,64 3,91
E04MM028 1,000 62,190 62,19
E04AB020 Auxiliar kg 60,000 0,770 46,20
O01OB030 h. 0,009 18,36 0,17
O01OB040 h. 0,009 17,23 0,16
P03ACC080 kg 1,050 0,42 0,44
P03AAA020 kg 0,006 0,53 0,00
E04AB020 60,000 0,770 46,20
M13EA430 Maquinaria m. 0,617 0,330 0,20
E04MA040 63,77 210,27 13.408,92
D04PF505 Partida m² 212,76 7,48 1.591,44
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
solera ventilada 1 10,50 14,70 154,35
GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Hormigón HA-25/P/20/I central
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.
ACERO CORRUGADO B 500 S
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Acero corrugado B 500 S/SD
Alambre atar 1,30 mm.
Tubo PVC diametro 22/26
ENCACHADO PIEDRA 40mm e=15 cm MÁQUINA
m². Encachado de piédra caliza 40/80 de 15 cm de espesor en sub-base de solera, i/extendido a máquina y compactado con pisón.
ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m
Consola trabajo
Desencofrante p/encofrado metálico
Puntas 20x100
Cono terminal tubo 22/26
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1 4,70 11,70 54,99
rampa de acceso 1 3,30 1,15 0,70 2,66
1 1,15 1,15 0,40 0,53
1 1,00 1,15 0,20 0,23 212,76
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,050 14,580 0,73
U04AF201 Material m³ 0,150 22,000 3,30
A03CF005 Auxiliar h 0,050 59,240 2,96
U02FK001 h 1,000 20 20,00
U%10 % 10,000 20 2,00
U01AA015 h 1,000 15 15,00
U02SW001 L 16,000 1,39 22,24
A03CF005 0,050 59,240 2,96
%CI % 7,000 6,990 0,49
D04PF505 212,76 7,48 1.591,44
3,5 Partida M2 209,34 19,83 4.151,21
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,50 14,70 154,35
1 4,70 11,70 54,99 209,34
3 31.007,83 31.007,83
4 Capítulo 79.578,36 79.578,36
4,1 Capítulo 53.765,38 53.765,38
D05GF001 Partida m² 618,07 71,09 43.938,60
D05DF160 Auxiliar m² 1,000 51,680 51,68
U01AA007 h 0,600 16,68 10,01
U01AA011 h 0,600 14,58 8,75
U08AC002 m 2,500 4,76 11,90
RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV
Retroexcavadora
Amortización y otros gastos
Maquinista o conductor
Gasóleo A
Costes indirectos..(s/total)
FORJADO SANITARIO
M2. Forjado sanitario aireado, realizado con elementos de plastico WINDI 10 de CUPOLEX, de 10cm de alto, y solera de 15 cm de espesor sobre la cupula,
realizada con hormigon HA-25/P/20/ IIa N/mm2 Tmax. del arido 20 mm elaborado en central, i/vertido y colocado, armada con mallazo 20x20, d6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado, sobre encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de esposor.
ESTRUCTURA
HORMIGON
ESTRUCT. H. FORJ. VIGUETA AUTORRESISTENTE 22+5> 5 m
m². Estructura de hormigón armado para luces mayores de 5 m, formada por pilares, vigas y zunchos con forjado 22+5 cm con dos viguetas autorresistentes de
hormigón pretensado, capa de compresión de hormigón HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, armadura B-
500 S, encofrado y desencofrado, totalmente terminada según EHE-08.
FORJADO DOBLE VIGUETA 22+5, B. 60
Oficial primera
Peón suelto
Vigueta Hor.Pret. 21 cm >5 m
Peón suelto
Grava 40/80 mm
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U08DA004 ud 5,000 0,98 4,90
A02FA723 m³ 0,085 72,84 6,19
D05AC050 m² 1,000 3,37 3,37
U06GJ001 kg 3,700 0,86 3,18
%CI % 7,000 48,3 3,38
D05DF160 1,000 51,680 51,68
D05AK260 Auxiliar m³ 0,025 504,180 12,60
U01AA007 h 0,300 16,68 5,00
U01AA011 h 0,300 14,58 4,37
A03KB010 h 0,200 7,82 1,56
A02FA723 m³ 1,000 72,84 72,84
D04AA201 kg 150,000 1,2 180,00
D05AC020 m² 9,170 22,62 207,43
%CI % 7,000 471,2 32,98
D05AK260 0,025 504,180 12,60
D05AK251 Auxiliar m³ 0,018 378,310 6,81
U01AA007 h 0,350 16,68 5,84
U01AA011 h 0,350 14,58 5,10
A03KB010 h 0,350 7,82 2,74
A02FA723 m³ 1,000 72,84 72,84
D04AA201 kg 120,000 1,2 144,00
D05AC002 m² 13,330 9,23 123,04
%CI % 7,000 353,56 24,75
D05AK251 0,018 378,310 6,81
D05GF001 618,07 71,09 43.938,60
D05AK220 Partida m³ 2,48 320,79 795,56
D05AK115 Auxiliar m³ 1,000 102,200 102,20
U01AA007 h 0,600 16,68 10,01
U01AA011 h 0,600 14,58 8,75
ACERO CORRUGADO B 500-S
ENCOF. METÁLICO PILARES 5 POSTURAS
Costes indirectos..(s/total)
HA-25/P/20/IIa ENCOF. MADERA LOSAS
m³. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en obra, en losas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en
cuantía (85 kg/m³) y encofrado de madera, desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado según EHE-08.
HA-25/P/20IIa LOSA PLANA
Oficial primera
Peón suelto
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
ENCOF. MADERA EN FORJADOS
Acero corrugado B 500-S prefor.
Costes indirectos..(s/total)
HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. MADERA JÁCENAS
Oficial primera
Peón suelto
PLUMA GRÚA DE 30 Mts.
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
ACERO CORRUGADO B 500-S
ENCOF. MADERA JÁCENAS 8 POSTURAS
Costes indirectos..(s/total)
HA-25/P/20/IIa CENTRAL ENCOF. METÁLICO PILARES
Oficial primera
Peón suelto
PLUMA GRÚA DE 30 Mts.
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
Bovedilla cerámica 60x25x22
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A03KB010 h 0,500 7,82 3,91
A02FA723 m³ 1,000 72,84 72,84
%CI % 7,000 95,51 6,69
D05AK115 1,000 102,200 102,20
D04AA201 Auxiliar kg 85,000 1,200 102,00
U01FA201 h 0,008 16,5 0,13
U01FA204 h 0,008 14,5 0,12
U06AA001 kg 0,005 1,38 0,01
U06GG001 kg 1,050 0,82 0,86
%CI % 7,000 1,12 0,08
D04AA201 85,000 1,200 102,00
D05AC030 Auxiliar m² 5,000 19,120 95,60
U01AA501 h 0,300 38,74 11,62
U07GA005 m² 1,000 3,22 3,22
U07AI001 m³ 0,018 145,66 2,62
U06AA001 kg 0,150 1,38 0,21
U06DA010 kg 0,080 2,5 0,20
%CI % 7,000 17,87 1,25
D05AC030 5,000 19,120 95,60
%CI % 7,000 299,800 20,99
D05AK220 2,48 320,79 795,56
D05DF082 Partida m² 248,52 36,34 9.031,22
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,300 16,680 5,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,300 14,580 4,37
U08AD010 Sin 
clasificar
m 1,650 2,250 3,71
U08DA004 Material ud 6,000 0,980 5,88
ENCOF. MADERA LOSAS 8 POSTURAS
Cuadrilla A
Tablero encofrar 25 mm 4 p.
Madera pino encofrar 26 mm
Alambre atar 1,3 mm
Puntas plana 20x100
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
FORJADO NERVIO IN SITU 22+5, B. 60
m². Forjado 22+5 cm, formado a base de armaduras electrosoldadas en celosía separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x20 cm y capa de compresión
de 5 cm de HA-25/P/20/ IIa N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en
refuerzo de zona de negativos (3,36 kg/m².), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650
kg/m².).
Oficial primera
Peón suelto
Armadura electrosol. en celosía
Bovedilla cerámica 60x25x22
PLUMA GRÚA DE 30 Mts.
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
Costes indirectos..(s/total)
ACERO CORRUGADO B 500-S
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Alambre atar 1,3 mm
Acero corrugado B 500-S
Costes indirectos..(s/total)
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A02FA723 Auxiliar m³ 0,120 72,840 8,74
U04MA723 m³ 1,000 72,84 72,84
A02FA723 0,120 72,840 8,74
D05AC050 Auxiliar m² 1,000 3,370 3,37
U01AA501 h 0,050 38,74 1,94
U07AI001 m³ 0,007 145,66 1,02
U06AA001 kg 0,040 1,38 0,06
U06DA010 kg 0,050 2,5 0,13
%CI % 7,000 3,15 0,22
D05AC050 1,000 3,370 3,37
U06GJ001 Material kg 3,360 0,860 2,89
%CI % 7,000 33,960 2,38
D05DF082 248,52 36,34 9.031,22
4,1 53.765,38 53.765,38
4,2 Capítulo 1.611,19 1.611,19
D05AF005 Partida m 10,70 22,20 237,54
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,500 16,680 8,34
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,500 14,770 7,39
U07DA020 Material m³ 0,012 418,400 5,02
%CI % 7,000 20,750 1,45
D05AF005 10,70 22,20 237,54
D05AF035 Partida m² 37,80 36,34 1.373,65
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,600 16,680 10,01
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,600 14,600 8,76
U07AE010 Material m³ 0,030 149,250 4,48
Peón especializado
Tablón pino 76x205 mm<4 m
Cuadrilla A
Madera pino encofrar 26 mm
Alambre atar 1,3 mm
Puntas plana 20x100
Costes indirectos..(s/total)
Acero corrugado B 500-S prefor.
Costes indirectos..(s/total)
MADERA
JÁCENA MAD. PINO SILVESTRE ESPAÑOL 20x20 cm
m. Jácena de madera de pino silvestre español de 20x20 de sección, con clase resistente C18 ME-2 según CTE, i/ tratamiento fungicida, cortes, entalladuras
para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo, según CTE/ DB-SE-M.
Oficial primera
Ayudante
Madera pino estructural
Costes indirectos..(s/total)
ENTAB. TABLA RIPIA PINO SILVESTRE ESPAÑOL e=13 mm
m². Entablado con tabla de ripia de 13 mm de espesor de madera de pino silvestre español, con clase resistente C18 ME-2 según CTE, i/elementos
sustentantes de puntales y tablones, nivelado y aplomado, según CTE/ DB-SE-M.
Oficial primera
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
Hormigón HA-25/P/20/ IIa central
ENCOF. MADERA EN FORJADOS
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
Tutores: D. Manuel Porta Rodríguez  61
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
U07AG003 Material m 4,000 2,060 8,24
U07AA030 Material m³ 0,010 226,570 2,27
U06DA005 Material kg 0,080 2,500 0,20
%CI % 7,000 33,960 2,38
D05AF035 37,80 36,34 1.373,65
4,2 1.611,19 1.611,19
4,3 Capítulo 24.033,61 24.033,61
D06XA000 Partida m³ 6,83 3.518,83 24.033,61
U01AA501 Auxiliar h 7,500 38,740 290,55
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA009 h 1,000 14,77 14,77
U01AA011 h 0,500 14,58 7,29
U01AA501 7,500 38,740 290,55
U11JA001 Material m³ 1,050 2.830,000 2.971,50
A01JF006 Auxiliar m³ 0,350 75,640 26,47
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,350 75,640 26,47
U04CA001 Material t 0,001 110,500 0,11
%CI % 7,000 3.288,630 230,20
D06XA000 6,83 3.518,83 24.033,61
4,3 24.033,61 24.033,61
4,4 Capítulo 168,18 168,18
EAS010 Partida kg 33,32 1,59 52,98
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
ACERO
Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas.
Puntal diam 80/100 mm<3 m
Tabla ripia
Puntas plana 17x70
Costes indirectos..(s/total)
SILLERIA
PIEDRA GRANITO PIEZAS ESPECIALES
m³. Formación de piéza especial decorativa, labrada a mano, realizada y medida sobre sólido capaz en piédra granítica con cualquier tipo de perfil, recibida a
cualquier tipo de elemento sustentante,i/sellado si fuese necesario y limpieza.
Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón suelto
Piedra granítica labrada p.e.
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
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mt07ala020b Material kg 1,050 0,710 0,75
mt27pfi010 Material l 0,050 6,980 0,35
mo012 Mano de 
obra
h 0,010 15,280 0,15
mo033 Mano de 
obra
h 0,021 14,650 0,31
% % 2,000 1,560 0,03
EAS010 33,32 1,59 52,98
EAS005 Partida Ud 2,00 57,60 115,20
mt07ala011b Material kg 33,912 1,030 34,93
mt07aco010c Material kg 1,775 0,680 1,21
mo012 Mano de 
obra
h 0,679 15,280 10,38
mo033 Mano de 
obra
h 0,679 14,650 9,95
% % 2,000 56,470 1,13
EAS005 2,00 57,60 115,20
4,4 168,18 168,18
4 79.578,36 79.578,36
5 Capítulo 10.819,68 10.819,68
D08ID076 Partida m² 286,32 31,20 8.933,18
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,20 9,20 121,44
1 3,00 3,80 11,40
1 9,10 10,20 92,82
1 5,10 0,60 3,06
2 3,30 3,00 19,80 248,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.
Medios auxiliares
CUBIERTA
COBERTURA TEJA CURVA BORJA 40x19 ROJA
m². Cobertura de teja cerámica curva nueva Borja 40x19 cm roja, recibida con mortero M2,5 según UNE-EN 998-2, i/ejecución de limas con tabicón de L.h.D.,
piezas de remate y p.p. de costes indirectos.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas compuestas, para
aplicaciones estructurales.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.
Medios auxiliares
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x600 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados,
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x600 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12
mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios.
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porche 1 10,80 3,50 37,80 37,80
U01AA501 Auxiliar h 0,350 38,740 13,56
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA009 h 1,000 14,77 14,77
U01AA011 h 0,500 14,58 7,29
U01AA501 0,350 38,740 13,56
U12ID001 Material ud 33,000 0,420 13,86
A01JF007 Auxiliar m³ 0,025 69,570 1,74
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,190 110,5 21,00
U04AA001 m³ 1,130 18,6 21,02
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF007 0,025 69,570 1,74
%CI % 7,000 29,160 2,04
D08ID076 286,32 31,20 8.933,18
D08RA020 Partida m 3,20 110,71 354,27
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,60 3,20 3,20
D07DC015 Auxiliar m² 1,800 21,440 38,59
U01FL015 m² 1,000 10 10,00
U01AA011 h 0,250 14,58 3,65
U10DA001 ud 52,000 0,08 4,16
A01JF005 m³ 0,028 79,5 2,23
%CI % 7,000 20,04 1,40
D07DC015 1,800 21,440 38,59
D13DD050 Auxiliar m² 1,800 7,860 14,15
U01AA011 h 0,090 14,58 1,31
Costes indirectos..(s/total)
FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO PERFORADO
m. Forrado de conducto de chimenea sobre faldón de cubierta realizado con: fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado, hasta 0,20 m². de sección libre
del hueco o del conducto; enfoscado exterior de la fábrica con mortero de cemento y arena de rio 1/4; sellado perimetral en el encuentro con el faldón mediante
lámina de PVC flexible Novanol gris de 1.2 mm; recibido de caperuza de chapa galvanizada para d=200 mm con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2,
i/replanteo y p.p. de costes indirectos.
FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pié
Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1/2 p.
Peón suelto
Ladrillo cerámico 24x12x7
MORTERO CEMENTO M7,5
Costes indirectos..(s/total)
ENFOSCADO FRATASADO M10 VERTICAL
Peón suelto
Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón suelto
Tej.cer.curv. Borja 40x19 roja
MORTERO CEMENTO M2,5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
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U01FQ105 m² 1,050 4,2 4,41
A01JF004 m³ 0,020 81,55 1,63
%CI % 7,000 7,35 0,51
D13DD050 1,800 7,860 14,15
U01AA505 Auxiliar h 0,340 31,260 10,63
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA011 h 1,000 14,58 14,58
U01AA505 0,340 31,260 10,63
U16DA013 Material m² 0,900 11,440 10,30
U16GA201 Material kg 0,055 7,390 0,41
U16GA301 Material kg 0,025 8,350 0,21
A01JF006 Auxiliar m³ 0,030 75,640 2,27
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,030 75,640 2,27
U12RC707 Material ud 0,600 44,850 26,91
%CI % 7,000 103,470 7,24
D08RA020 3,20 110,71 354,27
D08RC100 Partida ud 2,00 97,57 195,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,00
U01AA505 Auxiliar h 0,500 31,260 15,63
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA011 h 1,000 14,58 14,58
U01AA505 0,500 31,260 15,63
U12RC770 Material ud 1,000 75,560 75,56
Lám. PVC Novanol 1,2mm gris
Adhesivo soldador PVC PG-30
Sellante líquido de PVC PG-40
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Caperuz.chap.galvan. d=200 i/base
Costes indirectos..(s/total)
REMATE CHIM. CUADRADO METÁL. PRELACADO
ud. Remate superior de chimenea conformado por sombrero antirregolfante cuadrado de 20x20 cm, realizado con chapa prelacada, de IMS o similar, acoplado
sobre base de adaptación mod. IMS B-1 regulable, recibida y fijada a la chimenea con fijación propia, i/p.p. de costes indirectos.
Cuadrilla E
Oficial primera
Peón suelto
Caperuz.cuadr.prel. 20X20 i/base
Mano obra enfoscado vertical
MORTERO CEMENTO M10
Costes indirectos..(s/total)
Cuadrilla E
Oficial primera
Peón suelto
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%CI % 7,000 91,190 6,38
D08RC100 2,00 97,57 195,14
D25NP210 Partida m 34,05 23,06 785,19
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,25 13,25
2 3,00 6,00
2 4,10 8,20
1 5,10 5,10
2 0,75 1,50 34,05
U01FY105 Mano de 
obra
h 0,500 16,000 8,00
U01FY110 Mano de 
obra
h 0,500 13,500 6,75
U25LD001 Material m 1,000 6,800 6,80
%CI % 7,000 21,550 1,51
D25NP210 34,05 23,06 785,19
D25NL500 Partida m 29,80 18,52 551,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,70 26,80
1 3,00 3,00 29,80
U01FY105 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FY110 Mano de 
obra
h 0,100 13,500 1,35
U25LD101 Material m 1,000 10,600 10,60
U25LD151 Material ud 0,200 10,820 2,16
%CI % 7,000 17,310 1,21
D25NL500 29,80 18,52 551,90
5 10.819,68 10.819,68
Costes indirectos..(s/total)
CANALÓN ALUMINIO LACADO 30 cm DESARROLLO
m. Canalón visto de chapa de aluminio prelacado en color, de 30 cm de desarrollo y 0,6 mm de espesor, fijado mediante ganchos ocultos con tornillo
autorroscante de 40 mm, i/p.p. piezas especiales según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Canalón alum. prelacado 30 cm
Costes indirectos..(s/total)
BAJANTE PLUVIALES ALUMINIO LACADO 120 mm
m. Bajante en aluminio prelacado en color, de 120 mm de diámetro, para evacuación de aguas pluviales, fijada con abrazaderas a la pared, i/ codos y piezas
especiales, medios auxiliares y de seguridad, totalmente colocada según CTE/ DB-HS 5 evacuación de aguas.
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Bajante aluminio prelacado
Codo de aluminio prelacado
Costes indirectos..(s/total)
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6 Capítulo 26.217,24 26.217,24
6,1 Capítulo 15.071,06 15.071,06
D09AC110 Partida m² 361,07 41,74 15.071,06
D07DC015 Auxiliar m² 1,000 21,440 21,44
U01FL015 m² 1,000 10 10,00
U01AA011 h 0,250 14,58 3,65
U10DA001 ud 52,000 0,08 4,16
A01JF005 m³ 0,028 79,5 2,23
%CI % 7,000 20,04 1,40
D07DC015 1,000 21,440 21,44
D10AA101 Auxiliar m² 1,000 17,110 17,11
U01FL003 m² 1,000 8 8,00
U01AA011 h 0,300 14,58 4,37
U10DG003 ud 33,000 0,08 2,64
A01JF006 m³ 0,013 75,64 0,98
%CI % 7,000 15,99 1,12
D10AA101 1,000 17,110 17,11
D13DD010 Auxiliar m² 1,000 3,190 3,19
U01AA011 h 0,040 14,58 0,58
U01FQ101 m² 1,000 1,6 1,60
A01JF005 m³ 0,010 79,5 0,80
%CI % 7,000 2,98 0,21
D13DD010 1,000 3,190 3,19
D09AC110 361,07 41,74 15.071,06
6,1 15.071,06 15.071,06
6,2 Capítulo 2.622,11 2.622,11
D07DC015 Partida m² 122,30 21,44 2.622,11
Costes indirectos..(s/total)
FABRICAS
FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pié
m². Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 25x12x7cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, enfoscado interíormente con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, cámara de aire de 9 cm y
tabicón de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de replanteo, roturas,
aplomado, nivelado, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm 1/2 pié
Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1/2 p.
Peón suelto
Ladrillo cerámico 24x12x7
MORTERO CEMENTO M7,5
Costes indirectos..(s/total)
TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm
Mano obra coloción tabicón L.H.D.
Peón suelto
Ladrillo hueco doble 25x12x9
MORTERO CEMENTO M5
Costes indirectos..(s/total)
ENFOSCADO M7,5 EN CÁMARAS
Peón suelto
Mano obra enfoscado cámaras
MORTERO CEMENTO M7,5
ALBAÑILERIA
CERRAMIENTOS
FÁBRICA 1/2 pié PERFORADO 7 + TABICÓN H/D
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U01FL015 Mano de 
obra
m² 1,000 10,000 10,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,250 14,580 3,65
U10DA001 Material ud 52,000 0,080 4,16
A01JF005 Auxiliar m³ 0,028 79,500 2,23
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,290 110,5 32,05
U04AA001 m³ 1,070 18,6 19,90
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF005 0,028 79,500 2,23
%CI % 7,000 20,040 1,40
D07DC015 122,30 21,44 2.622,11
6,2 2.622,11 2.622,11
6,3 Capítulo 4.674,45 4.674,45
D10AA101 Partida m² 273,20 17,11 4.674,45
U01FL003 Mano de 
obra
m² 1,000 8,000 8,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,300 14,580 4,37
U10DG003 Material ud 33,000 0,080 2,64
A01JF006 Auxiliar m³ 0,013 75,640 0,98
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,013 75,640 0,98
Mano obra coloción tabicón L.H.D.
Peón suelto
Ladrillo hueco doble 25x12x9
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
m². Fábrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo perforado de 24x12x7 cm, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN
998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.
Mano obra coloc. ladr. macizo de 7 cm 1/2 p.
Peón suelto
Ladrillo cerámico 24x12x7
MORTERO CEMENTO M7,5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Costes indirectos..(s/total)
TABIQUERIAS
TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm
m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza.
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%CI % 7,000 15,990 1,12
D10AA101 273,20 17,11 4.674,45
6,3 4.674,45 4.674,45
6,4 Capítulo 3.849,62 3.849,62
D12SY010 Partida ud 1,00 1.358,47 1.358,47
U01AA007 Mano de 
obra
h 12,000 16,680 200,16
U01AA008 Mano de 
obra
h 12,000 15,840 190,08
U01AA009 Mano de 
obra
h 24,000 14,770 354,48
U01AA011 Mano de 
obra
h 36,000 14,580 524,88
%CI % 7,000 1.269,600 88,87
D12SY010 1,00 1.358,47 1.358,47
D15AA010 Partida m 27,39 33,13 907,43
U01AA505 Auxiliar h 0,781 31,260 24,41
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA011 h 1,000 14,58 14,58
U01AA505 0,781 31,260 24,41
A01JF006 Auxiliar m³ 0,021 75,640 1,59
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,021 75,640 1,59
A01EA001 Auxiliar m³ 0,020 97,810 1,96
U01AA011 h 3,000 14,58 43,74
Costes indirectos..(s/total)
FORRADO CONDUCTO VENTILACIÓN L. H. S.
m. Chapado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm de sección, con fábrica de ladrillo hueco sencillo, recibido con pasta de yeso negro, enfoscado
externamente con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de remates y encuentros con la cubierta, i/p.p. de cualquier tipo de medio
auxiliar.
Cuadrilla E
Oficial primera
Peón suelto
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
PASTA DE YESO NEGRO
Peón suelto
Costes indirectos..(s/total)
VARIOS
AYUDAS ALBAÑ. EN VIV. UNIFAMILIAR
ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar, de los trabajos conjuntos de albañilería necesarios para la correcta ejecución y montaje de las instalaciónes de electricidad,
fontanería, calefacción (o climatización) y especiales, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón suelto
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U04GA005 t 0,850 62,5 53,13
U04PY001 m³ 0,600 1,56 0,94
A01EA001 0,020 97,810 1,96
U10DG001 Material ud 50,000 0,060 3,00
%CI % 7,000 30,960 2,17
D15AA010 27,39 33,13 907,43
D15JA005 Partida m 81,30 19,48 1.583,72
U01AA505 Auxiliar h 0,500 31,260 15,63
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA011 h 1,000 14,58 14,58
U01AA505 0,500 31,260 15,63
A01EA001 Auxiliar m³ 0,010 97,810 0,98
U01AA011 h 3,000 14,58 43,74
U04GA005 t 0,850 62,5 53,13
U04PY001 m³ 0,600 1,56 0,94
A01EA001 0,010 97,810 0,98
U10DG003 Material ud 20,000 0,080 1,60
%CI % 7,000 18,210 1,27
D15JA005 81,30 19,48 1.583,72
E07WS040 Partida m. 0,00 45,88 0,00
O01OB050 Mano de 
obra
h. 0,993 18,110 17,98
O01OB060 Mano de 
obra
h. 0,993 16,990 16,87
P01LT030 Material mud 0,162 57,370 9,29
A02A080 Auxiliar m3 0,050 34,780 1,74
O01OA070 h. 1,055 15,93 16,81
P01CC020 t. 0,270 63,63 17,18
P01DW050 m3 0,255 0,71 0,18
MORTERO CEMENTO M-5
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Costes indirectos..(s/total)
FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO HUECO DOBLE
m. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso negro.
Cuadrilla E
Oficial primera
Peón suelto
PASTA DE YESO NEGRO
Peón suelto
Yeso negro YG en sacos
Agua
Ladrillo hueco doble 25x12x9
Costes indirectos..(s/total)
PILAR 2P.PERF.5cm. MORT.
Pilar de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x5 cm., de 2x2 pies de espesor hasta una altura máxima de 3,50 m, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R y arena de río tipo M-5, i/replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.
Según RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F. Medido en su altura.
Oficial 1ª ladrillero
Ayudante ladrillero
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.
Yeso negro YG en sacos
Agua
Ladrillo hueco sencillo 25x12x4
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M03HH020 h. 0,400 1,53 0,61
A02A080 0,050 34,780 1,74
E07WS040 0,00 45,88 0,00
6,4 3.849,62 3.849,62
6 26.217,24 26.217,24
7 Capítulo 10.808,78 10.808,78
7,1 Capítulo 5.934,31 5.934,31
D16AAKD70
5
Partida m² 248,52 6,45 1.602,95
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,080 16,680 1,33
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,080 14,770 1,18
U15HD026 Material m² 1,050 3,350 3,52
%CI % 7,000 6,030 0,42
D16AAKD705 248,52 6,45 1.602,95
D16AGH023 Partida m² 161,34 7,90 1.274,59
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,020 16,680 0,33
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,020 14,770 0,30
U15HA153 Material m² 1,050 6,430 6,75
%CI % 7,000 7,380 0,52
D16AGH023 161,34 7,90 1.274,59
D16AT002 Partida m² 52,17 20,38 1.063,22
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,140 16,680 2,34
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,140 14,770 2,07
Placa p.ext. STYRODUR 2500C 30mm
Costes indirectos..(s/total)
AISLAM. TRASDOSADOS POLYDROS-20
m². Aislamiento Polydros de 20 mm colocado verticalmente en trasdosados de paramentos exteriores, pilares, hornacinas o capialzados y recibido con pasta de
yeso negro, incluso p.p. de recortes y desperdicios, totalmente terminado.
Oficial primera
Ayudante
Hormigonera 200 l. gasolina
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES
AISLAMIENTO
AISLAM. POLIEST. EXPANDIDO 50 mm
m². Aislamiento cubierta inclinada con placa rígida de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y densidad 20 kg/m², con formación de canaladuras para
recibido directo de la teja y a una separación adecuada al tipo de teja, totalmente recibido con tacos especiales a soporte, que cumplen el CEC (C9.1.b a
C9.4.b).
Oficial primera
Ayudante
Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk
Costes indirectos..(s/total)
AISLAM. FORJADO STYRODUR 2500C 30 mm
m². Aislamiento térmico en forjados en contacto con espacios no habitables mediante placas rígidas de poliestireno extruido STYRODUR 2500C de 30 mm de
espesor.
Oficial primera
Ayudante
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U15AA502 Material m² 1,050 13,200 13,86
A01EA001 Auxiliar m³ 0,008 97,810 0,78
U01AA011 h 3,000 14,58 43,74
U04GA005 t 0,850 62,5 53,13
U04PY001 m³ 0,600 1,56 0,94
A01EA001 0,008 97,810 0,78
%CI % 7,000 19,050 1,33
D16AT002 52,17 20,38 1.063,22
D16AMDD14
4
Partida m² 354,51 5,11 1.811,55
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,040 16,680 0,67
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,040 14,770 0,59
U15HD026 Material m² 1,050 3,350 3,52
%CI % 7,000 4,780 0,33
D16AMDD144 354,51 5,11 1.811,55
D16AQC218 Partida m 100,00 1,82 182,00
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,050 14,770 0,74
U15AM218 Material m 1,050 0,910 0,96
%CI % 7,000 1,700 0,12
D16AQC218 100,00 1,82 182,00
7,1 5.934,31 5.934,31
7,2 Capítulo 4.874,47 4.874,47
D17GG501 Partida m² 251,49 11,44 2.877,05
U01FP501 Mano de 
obra
h 0,160 16,500 2,64
Costes indirectos..(s/total)
AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-18
m. Aislamiento térmico con coquilla flexible de espuma elastomérica de 1,44 m de longitud por piéza, cerrada longitudinalmente, SH/ARMAFLEX 9-18, diámetro
interior mín/máx. de 19,0-20,5 mm, para utilizar con tubería de cobre de diámetro exterior 18 mm, con un coeficiente de conductividad térmica de 0,037 W/mºC,
en instalaciones de calefacción y fontanería  (Temperatura de trabajo entre -40°C y +105°C).
Ayudante
Coquilla SH/ARMAFLEX 9-18
Costes indirectos..(s/total)
IMPERMEABILIZACIONES
IMPERM. MURO BETÚN/CAUCHO PRELASTIC-200 COPSA
m². Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente,
consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, PRELASTIC-200, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m². cada una con brocha, llana
dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte. Según CTE/DB-HS 1.
Oficial 1ª impermeabilizador
Placa vid. cel. POLYDROS 2cm
PASTA DE YESO NEGRO
Peón suelto
Yeso negro YG en sacos
Agua
Costes indirectos..(s/total)
AISLAM. POLIESTIRENO EXPANDIDO 50 mm L=0,039
m². Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 50 mm de espesor y conductividad L=0.039 W/mk, en cámaras de aire.
Oficial primera
Ayudante
Poliestireno expandido 50 mm L=0,037 W/mk
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U01FP502 Mano de 
obra
h 0,160 14,500 2,32
U16AD950 Material kg 2,500 2,290 5,73
%CI % 7,000 10,690 0,75
D17GG501 251,49 11,44 2.877,05
D08PA151 Partida m² 49,65 40,23 1.997,42
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,340 16,680 5,67
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,340 14,770 5,02
U16DD001 Material kg 2,700 3,980 10,75
U15ND051 Material m² 1,050 1,780 1,87
A02BX100 Auxiliar m³ 0,080 159,710 12,78
U01AA011 h 1,784 14,58 26,01
U04CA001 t 0,270 110,5 29,84
U04AK001 m³ 1,050 92,61 97,24
U04AA101 t 0,450 12,4 5,58
U04PY001 m³ 0,180 1,56 0,28
A03LA005 h 0,500 1,52 0,76
A02BX100 0,080 159,710 12,78
A01JF006 Auxiliar m³ 0,020 75,640 1,51
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,020 75,640 1,51
%CI % 7,000 37,600 2,63
D08PA151 49,65 40,23 1.997,42
Revest. elástico Prelastic 500 Plus
Malla refuerzo fibra vidrio
HORMIGÓN LIGERO HNE-15 N/mm²
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arido ligero tipo Arlita F-3 granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Costes indirectos..(s/total)
Ayudante impermeabilizador
Revest. bitum. Prelastic-200
Costes indirectos..(s/total)
CUB. HORMIGÓN LIGERO+REV. EL. PRELASTIC-1000
m². Cubierta transitable formada por capa de hormigón ligero, de 15 N/mm². de resistencia característica, en formación de pendientes de 8 cm de espesor
medio, capa de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2 de 2 cm para regularización de pendientes, triple mano de revestimiento acrílico
elástico, Prelastic 1000, aplicado a rodillo y armado entre ambas capas con malla de refuerzo de fibra de vidrío, i/remates de cazoletas y encuentros con
paramentos y p.p. de costes indirectos. Lista para solar con pavimento a elegir.
Oficial primera
Ayudante
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7,2 4.874,47 4.874,47
7 10.808,78 10.808,78
8 Capítulo 36.474,14 36.474,14
8,1 Capítulo 31.210,77 31.210,77
D06AD000 Partida m² 59,98 103,09 6.183,34
U01AA091 Mano de 
obra
h 1,100 17,000 18,70
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,600 14,580 8,75
U11AD001 Material m² 1,070 62,000 66,34
A01JF004 Auxiliar m³ 0,030 81,550 2,45
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,300 110,5 33,15
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,260 1,56 0,41
A03LA005 h 0,650 1,52 0,99
A01JF004 0,030 81,550 2,45
U04CA001 Material t 0,001 110,500 0,11
%CI % 7,000 96,350 6,74
D06AD000 59,98 103,09 6.183,34
D06WA010 Partida m 47,95 89,25 4.279,54
U01AA091 Mano de 
obra
h 0,400 17,000 6,80
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,400 14,580 5,83
U11WA010 Material m 1,100 53,900 59,29
A01JF006 Auxiliar m³ 0,150 75,640 11,35
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
Peón suelto
Vierteag.6cm pied.granito
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
PIEDRA NATURAL
CHAPADO PIEDRA GRANÍTICA CON JUNTA
m². Chapado de piédra granítica a corte de sierra de 7 cm a 10 cm de espesor total, con junta, con piédra en losas de 3/7 cm de grueso, recibido con mortero de 
cemento y arena de río M10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado a punta de paleta y llagueado y limpieza.
Oficial primera cantero
Peón suelto
Piedra granito, losa 7cm grosor
MORTERO CEMENTO M10
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
VIERTEAGUAS PIEDRA GRANITO
m. Vierteaguas de piédra de granito de 30 cm. de ancho y 6 cm. de espesor, con goterón de 1cm y orejas, recibido con mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, incluso sellado de juntas con mortero fino y limpieza posteríor.
Oficial primera cantero
REVESTIMIENTOS
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U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,150 75,640 11,35
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
%CI % 7,000 83,410 5,84
D06WA010 47,95 89,25 4.279,54
D06WF010 Partida m 101,20 108,62 10.992,34
U01AA501 Auxiliar h 0,379 38,740 14,68
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA009 h 1,000 14,77 14,77
U01AA011 h 0,500 14,58 7,29
U01AA501 0,379 38,740 14,68
U11WF001 Material m 1,000 85,960 85,96
A01JF006 Auxiliar m³ 0,010 75,640 0,76
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,010 75,640 0,76
U04CA001 Material t 0,001 110,500 0,11
%CI % 7,000 101,510 7,11
D06WF010 101,20 108,62 10.992,34
D06WM000 Partida m 46,20 147,30 6.805,26
U01AA501 Auxiliar h 0,350 38,740 13,56
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA009 h 1,000 14,77 14,77
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
ALBARDILLA GRANITO 50x12 C/LOMO
m. Albardilla de piédra de granito 50x12 cm, con lomo, recibida con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, sellado de juntas y limpieza.
Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
JAMBA/DINTEL PIEDRA GRANÍTICA 10x30 cm
m. Jamba o dintel de piédra granítica labrada con cualquier tipo de perfil de dimensiones 10x30 cm de espesor 6 cm, en una piéza, recibida con mortero de
cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ recibido, acuñado y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares necesaríos a cualquier altura.
Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón suelto
Jamba/dintel p.granít.10x30cm
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U01AA011 h 0,500 14,58 7,29
U01AA501 0,350 38,740 13,56
U11WM001 Material m 1,000 123,230 123,23
A01JF006 Auxiliar m³ 0,010 75,640 0,76
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,010 75,640 0,76
U04CA001 Material t 0,001 110,500 0,11
%CI % 7,000 137,660 9,64
D06WM000 46,20 147,30 6.805,26
D06AA005 Partida m² 79,16 37,27 2.950,29
U01AA091 Mano de 
obra
h 0,800 17,000 13,60
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,400 14,580 5,83
U11AA001 Material m² 1,070 12,000 12,84
A01JF004 Auxiliar m³ 0,030 81,550 2,45
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,300 110,5 33,15
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,260 1,56 0,41
A03LA005 h 0,650 1,52 0,99
A01JF004 0,030 81,550 2,45
U04CA001 Material t 0,001 110,500 0,11
%CI % 7,000 34,830 2,44
D06AA005 79,16 37,27 2.950,29
8,1 31.210,77 31.210,77
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
CHAPADO PIEDRA DE MUSGO
m². Chapado de piédra de musgo de 6 cm a 10 cm de espesor medio total, con piédra en losas de 3/7 cm de grueso, recibido con mortero de cemento y arena
de río M10 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado a punta de paleta y llagueado y limpieza.
Oficial primera cantero
Peón suelto
Piedra musgo, losa 3-7 cm grosor
MORTERO CEMENTO M10
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Peón suelto
Albardilla 50x12cm p.granít.
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
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8,2 Capítulo 0,00 0,00
E06CGC030 Partida m2 0,00 48,05 0,00
O01OB070 Mano de 
obra
h. 0,527 17,900 9,43
O01OB080 Mano de 
obra
h. 0,527 16,990 8,95
O01OA070 Mano de 
obra
h. 0,093 15,930 1,48
P09CR020 Material m2 1,050 21,200 22,26
A02A060 Auxiliar m3 0,025 41,780 1,04
O01OA070 h. 1,055 15,93 16,81
P01CC020 t. 0,380 63,63 24,18
P01DW050 m3 0,260 0,71 0,18
M03HH020 h. 0,400 1,53 0,61
A02A060 0,025 41,780 1,04
A01L080 Auxiliar m3 0,001 81,330 0,08
O01OA070 h. 1,241 15,93 19,77
P01CC140 t. 0,500 121,83 60,92
P01DW050 m3 0,900 0,71 0,64
A01L080 0,001 81,330 0,08
P09W010 Material ud 1,000 4,810 4,81
E06CGC030 0,00 48,05 0,00
E06PG040 Partida m. 0,00 22,31 0,00
O01OA030 Mano de 
obra
h. 0,155 18,280 2,83
O01OA040 Mano de 
obra
h. 0,155 17,240 2,67
O01OA070 Mano de 
obra
h. 0,155 15,930 2,47
P10VN040 Material m. 1,000 13,980 13,98
Agua
Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)
VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm.
Vierteaguas de piedra granítica de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
Oficial primera
Oficial segunda
Peón ordinario
Vierteaguas piedra granítica 38x3cm
CONTINUOS
CHAPADO GRANITO 3 cm.
Chapado de granito nacional abujardado de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje
oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.
Oficial cantero
Ayudante cantero
Peón ordinario
Granito gris quintana 2 cm pulido
MORTERO CEMENTO M-10
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina
LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R
Peón ordinario
Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos
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A02A080 Auxiliar m3 0,008 34,780 0,28
O01OA070 h. 1,055 15,93 16,81
P01CC020 t. 0,270 63,63 17,18
P01DW050 m3 0,255 0,71 0,18
M03HH020 h. 0,400 1,53 0,61
A02A080 0,008 34,780 0,28
A01L090 Auxiliar m3 0,001 75,010 0,08
O01OA070 h. 1,241 15,93 19,77
P01CC120 t. 0,500 109,19 54,60
P01DW050 m3 0,900 0,71 0,64
A01L090 0,001 75,010 0,08
E06PG040 0,00 22,31 0,00
E06PJ020 Partida m. 0,00 60,54 0,00
O01OB070 Mano de 
obra
h. 0,372 17,900 6,66
O01OB080 Mano de 
obra
h. 0,372 16,990 6,32
P01SG040 Material m. 1,000 44,720 44,72
A02A080 Auxiliar m3 0,080 34,780 2,78
O01OA070 h. 1,055 15,93 16,81
P01CC020 t. 0,270 63,63 17,18
P01DW050 m3 0,255 0,71 0,18
M03HH020 h. 0,400 1,53 0,61
A02A080 0,080 34,780 2,78
P01CC020 Material t. 0,001 63,630 0,06
E06PJ020 0,00 60,54 0,00
E06PA020 Partida m. 0,00 70,32 0,00
JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30
Jamba o dintel de piedra granítica de 8x25 cm. de sección rectangular labrada, con textura abujardada en caras vistas, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación y aplomado de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida en su
longitud.
Oficial cantero
Ayudante cantero
Jamba/dintel p. gran. labr.10x30 cm
MORTERO CEMENTO M-5
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10
Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.
MORTERO CEMENTO M-5
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina
LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Peón ordinario
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
Agua
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O01OB070 Mano de 
obra
h. 0,403 17,900 7,21
O01OB080 Mano de 
obra
h. 0,403 16,990 6,85
P01SG140 Material m. 1,000 55,920 55,92
A02A080 Auxiliar m3 0,008 34,780 0,28
O01OA070 h. 1,055 15,93 16,81
P01CC020 t. 0,270 63,63 17,18
P01DW050 m3 0,255 0,71 0,18
M03HH020 h. 0,400 1,53 0,61
A02A080 0,008 34,780 0,28
P01CC020 Material t. 0,001 63,630 0,06
E06PA020 0,00 70,32 0,00
E06CM010 Partida m2 0,00 41,62 0,00
O01OB070 Mano de 
obra
h. 0,807 17,900 14,45
O01OB080 Mano de 
obra
h. 0,807 16,990 13,71
P01SM120 Material m2 1,100 11,240 12,36
A02A080 Auxiliar m3 0,030 34,780 1,04
O01OA070 h. 1,055 15,93 16,81
P01CC020 t. 0,270 63,63 17,18
P01DW050 m3 0,255 0,71 0,18
M03HH020 h. 0,400 1,53 0,61
A02A080 0,030 34,780 1,04
P01CC020 Material t. 0,001 63,630 0,06
E06CM010 0,00 41,62 0,00
8,2 0,00 0,00
8,3 Capítulo 2.928,01 2.928,01
D18AD305 Partida m² 45,58 21,44 977,24ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20 cm
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5
Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de muros de 5 cm. de espesor aproximado, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-5, i/preparación de piedras, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Oficial cantero
Ayudante cantero
Chapado piedra musgo e=5 cm.
MORTERO CEMENTO M-5
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
ALICATADOS
Oficial cantero
Ayudante cantero
Albardilla p.gran.labrada 40x10 cm
MORTERO CEMENTO M-5
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U01FU010 Mano de 
obra
m² 1,000 8,000 8,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,200 14,580 2,92
U18AA105 Material m² 1,050 7,200 7,56
A01JF206 Auxiliar m³ 0,020 71,080 1,42
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA005 m³ 1,100 14,45 15,90
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF206 0,020 71,080 1,42
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
%CI % 7,000 20,040 1,40
D18AD305 45,58 21,44 977,24
D18AA105 Partida m² 97,49 20,01 1.950,77
U01FU005 Mano de 
obra
m² 1,000 7,500 7,50
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,200 14,580 2,92
U18AA605 Material m² 1,050 6,400 6,72
A01JF206 Auxiliar m³ 0,020 71,080 1,42
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA005 m³ 1,100 14,45 15,90
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF206 0,020 71,080 1,42
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
Azulejo color hasta 20x20cm
MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de miga cribada
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
m². Alicatado con plaqueta de gres 20x20 cm 1ª, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado,
limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
Mano de obra colocación gres con pasta
Peón suelto
Azulejo gres 20x20 cm
MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de miga cribada
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
ALICATADO AZULEJO COLOR < 20x20 cm
m². Alicatado azulejo color hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado, limpieza
y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.
Mano de obra colocación azulejo con pasta
Peón suelto
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%CI % 7,000 18,700 1,31
D18AA105 97,49 20,01 1.950,77
8,3 2.928,01 2.928,01
8,4 Capítulo 2.335,36 2.335,36
D14AP001 Partida m² 102,97 22,68 2.335,36
U01AA505 Auxiliar h 0,420 31,260 13,13
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA011 h 1,000 14,58 14,58
U01AA505 0,420 31,260 13,13
U10JA001 Material m² 1,050 3,290 3,45
U14AP525 Material kg 0,470 0,790 0,37
U14AP530 Material m 1,890 0,030 0,06
U14AP501 Material m 2,600 0,650 1,69
U14AP400 Material ud 0,700 1,420 0,99
U14AP517 Material ud 10,000 0,010 0,10
U14AP520 Material ud 5,000 0,110 0,55
U14AP505 Material ud 0,320 0,480 0,15
U14AP510 Material ud 1,260 0,560 0,71
%CI % 7,000 21,200 1,48
D14AP001 102,97 22,68 2.335,36
8,4 2.335,36 2.335,36
8 36.474,14 36.474,14
9 Capítulo 37.848,11 37.848,11
9,1 Capítulo 17.187,97 17.187,97
D19AA006 Partida m² 459,01 8,42 3.864,86
Cinta de juntas PLADUR
Perfil de techo cont.PLADUR T-47
Perfil ang. PLADUR L-A-24-TC
Tornillos PLADUR PM 3,9x25
Tornillos PLADUR MM 3,5x9,5
Pieza de empalme PLADUR T-47
Horquilla de techo PLADUR T-47
Costes indirectos..(s/total)
PAVIMENTOS
INTERIORES
RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M 2,5
m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M2,5 según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de espesor, regleado.
Costes indirectos..(s/total)
FALSOS TECHOS
TECHO CONTINUO PLADUR TC/47/N-13
m². Falso techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" de 47 mm de ancho y
separados entre ellos 600 mm, suspendidos del forjado por medio de "horquillas" especiales y varilla roscada, a la cual se atornilla una placa de yeso laminado
Pladur tipo N de 13 mm de espesor, incluso anclajes, tornillería, cintas y pastas para juntas. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para
terminaciones estándar de pintura ó calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en
proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.
Cuadrilla E
Oficial primera
Peón suelto
Placa Pladur N-13 mm
Pasta de juntas PLADUR
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U01AA007 Mano de 
obra
h 0,200 16,680 3,34
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,120 14,580 1,75
A01JF007 Auxiliar m³ 0,040 69,570 2,78
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,190 110,5 21,00
U04AA001 m³ 1,130 18,6 21,02
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF007 0,040 69,570 2,78
%CI % 7,000 7,870 0,55
D19AA006 459,01 8,42 3.864,86
D19DD035 Partida m² 359,05 33,05 11.866,60
U01FS010 Mano de 
obra
m² 1,000 7,500 7,50
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,200 14,580 2,92
U18AD035 Material m² 1,050 14,000 14,70
U18AJ605 Material m 1,150 2,600 2,99
A01JF006 Auxiliar m³ 0,030 75,640 2,27
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,030 75,640 2,27
U04AA001 Material m³ 0,020 18,600 0,37
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
%CI % 7,000 30,890 2,16
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Costes indirectos..(s/total)
SOLADO DE GRES 50x33 cm C 1/2/3
m². Solado de baldosa de gres 50x33 cm, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes
menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para
pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio,
p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
Mano obra solado gres
Peón suelto
Baldosa gres 50x33 cm
Rodapié gres 7 cm
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Arena de río (0-5mm)
Oficial primera
Peón suelto
MORTERO CEMENTO M2,5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
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D19DD035 359,05 33,05 11.866,60
D19DD521 Partida m 61,90 23,53 1.456,51
U01FS110 Mano de 
obra
m 1,000 9,000 9,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,150 14,580 2,19
U18AD055 Material m² 0,600 16,000 9,60
A01JF006 Auxiliar m³ 0,014 75,640 1,06
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,014 75,640 1,06
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
%CI % 7,000 21,990 1,54
D19DD521 61,90 23,53 1.456,51
9,1 17.187,97 17.187,97
9,2 Capítulo 20.660,14 20.660,14
D19FH005 Partida m 19,40 60,57 1.175,06
U01FS115 Mano de 
obra
m 1,000 12,000 12,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,100 14,580 1,46
U17AG005 Material m 1,000 41,730 41,73
A01JF206 Auxiliar m³ 0,020 71,080 1,42
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA005 m³ 1,100 14,45 15,90
m. Peldaño de granito nacional con huella y tabica, de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, para interiores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/
UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU.
Mano obra peldaño mármol
Peón suelto
Peldaño granito nacional h/t.
MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de miga cribada
PELDAÑO BALDOSA GRES COMPACTO C3
m. Peldaño formado por huella y tabica de piezas de gres compacto de 30x30 cm para interiores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV
12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/rejuntado y limpieza s/ CTE BD SU.
Mano obra peldaño gres
Peón suelto
Bald. gres Porcelán.nat. 30x30cm
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
EXTERIORES
PELDAÑO DE GRANITO NACIONAL C3
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U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF206 0,020 71,080 1,42
%CI % 7,000 56,610 3,96
D19FH005 19,40 60,57 1.175,06
D19FA030 Partida m² 15,47 55,14 853,02
U01FS015 Mano de 
obra
m² 1,000 12,000 12,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,200 14,580 2,92
U17AA015 Material m² 1,020 31,910 32,55
A01JF206 Auxiliar m³ 0,050 71,080 3,55
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA005 m³ 1,100 14,45 15,90
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF206 0,050 71,080 3,55
U04AA001 Material m³ 0,020 18,600 0,37
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
%CI % 7,000 51,530 3,61
D19FA030 15,47 55,14 853,02
D19DD050 Partida m² 36,28 30,81 1.117,79
U01FS010 Mano de 
obra
m² 1,000 7,500 7,50
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,200 14,580 2,92
U18AD050 Material m² 1,050 12,000 12,60
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de miga cribada
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Arena de río (0-5mm)
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE 31x31 C3
m². Solado de baldosa de gres antideslizante 31x31 cm, para exteriores o interiores (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido
con mortero de cemento y arena de rio M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de rio, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y
limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.
Mano obra solado gres
Peón suelto
Bald.gres Antideslizante 31x31cm
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Costes indirectos..(s/total)
SOLADO GRANITO GRIS TOLEDO CLASE 1/2
m². Solado de granito gris Toledo con acabado pulido, de 2 cm de espesor, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas
secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes
menores al 6%), recibido con mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSP.
Mano obra solado mármol
Peón suelto
Granito Gris Toledo
MORTERO CEM. M5 c/ A. MIGA
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U18AJ605 Material m 1,150 2,600 2,99
A01JF006 Auxiliar m³ 0,030 75,640 2,27
U01AA011 h 1,820 14,58 26,54
U04CA001 t 0,250 110,5 27,63
U04AA001 m³ 1,100 18,6 20,46
U04PY001 m³ 0,255 1,56 0,40
A03LA005 h 0,400 1,52 0,61
A01JF006 0,030 75,640 2,27
U04AA001 Material m³ 0,020 18,600 0,37
U04CF005 Material t 0,001 142,200 0,14
%CI % 7,000 28,790 2,02
D19DD050 36,28 30,81 1.117,79
D04PM156 Partida m² 370,00 22,33 8.262,10
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,200 16,680 3,34
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,200 14,580 2,92
D04PH015 Auxiliar m² 1,000 3,680 3,68
U01FA201 h 0,008 16,5 0,13
U01FA204 h 0,008 14,5 0,12
U06AA001 kg 0,015 1,38 0,02
U06HA015 m² 1,200 2,64 3,17
%CI % 7,000 3,44 0,24
D04PH015 1,000 3,680 3,68
A02FA723 Auxiliar m³ 0,150 72,840 10,93
U04MA723 m³ 1,000 72,84 72,84
A02FA723 0,150 72,840 10,93
%CI % 7,000 20,870 1,46
D04PM156 370,00 22,33 8.262,10
D04PM105 Partida m² 73,30 15,61 1.144,21
Hormigón HA-25/P/20/ IIa central
Costes indirectos..(s/total)
SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.
Arena de río (0-5mm)
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Costes indirectos..(s/total)
SOLERA HA-25 #150x150x6 15 cm
m². Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosoldado #150x150x6 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.
Oficial primera
Peón suelto
MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=6
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Alambre atar 1,3 mm
Mallazo electrosoldado 15x15 d=6
Costes indirectos..(s/total)
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
Rodapié gres 7 cm
MORTERO CEMENTO M5
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
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U01AA007 Mano de 
obra
h 0,150 16,680 2,50
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,150 14,580 2,19
D04PH010 Auxiliar m² 1,000 2,620 2,62
U01FA201 h 0,007 16,5 0,12
U01FA204 h 0,007 14,5 0,10
U06AA001 kg 0,015 1,38 0,02
U06HA010 m² 1,200 1,84 2,21
%CI % 7,000 2,45 0,17
D04PH010 1,000 2,620 2,62
A02FA723 Auxiliar m³ 0,100 72,840 7,28
U04MA723 m³ 1,000 72,84 72,84
A02FA723 0,100 72,840 7,28
%CI % 7,000 14,590 1,02
D04PM105 73,30 15,61 1.144,21
D19TA020 Partida m² 443,30 18,29 8.107,96
U01AA504 Auxiliar h 0,150 38,550 5,78
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA011 h 1,500 14,58 21,87
U01AA504 0,150 38,550 5,78
U18WA295 Material kg 4,000 1,440 5,76
U18WA290 Material kg 0,300 6,410 1,92
U18WA299 Material kg 0,200 10,250 2,05
U18WA115 Material m 0,300 5,280 1,58
%CI % 7,000 17,090 1,20
Cuadrilla D
Oficial primera
Peón suelto
Capa impresa texturada colorea. PAVICRON
Agente desmoldeante
Líquido de curado PAVICUR B
Sellado juntas retracción pavim. 4 mm
Costes indirectos..(s/total)
m². Solera de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y
armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.
Oficial primera
Peón suelto
MALLAZO ELECTROSOLDADO 15x15 D=5
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Alambre atar 1,3 mm
Mallazo electrosoldado 15x15 d=5
Costes indirectos..(s/total)
HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL
Hormigón HA-25/P/20/ IIa central
Costes indirectos..(s/total)
PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO PIGMENTADO
m². Suministro y puesta en obra del Pavimento Monolítico de Hormigón Impreso pigmentado PAVICRON, con incorporación de capa monolítica PAVICRON
pigmentada (rendimiento 4,0 kg/m²) mediante espolvoreo y con acabado impreso texturado sobre solera de hormigón en fresco, incluye extendido del hormigón,
regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, espolvoreo, impresión de superficie empleando moldes elastoméricos tratados con agente desmoldeante
(rendimiento 0,300 kg/m²); lavado con agua a presión; curado con el líquido PAVICUR B o similar (rendimiento 0,200 kg/m²), aserrado de juntas de retracción
con disco de diamante y sellado con la masilla elástica MASTERFLEX 700 GP Fluido. No se incluye el suministro de hormigón, barrera de vapor, mallazo ni
fibras metálicas. Colores Estándar.
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D19TA020 443,30 18,29 8.107,96
9,2 20.660,14 20.660,14
9 37.848,11 37.848,11
10 Capítulo 1.864,74 1.864,74
D23AE110 Partida ud 1,00 421,19 421,19
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
G1 1 1,00 1,00
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,150 16,000 2,40
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,150 14,000 2,10
U22AA210 Material ud 1,000 389,140 389,14
%CI % 7,000 393,640 27,55
D23AE110 1,00 421,19 421,19
D23IE001 Partida m 4,24 85,07 360,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,70 3,40
3 0,28 0,84 4,24
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,100 16,000 1,60
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,100 14,000 1,40
U22AI201 Material m 1,000 76,500 76,50
%CI % 7,000 79,500 5,57
D23IE001 4,24 85,07 360,70
D23IA001 Partida m 20,15 31,67 638,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
porche 1 2,50 2,50
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Baranda hierro pasam. Sapelly
Costes indirectos..(s/total)
BARANDA PROTECCIÓN EXTERIOR TUBO 50
m. Barandilla de protección exterior sobre propio terreno o pequeñas alturas, de un metro, realizada con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm de
diámetro separados 40 cm y pilastras del mismo tubo cada 1,5 m.
CERRAJERIA
PUERTA BASCULANTE 3,00x2,20 m
ud. Puerta basculante de chapa plegada de 3,00x2,20 m con rigidizador central de chapa plegada, i/cerco, guías, cierre y muelles, totalmente instalada, tipo Roll-
Flex o similar.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Puert. garaje 3x2,2 ROLL-FLEX
Costes indirectos..(s/total)
BARANDA ESCALERA SAPELLY
m. Barandilla escalera de 90 cm de altura en hierro con pasamanos de madera de Sapelly de 60x45 mm para barnizar, atornillado a tubo de 40x40 mm,
pilastras de 40x40 mm, cada 70 cm y barrotes verticales de 30x15 cm cada 10 cm.
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1 4,80 4,80
1 2,40 2,40
1 0,60 0,60
2 1,30 2,60
acceso 1 2,15 2,15
1 2,40 2,40
1 2,70 2,70 20,15
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,100 16,000 1,60
U22AI005 Material m 1,000 28,000 28,00
%CI % 7,000 29,600 2,07
D23IA001 20,15 31,67 638,15
D23AD105 Partida ud 2,00 123,70 247,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,00
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,200 14,000 2,80
U22AA181 Material ud 1,000 109,610 109,61
%CI % 7,000 115,610 8,09
D23AD105 2,00 123,70 247,40
D34JA015 Partida ud 1,00 197,30 197,30
Oficial cerrajería
Baranda quitamiedos tubo D=50
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA CORTAFUEGO 0,8x2,0 EI2/30/C5
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2
(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con
sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 30 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la
integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que
delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar
vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y
certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible 0,80x2,00 m con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"
electrosoldado de 3 mm de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras para anclaje directo en obra,
hoja de 57 mm de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras con muelle de cierre regulable incorporado y pasador de bloqueo para su fijación,
juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según CTE/DB-SI 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Puerta cort. 1 H. 0,8x2,0 m
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5 1h 800 mm
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,600 16,680 10,01
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,600 14,770 8,86
U35JA018 Material ud 1,000 165,520 165,52
%CI % 7,000 184,390 12,91
D34JA015 1,00 197,30 197,30
10 1.864,74 1.864,74
11 Capítulo 18.677,95 18.677,95
D20AS110 Partida ud 1,00 1.143,01 1.143,01
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM1 1 1,00 1,00
U01FV001 Mano de 
obra
h 3,000 30,500 91,50
U19GD110 Material ud 1,000 935,000 935,00
U19QA110 Material m 11,000 2,530 27,83
U19XE010 Material ud 1,000 13,900 13,90
%CI % 7,000 1.068,230 74,78
D20AS110 1,00 1.143,01 1.143,01
D20EA105 Partida m² 3,28 124,68 408,95
Oficial primera
Ayudante
Puerta cortaf. EI-60 1H-800mm
Costes indirectos..(s/total)
CARPINTERIA INTERIOR
PUERTA ENTRADA ACORAZADA SAPELLY
ud. Puerta de entrada con hoja acorazada formada por tablero en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s 925/ 825 x 2030 x
45 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm madera de Sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con
guillotina continua de seguridad en toda la hoja, accionada por cerradura de seguridad embutida entre las dos chapas de acero con bombillo y circulares anti-
taladro, mirilla óptica de latón gran angular, manivela interior con placa y pomo exterior. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Pta.acoraz/Sapelly decorada
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
Tirador p. entrada latón c/esc
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA VIDR. LISA SAPELLY/PINO
ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2
(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con
sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la
integridad E como el aislamiento I; Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que
delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar
vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de rieso especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio; con marcado CE y
certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible de 800x2000 mm con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo
"Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM1 1 1,56 2,10 3,28 3,28
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,700 30,500 21,35
U19AA030 Material ud 0,560 13,600 7,62
U19AD250 Material ud 0,560 18,150 10,16
U19IJ120 Material ud 0,520 105,400 54,81
U19QA110 Material m 5,650 2,530 14,29
U19XA010 Material ud 0,560 12,600 7,06
U19XI115 Material ud 1,800 0,600 1,08
U19XK510 Material ud 5,000 0,030 0,15
%CI % 7,000 116,520 8,16
D20EA105 3,28 124,68 408,95
D20EA105 Partida m² 3,15 124,68 392,74
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM1 1 1,50 2,10 3,15 3,15
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,700 30,500 21,35
U19AA030 Material ud 0,560 13,600 7,62
U19AD250 Material ud 0,560 18,150 10,16
U19IJ120 Material ud 0,520 105,400 54,81
U19QA110 Material m 5,650 2,530 14,29
U19XA010 Material ud 0,560 12,600 7,06
U19XI115 Material ud 1,800 0,600 1,08
U19XK510 Material ud 5,000 0,030 0,15
%CI % 7,000 116,520 8,16
Puerta paso vidriera Sapelly
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
Pomo puer.paso latón c/resb.TESA
Pernio latonado 9,5 cm
Tornillo acero 19/22 mm
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA VIDR. LISA SAPELLY/PINO
m². Puerta de paso vidriera con hoja lisa formada por tablero rechapado de madera Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x
2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado de madera de sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 90x35 mm
Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm
Puerta paso vidriera Sapelly
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
Pomo puer.paso latón c/resb.TESA
Pernio latonado 9,5 cm
Tornillo acero 19/22 mm
Costes indirectos..(s/total)
m². Puerta de paso vidriera con hoja lisa formada por tablero rechapado de madera Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x
2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado de madera de sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 90x35 mm
Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm
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D20EA105 3,15 124,68 392,74
D20EA105 Partida m² 2,58 124,68 321,67
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM1 1 1,23 2,10 2,58 2,58
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,700 30,500 21,35
U19AA030 Material ud 0,560 13,600 7,62
U19AD250 Material ud 0,560 18,150 10,16
U19IJ120 Material ud 0,520 105,400 54,81
U19QA110 Material m 5,650 2,530 14,29
U19XA010 Material ud 0,560 12,600 7,06
U19XI115 Material ud 1,800 0,600 1,08
U19XK510 Material ud 5,000 0,030 0,15
%CI % 7,000 116,520 8,16
D20EA105 2,58 124,68 321,67
D20CA105 Partida ud 11,00 345,21 3.797,31
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM2 11 11,00 11,00
U01FV010 Mano de 
obra
h 0,900 16,500 14,85
U01FV015 Mano de 
obra
h 0,450 14,000 6,30
U19AA010 Material ud 1,000 10,000 10,00
U19IA105 Sin 
clasificar
ud 1,000 249,480 249,48
U19PA005 Sin 
clasificar
ud 1,000 42,000 42,00Aireador Artevi air-inpaso
PUERTA VIDR. LISA SAPELLY/PINO
m². Puerta de paso vidriera con hoja lisa formada por tablero rechapado de madera Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x
2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado de madera de sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios
auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 90x35 mm
Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm
Puerta paso vidriera Sapelly
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
Pomo puer.paso latón c/resb.TESA
Pernio latonado 9,5 cm
Tornillo acero 19/22 mm
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA PASO LISA MOD. MARA ARTEVI ROBLE
ud. Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de pájaro, modelo MARA-E-ROBLE de ARTEVI de medidas de
hoja/s 725 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm rechapado en roble y tapajuntas de 70x12 mm rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa. Se incluye Artevi air-inpaso, aireador que permite la circulación
del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Precerco pino 2ª 7x3,5 cm
Block puerta paso lisa mod. MARA roble Artevi
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%CI % 7,000 322,630 22,58
D20CA105 11,00 345,21 3.797,31
D20CA110 Partida ud 1,00 331,57 331,57
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM3 1 1,00 1,00
U01FV010 Mano de 
obra
h 0,900 16,500 14,85
U01FV015 Mano de 
obra
h 0,450 14,000 6,30
U19AA010 Material ud 1,000 10,000 10,00
U19IA110 Sin 
clasificar
ud 1,000 236,730 236,73
U19PA005 Sin 
clasificar
ud 1,000 42,000 42,00
%CI % 7,000 309,880 21,69
D20CA110 1,00 331,57 331,57
D20CA100 Partida m² 1,49 103,16 153,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM4 1 0,83 1,80 1,49 1,49
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,700 30,500 21,35
U19AA030 Material ud 0,560 13,600 7,62
U19AD250 Material ud 0,560 18,150 10,16
U19ID620 Material ud 0,520 66,730 34,70
U19QA110 Material m 5,650 2,530 14,29
U19XA010 Material ud 0,560 12,600 7,06
U19XI115 Material ud 1,800 0,600 1,08
Pomo puer.paso latón c/resb.TESA
Pernio latonado 9,5 cm
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA PASO LISA MOD. DECO ARTEVI HAYA
ud. Puerta de paso ciega en Block con hoja lisa y dos líneas verticales de marquetería en los largueros, modelo DECO en haya vaporizada de ARTEVI de
medidas de hoja/s 725 x 2030 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm rechapado en haya vaporizada y tapajuntas de
70x12 mm rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón sin remate 208/S, picaporte unificado Ucem 6134BC y manivela con placa. Se incluye Artevi air-
inpaso, aireador que permite la circulación del aire, cumpliendo el CTE. Totalmente montada, mecanizada y barnizada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Precerco pino 2ª 7x3,5 cm
Block puerta paso lisa mod. DECO haya Artevi
Aireador Artevi air-inpaso
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO
m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x
2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente.
Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio
de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 90x35 mm
Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm
Puerta paso lisa Sapelly 35 mm
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
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U19XK510 Material ud 5,000 0,030 0,15
%CI % 7,000 96,410 6,75
D20CA100 1,49 103,16 153,71
D20CA100 Partida m² 1,68 103,16 173,31
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM4 1 0,83 2,03 1,68 1,68
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,700 30,500 21,35
U19AA030 Material ud 0,560 13,600 7,62
U19AD250 Material ud 0,560 18,150 10,16
U19ID620 Material ud 0,520 66,730 34,70
U19QA110 Material m 5,650 2,530 14,29
U19XA010 Material ud 0,560 12,600 7,06
U19XI115 Material ud 1,800 0,600 1,08
U19XK510 Material ud 5,000 0,030 0,15
%CI % 7,000 96,410 6,75
D20CA100 1,68 103,16 173,31
D20GA110 Partida m² 1,74 160,64 279,51
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PM4 1 0,83 2,10 1,74 1,74
U01FV001 Mano de 
obra
h 1,200 30,500 36,60
U19AA010 Material ud 0,560 10,000 5,60
U19AJ005 Material m 2,710 8,880 24,06
U19IA120 Material ud 0,560 81,600 45,70
U19QA110 Material m 5,650 2,530 14,29
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 7x3,5 cm
Cerco Sapelly 7x5 cm
Puerta paso lisa Sapelly 35mm
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
Tornillo acero 19/22 mm
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO
m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x
2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente.
Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio
de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 90x35 mm
Cerco Sapelly/Pino 90x30 mm
Puerta paso lisa Sapelly 35 mm
Tapajuntas Sapelly 70x15 mm
Pomo puer.paso latón c/resb.TESA
Pernio latonado 9,5 cm
Tornillo acero 19/22 mm
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA CORR. LISA SAPELLY/PINO
m². Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 /
725) x 2030 x 35 mm Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p.
de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura real).
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U19XC010 Material ud 0,560 16,000 8,96
U19XG210 Material ud 0,560 4,100 2,30
U19XM210 Material ud 0,560 22,000 12,32
U19XK610 Material ud 5,000 0,060 0,30
%CI % 7,000 150,130 10,51
D20GA110 1,74 160,64 279,51
D20KA120 Partida m² 18,91 132,04 2.496,88
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FA 2 0,98 1,96
2 4,00 8,00
1 4,95 4,95
1 3,00 3,00
1 1,00 1,00 18,91
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,700 30,500 21,35
U19AA010 Material ud 0,560 10,000 5,60
U19AJ005 Material m 2,450 8,880 21,76
U19KA110 Material m² 1,000 48,570 48,57
U19QD735 Material m 3,200 3,500 11,20
U19XG510 Material ud 0,500 5,300 2,65
U19XE210 Material ud 0,800 4,500 3,60
U19XE310 Material ud 0,800 3,000 2,40
U19XI115 Material ud 3,500 0,600 2,10
U19XG610 Material ud 1,600 2,400 3,84
U19XK510 Material ud 11,000 0,030 0,33
%CI % 7,000 123,400 8,64
D20KA120 18,91 132,04 2.496,88
11,11 Partida ud 17,00 281,91 4.792,47
Cerradura p. armario c/llave
Tirador armario latón c/esc.
Tirador maletero latón c/esc.
Pernio latonado 9,5 cm
Pasador armario latonado 15cm
Tornillo acero 19/22 mm
Costes indirectos..(s/total)
FORRADO INTERIOR ARM. 95X55 cm.
Juego manivela latón c/placa
Resbalón puerta paso "Tesa" PVC
Guías colgar puerta corredera
Tornillo latón 21/35 mm
Costes indirectos..(s/total)
FRENTE ARMARIO LISO SAPELLY/PINO
m². Frente de armario empotrado con hoja y maletero lisos en sapelly o pino, recercado madera macizo en todo su contorno de 30 mm de grueso para barnizar,
cerco de 7x3,5 cm en sapelly o pino, fijado sobre precerco de pino, de 7x3,5 cm con tapajuntas 7x1,5 cm en sapelly o pino, i/herrajes de colgar y tiradores en
latón.
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Precerco pino 2ª 7x3,5 cm
Cerco Sapelly 7x5 cm
Frente armario liso Sapelly
Tapajuntas rechapado Sapelly 7x1,5 cm
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00 17,00
D20YC015 Partida m 22,40 110,53 2.475,87
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,80 5,60
2 1,70 3,40
2 2,70 5,40
2 2,50 5,00
2 1,50 3,00 22,40
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,600 30,500 18,30
U19UA140 Material m 1,000 85,000 85,00
%CI % 7,000 103,300 7,23
D20YC015 22,40 110,53 2.475,87
D20WA032 Partida m² 7,52 171,68 1.291,03
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PV1 1 2,47 2,68 6,62
1 1,56 0,58 0,90 7,52
U01FV001 Mano de 
obra
h 1,000 30,500 30,50
U19OA022 Material m² 1,000 125,000 125,00
U19QD710 Material m 2,500 1,980 4,95
%CI % 7,000 160,450 11,23
D20WA032 7,52 171,68 1.291,03
D20YD110 Partida m 14,00 44,28 619,92
Mampara vidriera de pino con p,p puerta
Tapajuntas DM lacado blanco 70x15
Costes indirectos..(s/total)
PASAMANOS SAPELLY 6,5x7 cm
m. Pasamanos Sapelly de 6,5x7 cm fijado mediante soportes cuadradillos de hierro atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, i/barnizado y totalmente
colocado.
Forrado interior de armario empotrado con maletero de 95x55x250 cm. de medidas interiores, con tableros plastificados blancos de 10 mm. de espesor, en las
paredes y en la separación entre el armario y el maletero, con cajonera de 5 cajones y zapatero de melamina blanca y con barra niquelada con soportes en el
interior, montado y con p.p. de medios auxiliares.
BARANDA ESCALERA 2 TABLAS SAPELLY
m. Baranda escalera en Sapelly de 90 cm de altura, formada por pasamanos 7x6,5 cm, apoyado sobre montantes de cuadradillo acero 50x25 mm, y 50x10
mm, con dos tablas de Sapelly de 20x2,5 cm fijadas mediante tirafondos pasantes con tuerca y anilla presión, totalmente montada excepto recibido.
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Barand.esc.3 tablas Sapelly
Costes indirectos..(s/total)
MAMPARA ACRISTALADA CON PUERTA
m². Mampara fija de madera maciza de pino para acristalar con p.p. de puerta abatible, formada por montantes de sección 100x40 mm, cajeados para
alojamiento del vidrio y provistas de junquillos, i/tapajuntas MDF 70x15 para pintar totalmente instalada.
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escalera vivienda 2 7,00 14,00 14,00
U01FV001 Mano de 
obra
h 0,100 30,500 3,05
U01AA501 Auxiliar h 0,150 38,740 5,81
U01AA007 h 1,000 16,68 16,68
U01AA009 h 1,000 14,77 14,77
U01AA011 h 0,500 14,58 7,29
U01AA501 0,150 38,740 5,81
U19UA610 Material m 1,000 15,500 15,50
U19XM010 Material ud 2,000 8,350 16,70
U19XK510 Material ud 4,000 0,030 0,12
A01EA001 Auxiliar m³ 0,002 97,810 0,20
U01AA011 h 3,000 14,58 43,74
U04GA005 t 0,850 62,5 53,13
U04PY001 m³ 0,600 1,56 0,94
A01EA001 0,002 97,810 0,20
%CI % 7,000 41,380 2,90
D20YD110 14,00 44,28 619,92
11 18.677,95 18.677,95
12 Capítulo 32.311,82 32.311,82
D20OF184 Partida ud 2,00 750,26 1.500,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,00
U01FV010 Mano de 
obra
h 1,000 16,500 16,50
Costes indirectos..(s/total)
CARPINTERIA EXTERIOR
VENT. VELUX GPL PROYECT. 78x140 S/PIZARRA, C/TOLDO MAN.
ud. Ventana VELUX GPL con apertura proyectante (45º) y giratoria (para limpieza), en tamaño MK08 (medidas exteriores 78 x 140 cm), para tejados con
pendientes entre 15º y 55º, compuesta por cerco y hoja con doble junta de hermeticidad y tecnología Thermo Technology™; realizada en madera de pino
barnizada, acristalamiento Aislante Bajo Emisivo -59 (vidrio interior flotado 4 mm con película de baja emisividad, cámara de gas Argón de 16 mm, vidrio
exterior templado 4 mm con película de baja emisividad y separador de acero inoxidable), aleta de ventilación o aireador con doble filtro (acústico y de polen).
Cerco de estanqueidad EDL de aluminio gris para material de cubierta plano hasta 8 mm de espesor (tipo pizarra) . Incluye premarco aislante de polietileno (PE)
para evitar los puentes térmicos y lámina impermeable transpirable de polipropileno (PP) para conseguir una junta estanca entre ventana y cubierta, BDX 2000.
Toldo exterior manual MHL de la gama de colores estándar. Totalmente equipada y montada y con p.p. de medios auxiliares. Transmitancia térmica de la
ventana Uw:1.2, Transmitancia térmica del vidrio Ug: 1.0, Factor solar g: 0.55, Permeabilidad al aire: clase 4 y Aislamiento acústico Rw: 32 (Valores técnicos de
la ventana sin complementos). Según CTE/DB-HS 3.
Oficial 1ª carpintero
Equip.montaje carp.(of.+ay.)
Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón suelto
Pasamanos Sapelly 65x70 mm
Garra acero cuadradillo 12x12
Tornillo acero 19/22 mm
PASTA DE YESO NEGRO
Peón suelto
Yeso negro YG en sacos
Agua
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U01FV015 Mano de 
obra
h 0,500 14,000 7,00
U19SF840 Material ud 1,000 474,380 474,38
U19SF086 Material ud 1,000 60,330 60,33
U19SF960 Sin 
clasificar
ud 1,000 55,370 55,37
U19SH668 Material ud 1,000 87,600 87,60
%CI % 7,000 701,180 49,08
D20OF184 2,00 750,26 1.500,52
D21BA020 Partida m² 28,73 337,01 9.682,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA1 14 1,20 1,71 28,73 28,73
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA005 Sin 
clasificar
m² 1,000 232,300 232,30
U20XC150 Material ud 0,650 36,000 23,40
D21PF005 Auxiliar m 0,800 64,830 51,86
U01FX001 h 0,200 16 3,20
U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,800 64,830 51,86
%CI % 7,000 314,960 22,05
D21BA020 28,73 337,01 9.682,30
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
Ayudante carpintero
Vent. proyectan. VELUX MK08(78x140) GPL, vidrio -59
Cerco de estanq. VELUX/piz. v. gir./proy. MK08(78X140) EDL
Premarco aislante y lámina impermeable BDX 2000, MK08(78x140)
Toldo ext.VELUX v.gir./proy. MK00(78x140) MHL
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA/VENTANA ABATIBLE+PERSIANA> 1,80 m²
m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de
SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm,, con sistema de cámara europea, con
espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanquidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al
interior, para un acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-
100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de
PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase
4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B,
C y D, según el CTE/DB-HE 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA
Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
D21BA015 Partida m² 16,56 305,22 5.054,44
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA2 10 1,20 1,38 16,56 16,56
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA005 Sin 
clasificar
m² 0,900 232,300 209,07
U20XC150 Material ud 0,650 36,000 23,40
D21PF005 Auxiliar m 0,700 64,830 45,38
U01FX001 h 0,200 16 3,20
U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,700 64,830 45,38
%CI % 7,000 285,250 19,97
D21BA015 16,56 305,22 5.054,44
D21BA015 Partida m² 2,16 305,22 659,28
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA3 3 1,20 0,60 2,16 2,16
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA/VENTANA ABATIBLE+PERSIANA< 1,80 m²
m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie máxima 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP
con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm,, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de
1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanquidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un
acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en
color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de PVC de 170/180
mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de
permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el
CTE/DB-HE 1.
PUERTA/VENTANA ABATIBLE+PERSIANA< 1,80 m²
m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie máxima 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP
con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm,, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de
1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanquidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un
acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en
color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de PVC de 170/180
mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de
permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el
CTE/DB-HE 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA
Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
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U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA005 Sin 
clasificar
m² 0,900 232,300 209,07
U20XC150 Material ud 0,650 36,000 23,40
D21PF005 Auxiliar m 0,700 64,830 45,38
U01FX001 h 0,200 16 3,20
U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,700 64,830 45,38
%CI % 7,000 285,250 19,97
D21BA015 2,16 305,22 659,28
D21BA015 Partida m² 2,05 305,22 625,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA4 2 1,71 0,60 2,05 2,05
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA005 Sin 
clasificar
m² 0,900 232,300 209,07
U20XC150 Material ud 0,650 36,000 23,40
D21PF005 Auxiliar m 0,700 64,830 45,38
U01FX001 h 0,200 16 3,20
m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie máxima 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP
con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm,, con sistema de cámara europea, con espesor de perfil de
1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanquidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un
acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en
color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de PVC de 170/180
mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de
permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el
CTE/DB-HE 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA
Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA
Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA/VENTANA ABATIBLE+PERSIANA< 1,80 m²
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U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,700 64,830 45,38
%CI % 7,000 285,250 19,97
D21BA015 2,05 305,22 625,70
D21BA020 Partida m² 8,82 337,01 2.972,43
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PA1 3 1,40 2,10 8,82 8,82
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA005 Sin 
clasificar
m² 1,000 232,300 232,30
U20XC150 Material ud 0,650 36,000 23,40
D21PF005 Auxiliar m 0,800 64,830 51,86
U01FX001 h 0,200 16 3,20
U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,800 64,830 51,86
%CI % 7,000 314,960 22,05
D21BA020 8,82 337,01 2.972,43
D21BI015 Partida m² 6,72 344,61 2.315,78
Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA/VENTANA CORREDERA+PERSIANA< 1,80 m²
Ayudante cerrajería
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA/VENTANA ABATIBLE+PERSIANA> 1,80 m²
m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de
SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm,, con sistema de cámara europea, con
espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanquidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al
interior, para un acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-
100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de
PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase
4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B,
C y D, según el CTE/DB-HE 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VC1 7 0,80 1,20 6,72 6,72
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA060 Sin 
clasificar
m² 0,900 285,260 256,73
U20XC210 Material ud 0,650 19,330 12,56
D21PF005 Auxiliar m 0,700 64,830 45,38
U01FX001 h 0,200 16 3,20
U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,700 64,830 45,38
%CI % 7,000 322,070 22,54
D21BI015 6,72 344,61 2.315,78
D21BA040 Partida m² 48,69 195,14 9.501,37
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GA2 1 5,40 1,90 10,26
0,5 5,40 1,14 3,08
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
CARPINTERÍA FIJA+PERSIANA> 1,80 m²
m². Carpintería fija con junquillos para fijación del vidrio, de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT
de SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm, con sistema de cámara europea, con
espesor de perfil de 1,5 mm, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al interior, para un acristalamiento con altura de galce de 22 mm y
anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...),
mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana enrollable de aluminio térmico,
herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN
1026:2000. La transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el CTE/DB-HE 1.
m². Puerta o ventana en hojas correderas de aluminio (para una superficie máxima 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, 4200 CORREDERA RPT de
CORTIZO con un ancho de marco de 60 mm (Bicarril). y con un ancho de hoja de 37 mm (hoja recta), medida del frente de 108 mm con sistema de cámara
europea, con espesor de perfil de 1,5 mm, para un acristalamiento con altura de galce de 20 mm, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-100 micras) en color
(RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), cajón compacto de PVC de 170/180 mm y persiana
enrollable de aluminio térmico, herrajes y accesorios. Homologada con Clase 3 según en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000,
Clase 7A según el ensayo de estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 y Clase C5 en el ensayo a resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000 (Ensayos de referencia en una ventana de 1,20 x 1,20 m 2 hojas). La transmitancia máxima del marco es de 2,60 W/m² K, y cumple en las zonas A,
B, C, D y E, según el CTE/DB-HE 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. 4200 CORREDERA 60/37mm CORTIZO
Cerr.embut. c/tetón antilev. Tesa 2241C
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
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1 2,15 2,80 6,02
GA1 1 8,30 2,38 19,75
GA3 1 3,60 2,28 8,21
0,5 3,60 0,76 1,37 48,69
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA020 Sin 
clasificar
m² 1,000 123,110 123,11
D21PF005 Auxiliar m 0,800 64,830 51,86
U01FX001 h 0,200 16 3,20
U01FX003 h 0,200 14 2,80
U20SF005 m 1,000 21,4 21,40
U20SA155 m² 1,150 28,86 33,19
%CI % 7,000 60,59 4,24
D21PF005 0,800 64,830 51,86
%CI % 7,000 182,370 12,77
D21BA040 48,69 195,14 9.501,37
D21BA010 Partida m² 0,00 281,52 0,00
U01FX001 Mano de 
obra
h 0,200 16,000 3,20
U01FX003 Mano de 
obra
h 0,300 14,000 4,20
U20BA005 Sin 
clasificar
m² 1,000 232,300 232,30
U20XC150 Material ud 0,650 36,000 23,40
%CI % 7,000 263,100 18,42
D21BA010 0,00 281,52 0,00
m². Puerta o ventana en hojas abatibles de aluminio (para una superficie mayor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Alfil A45RPT de
SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm, con sistema de cámara europea, con
espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de estanquidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el marco al
interior, para un acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre 60-
100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para persiana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La
transmitancia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el CTE/DB-HE 1.
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. abat. RPT MARCO/HOJA 45/52mm ALFIL SAPA
Cerr. embut. palanca basc. Tesa 2230
Costes indirectos..(s/total)
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Carp. fija RPT MARCO/HOJA 45/52mm
CAJÓN C/ PERSIANA COMPACTO 140/150 mm
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Cajón de PVC para compacto 140/150 mm
Persiana enrollable aluminio térmico
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
PUERTA/VENTANA ABATIBLE > 1,80 m²
Alumno:     Juan Sanromán Quintas 
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12 32.311,82 32.311,82
13 Capítulo 5.231,27 5.231,27
D24GE005 Partida m² 86,31 49,51 4.273,21
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VA1 14 0,85 1,20 1,71 24,42
VA2 10 0,85 1,20 1,38 14,08
VA3 3 0,85 0,60 1,20 1,84
VA4 2 0,85 0,60 1,71 1,74
PA1 1 0,85 1,20 2,38 2,43
VC1 1 0,85 1,20 0,40 0,41 44,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
GA2 1 5,40 0,85 1,90 8,72
0,5 5,40 0,85 1,14 2,62
1 2,15 0,85 2,80 5,12
GA1 1 8,30 0,85 2,38 16,79
GA3 1 3,60 0,85 2,28 6,98
0,5 3,60 0,85 0,76 1,16 41,39
U01FZ303 Mano de 
obra
h 0,200 14,800 2,96
U23GE005 Sin 
clasificar
m² 1,006 35,900 36,12
U23OV511 Material m 7,000 0,780 5,46
U23OV520 Material ud 1,500 1,150 1,73
%CI % 7,000 46,270 3,24
D24GE005 86,31 49,51 4.273,21
D24IA045 Partida m² 1,38 62,33 86,02
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
VIDRIERIA
CLIMALIT PLUS PLANITHERM ULTRA N 4/6,8/4
m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Ultra N incoloro de 4 mm (88/63) y una luna float Planilux incolora de
4 mm, cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm con U=2,1 W/m²K y g=0,58 con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería
con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
UNE 85222:1985.
Oficial 1ª vidriería
CLIMALIT PLUS PLT. ULTRA N 4/6u8/4
Sellado con silicona neutra
Materiales auxiliares
Costes indirectos..(s/total)
VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.2 INCOLORO (1B1/P2A)
m². Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 4 mm de espesor unidos mediante 2 láminas de butiral de polivinilo
incolora de 0,38 mm, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
PM1 2 0,30 2,30 1,38 1,38
U01FZ303 Mano de 
obra
h 0,750 14,800 11,10
U23IA045 Material m² 1,006 40,300 40,54
U23OV511 Material m 7,000 0,780 5,46
U23OV520 Material ud 1,000 1,150 1,15
%CI % 7,000 58,250 4,08
D24IA045 1,38 62,33 86,02
D24PA020 Partida m² 9,68 48,74 471,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,00 1,40 2,80
3 1,40 1,40 5,88
1 1,00 1,00 1,00 9,68
U01FZ303 Mano de 
obra
h 1,000 14,800 14,80
U23PA020 Material m² 1,006 23,370 23,51
U23OA510 Sin 
clasificar
m 4,000 0,860 3,44
U23OI030 Sin 
clasificar
ud 4,000 0,950 3,80
%CI % 7,000 45,550 3,19
D24PA020 9,68 48,74 471,80
D24AA015 Partida m² 13,83 28,94 400,24
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PV1 1 2,47 2,68 6,62
1 1,56 0,58 0,90
puertas vidrieras 0,7 1,56 2,10 2,29
0,7 1,50 2,10 2,21
0,7 1,23 2,10 1,81 13,83
Vid. lam. seg. STADIP 44.2 PVB incol.
Sellado con silicona neutra
Materiales auxiliares
Costes indirectos..(s/total)
ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6 mm
m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio PLANILUX de 6 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado
perimetral y taladros.
Oficial 1ª vidriería
Espejo MIRALITE REVOLUTION incol. 6 mm
Canteado espejo
Taladros espejo d<10 mm
Costes indirectos..(s/total)
VIDRIO INCOLORO PLANILUX 6 mm
m². Acristalamiento con vidrio float incoloro PLANILUX de 6 (posibilidad de espesores 4,5,6,8,10,12,15,19, distinto espesor a 6 mm consultar precio) mm de
espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.
Oficial 1ª vidriería
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U01FZ303 Mano de 
obra
h 0,400 14,800 5,92
U23AA015 Material m² 1,006 17,250 17,35
U23OV510 Material m 3,500 0,750 2,63
U23OV520 Material ud 1,000 1,150 1,15
%CI % 7,000 27,050 1,89
D24AA015 13,83 28,94 400,24
13 5.231,27 5.231,27
14 Capítulo 1.995,29 1.995,29
D03AG001 Partida m 20,00 14,69 293,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00
1 10,00 10,00
1 6,00 6,00 20,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,300 16,680 5,00
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,300 14,600 4,38
U05AG002 Material m 1,250 2,770 3,46
U05AG031 Material ud 0,700 1,130 0,79
U05AG040 Material kg 0,010 9,970 0,10
%CI % 7,000 13,730 0,96
D03AG001 20,00 14,69 293,80
D03AG002 Partida m 1,50 15,44 23,16
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,50 1,50 1,50
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,300 16,680 5,00
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,300 14,600 4,38
Costes indirectos..(s/total)
INSTALACION DE FONTANERIA
TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA
m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento
horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Peón especializado
Tubería PVC sanitario D=110
Abrazadera tubo PVC D=110
Pegamento PVC
Costes indirectos..(s/total)
TUBERÍA PVC 125 mm COLGADA
m. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 125 mm de diámetro y 3.2 mm de espesor, unión por adhesivo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento
horizontal colgada, con una pendiente mínima del 1 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Oficial primera
Peón especializado
Oficial 1ª vidriería
Vidrio incoloro PLANILUX 6 mm
Sellado con silicona incolora
Materiales auxiliares
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U05AG003 Material m 1,250 3,270 4,09
U05AG032 Material ud 0,700 1,220 0,85
U05AG040 Material kg 0,011 9,970 0,11
%CI % 7,000 14,430 1,01
D03AG002 1,50 15,44 23,16
D25AD020 Partida ud 1,00 227,01 227,01
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 2,000 16,000 32,00
U01FY110 Mano de 
obra
h 1,000 13,500 13,50
U24HD010 Material ud 1,000 1,710 1,71
U24ZX001 Material ud 1,000 11,720 11,72
U24PD103 Material ud 7,000 1,190 8,33
U26AR004 Material ud 2,000 9,400 18,80
U24AA003 Material ud 1,000 104,080 104,08
U26AD003 Material ud 1,000 8,050 8,05
U26GX001 Material ud 1,000 6,050 6,05
U24PA006 Material m 8,000 0,990 7,92
%CI % 7,000 212,160 14,85
D25AD020 1,00 227,01 227,01
D25AP003 Partida ud 1,00 170,91 170,91
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,000 16,000 16,00
U01FY110 Mano de 
obra
h 0,500 13,500 6,75Ayudante fontanero
Costes indirectos..(s/total)
ACOMETIDA RED 1" -32 mm POLIETILENO
ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m, formada por tubería de polietileno de 1" y 10 atm para uso alimentario, brida de
conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula anti-retorno de 1", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón 1/2", incluso
contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Codo acero galv. 90° 1"
Collarín de toma de fundición
Enlace recto polietileno 32 mm
Llave de esfera 1"
Contador de agua de 1"
Válvula antirretorno 1"
Grifo latón rosca 1/2"
Tub. polietileno 10 At 32 mm
Costes indirectos..(s/total)
CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1"
ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2",
válvula antirretorno y piezas especiales, totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Oficial 1ª fontanero
Tubería PVC sanitario D=125
Abrazadera tubo PVC D=125
Pegamento PVC
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U24AA003 Material ud 1,000 104,080 104,08
U26AR004 Material ud 2,000 9,400 18,80
U26AD003 Material ud 1,000 8,050 8,05
U26GX001 Material ud 1,000 6,050 6,05
%CI % 7,000 159,730 11,18
D25AP003 1,00 170,91 170,91
D25DH030 Partida m 25,00 3,68 92,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,00 25,00 25,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 0,060 16,000 0,96
U01FY110 Mano de 
obra
h 0,060 13,500 0,81
U24PA008 Material m 1,000 1,300 1,30
U24PD104 Material ud 0,200 1,870 0,37
%CI % 7,000 3,440 0,24
D25DH030 25,00 3,68 92,00
D25RW040 Partida ud 1,00 147,32 147,32
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 2,000 16,000 32,00
U24WA005 Material m 11,500 1,260 14,49
U24WA010 Material m 6,000 1,520 9,12
U24WJ010 Material ud 1,000 11,590 11,59
U24WJ005 Material ud 1,000 11,590 11,59
U24WD010 Material ud 1,000 5,090 5,09
Tubo Pex 20x1,9 mm
Llave de corte emp. Q&E 20x20
Llave de corte emp. Q&E 16x16
Te red. plástico Q&E 20x16x20
Contador de agua de 1"
Llave de esfera 1"
Válvula antirretorno 1"
Grifo latón rosca 1/2"
Costes indirectos..(s/total)
TUBERÍA DE POLIETILENO 40 mm 1 1/4"
m. Tubería de polietileno de baja densidad y flexible, de 40 mm y 10 atm en color negro, UNE 53.131-ISO 161/1, i/p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.
Oficial 1ª fontanero
Ayudante fontanero
Tub. polietileno 10 At 40 mm
Enlace recto polietileno 40 mm
Costes indirectos..(s/total)
INSTALACIÓN XLPE F-C COCINA
ud. Instalación de fontanería para una cocina dotándola con tomas para fregadero, lavadora y lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado
(método Engel) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de
desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110
mm, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir fregadero ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con
tapones.
Oficial 1ª fontanero
Tubo Pex 16x1,8 mm
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U24WD005 Material ud 1,000 4,530 4,53
U24WD205 Material ud 4,000 4,040 16,16
U24WM005 Material ud 8,000 0,420 3,36
U24WM010 Material ud 2,000 0,460 0,92
U25AA002 Material m 5,100 0,810 4,13
U25XC005 Material ud 1,000 9,000 9,00
U25XC008 Material ud 2,000 6,440 12,88
U25AA006 Material m 1,000 2,820 2,82
%CI % 7,000 137,680 9,64
D25RW040 1,00 147,32 147,32
D25RW030 Partida ud 3,00 207,77 623,31
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 2,750 16,000 44,00
U24WA005 Material m 15,000 1,260 18,90
U24WA010 Material m 9,000 1,520 13,68
U24WJ010 Material ud 2,000 11,590 23,18
U24WD010 Material ud 5,000 5,090 25,45
U24WD205 Material ud 5,000 4,040 20,20
U24WD251 Material ud 2,000 4,360 8,72
U24WD501 Material ud 1,000 0,780 0,78
U24WM005 Material ud 10,000 0,420 4,20
U24WM010 Material ud 8,000 0,460 3,68
U25AA001 Material m 3,400 0,820 2,79
U25AA002 Material m 1,700 0,810 1,38
U25XF025 Material ud 1,000 8,080 8,08
U25AA007 Material m 3,000 3,210 9,63
Tubo Pex 20x1,9 mm
Llave de corte emp. Q&E 20x20
Te red. plástico Q&E 20x16x20
Codo terminal plástico Q&E 16x1/2"
Codo base fijac. plást. Q&E 20x1/2"
Placa fijación plástica
Anillo Q&E 16
Anillo Q&E 20
Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329
Bote sifónico PVC 110-40/50
Tub. PVC evac. 125 mm UNE EN 1329
Te red. plástico Q&E 20x16x16
Codo terminal plástico Q&E 16x1/2"
Anillo Q&E 16
Anillo Q&E 20
Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329
Valv.doble PVC c/sifón curvo
Desagüe PVC p/lavadora
Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329
Costes indirectos..(s/total)
INSTALACIÓN XLPE F-C BAÑO COMPLETO
ud. Instalación de fontanería para un baño completo dotado de lavabo, inodoro, bidé y bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado (método Engel)
para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los
diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 125 mm y
manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las
tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.
Oficial 1ª fontanero
Tubo Pex 16x1,8 mm
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U25XC250 Material ud 1,000 9,510 9,51
%CI % 7,000 194,180 13,59
D25RW030 3,00 207,77 623,31
D25RW020 Partida ud 1,00 158,70 158,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 2,000 16,000 32,00
U24WA005 Material m 11,500 1,260 14,49
U24WA010 Material m 5,000 1,520 7,60
U24WJ010 Material ud 2,000 11,590 23,18
U24WD010 Material ud 1,000 5,090 5,09
U24WD005 Material ud 2,000 4,530 9,06
U24WD205 Material ud 5,000 4,040 20,20
U24WM005 Material ud 10,000 0,420 4,20
U24WM010 Material ud 8,000 0,460 3,68
U25AA001 Material m 1,700 0,820 1,39
U25AA002 Material m 1,700 0,810 1,38
U25XF025 Material ud 1,000 8,080 8,08
U25AA006 Material m 3,000 2,820 8,46
U25XC250 Material ud 1,000 9,510 9,51
%CI % 7,000 148,320 10,38
D25RW020 1,00 158,70 158,70
D25RW018 Partida ud 1,00 107,29 107,29
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tubo Pex 16x1,8 mm
Tubo Pex 20x1,9 mm
Llave de corte emp. Q&E 20x20
Te red. plástico Q&E 20x16x20
Te red. plástico Q&E 20x16x16
Codo terminal plástico Q&E 16x1/2"
Anillo Q&E 16
Anillo Q&E 20
Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329
Tub. PVC evac. 40 mm UNE EN 1329
Bote sifónico PVC 110-40/50
Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329
Curva a 90° diámetro 110 mm
Costes indirectos..(s/total)
INSTALACIÓN XLPE F-C ASEO LAVABO+INODORO
ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado (método Engel) para las redes de agua
fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros necesarios
para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de enlace para el
inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería. Todas las tomas de agua y desagües se
entregarán con tapones.
Curva a 90° diámetro 110 mm
Costes indirectos..(s/total)
INST. XLPE F-C ASEO DUCHA+LAVABO+INODORO
ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de ducha, lavabo e inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado (método Engel) para las redes de
agua fría y caliente, utilizando el sistema Quick&Easy de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe con los diámetros
necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y manguetón de
enlace para el inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y
desagües se entregarán con tapones.
Oficial 1ª fontanero
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1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,000 16,000 16,00
U24WA005 Material m 7,500 1,260 9,45
U24WA010 Material m 3,000 1,520 4,56
U24WJ010 Material ud 1,000 11,590 11,59
U24WJ005 Material ud 1,000 11,590 11,59
U24WD005 Material ud 1,000 4,530 4,53
U24WD205 Material ud 3,000 4,040 12,12
U24WM005 Material ud 6,000 0,420 2,52
U24WM010 Material ud 3,000 0,460 1,38
U25AA001 Material m 1,700 0,820 1,39
U25XC006 Material ud 1,000 7,170 7,17
U25AA006 Material m 3,000 2,820 8,46
U25XC250 Material ud 1,000 9,510 9,51
%CI % 7,000 100,270 7,02
D25RW018 1,00 107,29 107,29
IFI010 Partida Ud 1,00 151,79 151,79
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
mt37toa400C Material Ud 2,700 0,050 0,14
mt37toa110C
g
Material m 2,700 1,430 3,86
mt37toa400D Material Ud 5,400 0,050 0,27
mt37toa110D
g
Material m 5,400 1,440 7,78
mt37toa400D Material Ud 8,000 0,050 0,40
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R),
de 20 mm de diámetro exterior.
Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R),
de 20 mm de diámetro exterior.
Tubo Pex 16x1,8 mm
Tubo Pex 20x1,9 mm
Llave de corte emp. Q&E 20x20
Llave de corte emp. Q&E 16x16
Te red. plástico Q&E 20x16x16
Codo terminal plástico Q&E 16x1/2"
Anillo Q&E 16
Anillo Q&E 20
Tub. PVC evac. 32 mm UNE EN 1329
Vávula PVC c/sifón botella
Tub. PVC evac. 110 mm UNE EN 1329
Curva a 90° diámetro 110 mm
Costes indirectos..(s/total)
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora,
realizada con polipropileno copolímero random (PP-R), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polipropileno copolímero random
(PP-R), para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polipropileno copolímero random (PP-R),
de 16 mm de diámetro exterior.
Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,7 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Oficial 1ª fontanero
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mt37toa110D
g
Material m 8,000 1,440 11,52
mt37avg140b
a
Material Ud 2,000 9,740 19,48
mt31gcg070a Material Ud 1,000 14,490 14,49
mo004 Mano de 
obra
h 2,989 15,780 47,17
mo055 Mano de 
obra
h 2,989 14,620 43,70
% % 2,000 148,810 2,98
IFI010 1,00 151,79 151,79
14 1.995,29 1.995,29
15 Capítulo 12.780,40 12.780,40
15,1 Capítulo 6.593,35 6.593,35
15,11 Partida ud 1,00 3.843,63 3.843,63
15,12 Partida Ud 1,00 2.383,00 2.383,00
15,13 Partida Ud 1,00 366,72 366,72
15,1 6.593,35 6.593,35
15,2 Capítulo 6.187,05 6.187,05
15,21 Partida Ud 1,00 2.391,56 2.391,56
D30VA101 Partida ud 2,00 13,72 27,44
CALEFACCION
INSTALACION
Instalación completa para calefacción, tubería y accesorios de acero, montada y funcionando para la vivienda unifamiliar segun proyecto.
ELEMENTO CHAPA ACERO BAXIROCA 60-2 68 kcal/h
Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15874-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de cierre de polipropileno copolímero random (PP-R), de 3/4", calidad media.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Medios auxiliares
INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS
ACS
HELIOSET
Instalación completa para contribuccion solar al A.C.S. por medio de Sistema HelioSet 250T(2) marca Saunier Duval, incluyendo: 2 captadores solares planos
de alto rendimiento homologados modelo SRD 2.3 de 2,327 metros cuadrados de superficie util de captacion cada uno, 1 interacumulador solar, grupo
hidraulico incorporado en el deposito solar con: bomba de circulacion, centralita de regulacion digital solar programable, 3 sondas de temperatura, valvula de
seguridad y llaves de llenado y vaciado. Se incluye doble tubo flexible de cobre aislado(20 m), cable sonda, vaso drenaje solar, placas de carga,abrazaderas
sujeccion tuberia (4 ud), soportes teja arabe, montada y funcionando .
CALDERA ESTANCA
Ud. Suministro e instalacion de caldera mural de solo calefaccion de condensacion electronica y sin piloto, marca Saunier Duval modelo Thermomaster
Condens F45, de gas natural con premezcla (convertible a gas propano), preparada para trabajar en modo estanco o tiro forzado, para calefaccion con una
potencia util desde 12,3 hasta 44,1 kW con 40/30ºC. Produccion de ACS mediante interacumulador, con una potencia de 44,1kW. Rendimiento estacionnal
(40/30º) de 108% sobre el PCI. Modulacion continua sin saltos ni esdcalones. Con clase 5 NOx, sistema anticiclos, varios intentos de encendido y sistema de
aprovechamiento y ahorro energetico, incluso en la produccion de ACS. Sistemas de seguridad: deteccion de llama por ionizacion y contra falta de agua. Incluye
ventilador modulante; intercambiador y quemador, ambos de acero inoxidable. Sistema de informacion y autodiagnostico. Bomba automatica con sistema
antibloqueo. Regulable en calefaccion desde 30 a 75 ºC (maximo desde 40 hasta 85ºC)y en ACS de 35 a 70ºC. Con unas dimensiones de 800x480x440
(alto,ancho,fondo) y 46 kg de peso. Totalmente instalada y funcionando, incluyendo montaje de la salida de gases, conexiones hidraulicas con llaves de corte,
conduccion de las valvulas de sobrepresion hidraulicas y de condensados a desgue, alimentacion aelectrica con interruptor bipolar, asi como la pueswta en
marcha y legalizacion, ayudas de albañileria y medios auxiliares, segun proyecto y normativa vigente.
INTERACUMULADOR
Ud. Interacumulador con intercambiador de calor Saunier Duval modelo ve 100S (BDS 1100M) de 100l de capacidad.
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U01FY205 Mano de 
obra
h 0,090 16,000 1,44
U01FY208 Mano de 
obra
h 0,090 13,500 1,22
U29VA101 Material ud 1,000 8,000 8,00
U29VN005 Material ud 0,120 7,400 0,89
U29VN020 Material ud 0,120 0,800 0,10
U29VN030 Material ud 0,240 1,000 0,24
U29VN050 Material ud 0,120 6,600 0,79
U29VN060 Material ud 0,240 0,600 0,14
%CI % 7,000 12,820 0,90
D30VA101 2,00 13,72 27,44
D30VG025 Partida ud 9,00 124,01 1.116,09
U01FY205 Mano de 
obra
h 0,500 16,000 8,00
U01FY208 Mano de 
obra
h 0,500 13,500 6,75
U29VG025 Sin 
clasificar
ud 1,000 83,040 83,04
U29VN132 Sin 
clasificar
ud 1,000 5,080 5,08
U29VN125 Sin 
clasificar
ud 1,000 5,900 5,90
U29VN145 Material ud 1,000 5,900 5,90
U29VN158 Sin 
clasificar
ud 1,000 1,230 1,23
%CI % 7,000 115,900 8,11
D30VG025 9,00 124,01 1.116,09
D30VG061 Partida ud 14,00 156,29 2.188,06
Ayudante calefacción
Panel doble c/ simple convector Manaut Ecoflag 600x600 PKP
Juego 2 soportes ménsula de atornillar panel 600 mm
Válvula simple reglaje escuadra 1/2"
Detentor regulación externa escuadra 1/2"
Tapón ciego 1/2"
Costes indirectos..(s/total)
PANEL D/D CONVECTOR MANAUT 600x800 TIPO PKKP 1176 kcal/h
ud. Elemento chapa de acero de dos columnas modelo 60-2 Roca, con una emisión calorífica de 67,70 kcal/h, i/p.p. de llave monogiro de 3/8", tapones,
detentores, purgador y llave de reglaje para regulación, totalmente instalado, sobre soportes de empotrar.
Oficial 1ª calefactor
Ayudante calefacción
Elemento chapa acero BAXIROCA 60-2
Llave monogiro BAXIROCA NT 3/8"escuadra
Purgador radiad. manual Nº 4 BAXIROCA
Soporte BAXIROCA radiador empotrar 3F
Detentor BAXIROCA 3/8" recto
Tapón BAXIROCA de 1"
Costes indirectos..(s/total)
PANEL D/S CONVECTOR MANAUT 600x600 TIPO PKP 691 kcal/h
ud. Panel doble con simple convector de chapa de acero MANAUT, modelo ECO FLAG 600x600, tipo 21 PKP de 691 kcal/h de potencia térmica, conforme a la
norma EN422 para un salto AT=50ºC y con los requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye p.p. llave escuadra
simple reglaje 1/2", detentor escuadra 1/2", tapón ciego 1/2", purgador de serie y juego de soporte ménsula. Dimensiones 600 mm altura y 600 mm de longitud.
Alta calidad de acero laminado en frío. Totalmente instalado sobre soportes.
Oficial 1ª calefactor
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U01FY205 Mano de 
obra
h 0,500 16,000 8,00
U01FY208 Mano de 
obra
h 0,500 13,500 6,75
U29VG061 Sin 
clasificar
ud 1,000 113,210 113,21
U29VN132 Sin 
clasificar
ud 1,000 5,080 5,08
U29VN125 Sin 
clasificar
ud 1,000 5,900 5,90
U29VN145 Material ud 1,000 5,900 5,90
U29VN158 Sin 
clasificar
ud 1,000 1,230 1,23
%CI % 7,000 146,070 10,22
D30VG061 14,00 156,29 2.188,06
D29BE125 Partida ud 1,00 463,90 463,90
U01FY220 Mano de 
obra
h 1,500 29,500 44,25
U29AA030 Material ud 1,000 389,300 389,30
%CI % 7,000 433,550 30,35
D29BE125 1,00 463,90 463,90
15,2 6.187,05 6.187,05
15 12.780,40 12.780,40
16 Capítulo 1.480,51 1.480,51
ISM031 Partida Ud 1,00 196,26 196,26
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
DEPÓSITO POLIETILENO 2.000 L
ud. Depósito para gasóleo en polietileno de alta densidad, estabilizados UV, para una capacidad máxima de 2.000 litros, de dimensiones 2,21x0,72x1,68 m,
cuatro bocas entrada/salida de diámetro 70 mm (2") conforme a normativa NF 88560 y homologado.
Cuadrilla calefacción
Depósito polietileno gasoil 2000 L
Costes indirectos..(s/total)
INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y VENTILACION
Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimentación monofásica y carcasa
exterior de plástico, para la renovación permanente del aire en viviendas unifamiliares.
Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimentación monofásica y carcasa exterior de plástico, para la renovación permanente 
del aire en viviendas unifamiliares.
ud. Panel doble con doble convector de chapa de acero MANAUT, modelo ECO FLAG 600x800, tipo 22 PKKP de 1176 kcal/h de potencia térmica, conforme a
la norma EN422 para un salto AT=50ºC y con los requisitos de la directiva de productos de la construcción 89/106/CEE, marcado CE. Incluye p.p. llave
escuadra simple reglaje 1/2", detentor escuadra 1/2", tapón ciego 1/2", purgador de serie y juego de soporte ménsula. Dimensiones 600 mm altura y 800 mm de
longitud. Alta calidad de acero laminado en frío. Totalmente instalado sobre soportes.
Oficial 1ª calefactor
Ayudante calefacción
Panel doble c/ doble convector Manaut Ecoflag 600x800 PKKP
Juego 2 soportes ménsula de atornillar panel 600 mm
Válvula simple reglaje escuadra 1/2"
Detentor regulación externa escuadra 1/2"
Tapón ciego 1/2"
Costes indirectos..(s/total)
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mt20svs360a
a
Material Ud 1,000 186,660 186,66
mo006 Mano de 
obra
h 0,189 15,780 2,98
mo048 Mano de 
obra
h 0,189 14,650 2,77
% % 2,000 192,410 3,85
ISM031 1,00 196,26 196,26
16,2 Partida Ud 1,00 1.284,25 1.284,25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
16 1.480,51 1.480,51
17 Capítulo 8.885,48 8.885,48
17,1 Capítulo 2.897,01 2.897,01
17,11 Partida Ud 1,00 66,82 66,82
17,12 Partida Ud 1,00 351,68 351,68
17,13 Partida Ml 28,00 19,84 555,52
17,14 Partida Ud. 1,00 935,69 935,69
17,15 Partida m 127,05 5,01 636,52
17,16 Partida Ud 5,00 4,98 24,90
Ud.Gastos de tramitacion de la contratacion del suministro electrico.
CAJA GRAL. PROTECCION
Ud. Caja general de proteccion y medida hasta 14 Kw para 1 contador trifasico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para proteccion de linea repartidora, para
empotrar. Totalmente montada.
LINEA GRAL. ALIMENTACION
Ml. Derivacion individual formada por una linea trifasica en conductor de cobre (Cu) de seccion 4x10 mm2 (RZ1-K) bajo canalizacion subterranea en plastico
rigido de diametro 63 mm.
CUADRO PROTECCION E.ELEVADA
Ud. Cuadro de proteccion de electrificacion elevada, formado por caja de doble aislamiento para empotrar de 2x36 elementos, perfil omega, embarrado de
proteccion, interruptor de control de potencia , interruptor general magnetotermico de corte omnipolar 4x25A, interruptores diferenciales de 4x25 mA y 2x25 a
30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16 y 25 A, y 4x25, con circuitos para alumbrado, fuerza, cocina, ascensor, bombas de achique.... Instalado, incluyendo cableado y
conexionado.
RED TOMA DE TIERRA
Ml. Red de toma tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniendolo mediante soladura aluminotermica a la armadura de cada
zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobacion y puente de prueba.
CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 10A
Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo, con motor de dos velocidades para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, carcasa exterior de plástico y caja de
bornes con condensador, de potencia nominal 65 W, caudal máximo 265 m³/h, con cinco bocas de entrada
laterales, cuatro para conexión a conductos de extracción de 80 mm de diámetro y una para conexión a
conducto de extracción de 125 mm de diámetro y boca de salida superior de 125 mm de diámetro.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Medios auxiliares
Ud. Suministro e instalacion de campana extractora cocina, incluso salida de gases a cubierta. Totalmente
instalada.
Ud. Suministro e instalacion de campana extractora cocina,  incluso salida de gases a cubierta.
Totalmente instalada.
INSTALACION ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES
INSTALACIONES ELECTRICAS
GASTOS
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17,17 Partida Ud 11,00 5,46 60,06
17,18 Partida Ud 2,00 8,89 17,78
17,19 Partida Ud 13,00 6,48 84,24
17,2 Partida Ud 30,00 5,46 163,80
17,1 2.897,01 2.897,01
17,2 Capítulo 3.630,48 3.630,48
17,21 Partida ud 52,00 16,32 848,64
17,22 Partida Ud 28,00 24,83 695,24
17,23 Partida Ud 10,00 35,25 352,50
17,24 Partida Ud 7,00 24,15 169,05
17,25 Partida Ud 8,00 25,55 204,40
17,26 Partida Ud 36,00 15,42 555,12
17,27 Partida Ud 22,00 20,82 458,04
CIRCUITO MONOFASICO ALIMENTACION PORTAL
Ml. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento W750 V, en sistema
monofasico (fase, neutro y tierra), incluida p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
INSTALACIONES DE ALUMBRADO
P. LUZ SENCILLO SIMON 75
Ud. Punto de luz sencillo realizado con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu y aislamiento W750 V, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos , interruptor universal Simon serie 75, totalmente instalado.
P. LUZ CONMUTADO SIMON 75
Ud. Punto de luz conmutado sencillo realizado con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu y aislamiento W750 V, incluyendo
caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos , interruptor universal Simon serie 75, totalmente instalado.
P. LUZ CRUZAMIENTO SIMON 75
Ud. Punto de cruzamiento realizado con tubo de PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu y aislamiento W750 V, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos , interruptor universal Simon serie 75, totalmente instalado.
LUMINARIA ESTANCA
Ud. Luminaria estanca, en material plastico de 1x18 W con proteccion IP66 clase I, cuerpo de poliester reforzado con fibra de vidrio, difusor acrilico. Fijacion del
difusor a la carcasa sin clips mediante puntos de fijacion integrados. Equipo electrico formado por reactancia, condensador, portalamparas, cebador, lampara
fluorescente nueva generacion y bornes de conexion. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
APLIQUE ESTANCO REDONDO 100W
Ud. Aplique redondo estanco decorativo para montaje en techo o pared de 340 mm de diametro; con cuerpo termoplastico reforzado con fibra de vidrio y
reflectos opal de policarbonato. El cuerpo puede ser de color blanco, negro o gris metalizado. Para una lampara estandar de 100w; grado de proteccion IP
66/clase I. Instalado incluyendo replanteo , accesorios de anclaje y conexionado.
ARO EMPOTRAR HALOGENA DICROICA 50W
Ud. Aro para empotrar con lampara halogena dicroica de 50W/12V y transformador, con proteccion IP20 clase III. En cuerpo de aleacion de aluminio (Zamac)
en color blanco, dorado,cromado, negro o gris. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.
LUMINARIA EMPOTRADA INCASDESCENTE
Ud. Luminaria de empotrar con lampara incandescente de 60 W, constituida por carcasa metalica. Totalmente instalada y conexionada.
Ud. Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, aislamiento W750 V, en sistema monofasico
(fase y neutro), incluida p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 16 A.
Ud. Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5, conductores de cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento W750 V, en sistema monofasico
(fase y neutro), incluida p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 25 A
Ud. Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, aislamiento W750 V, en sistema monofasico (fase
y neutro), incluida p.p. de cajas de registro y regletas de conexion.
CIRCUITO ASCENSOR
Ml. Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20A o una potencia de 10 Kw , constituido por 5 conductores (tres fases, neutro y tierra), de cobre de 6
mm2 de seccion y aislamiento tipo W750 V,  montado bajo tubo plastico flexible y accesorios de montaje.
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17,28 Partida Ud 5,00 25,85 129,25
D28AA101 Partida ud 4,00 54,56 218,24
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,300 16,680 5,00
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,300 14,770 4,43
U31AA110 Material ud 1,000 34,840 34,84
U31XG205 Material ud 2,000 3,360 6,72
%CI % 7,000 50,990 3,57
D28AA101 4,00 54,56 218,24
17,2 3.630,48 3.630,48
17,3 Capítulo 2.357,99 2.357,99
D27OC248 Partida ud 80,00 23,39 1.871,20
U01FY630 Mano de 
obra
h 0,350 15,500 5,43
U30JW120 Material m 6,000 0,420 2,52
U30JW900 Material ud 1,000 0,420 0,42
U30JW002 Material m 18,000 0,460 8,28
U30OC550 Material ud 1,000 5,210 5,21
%CI % 7,000 21,860 1,53
D27OC248 80,00 23,39 1.871,20
D27MA221 Partida ud 8,00 18,82 150,56
U01FY630 Mano de 
obra
h 0,150 15,500 2,33
Costes indirectos..(s/total)
TOMA TELÉFONO LEGRAND GALEA
ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo
universal con tornillo, toma teléfono LEGRAND GALEA blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Oficial primera electricista
APLIQUE ESTANCO OVAL
Ud. Aplique decorativo con visera estanco oval, de 293 mm de diametro para montaje en pared; con cuerpo termoplastico reforzado con fibra de vidrio de
colores blanco o negro y reflector opal de policarbonato . Para udos lamparas fluorescentes compactas de 9w de nueva generacion con equipos electricos
incorporados; grado de proteccion IP 66/clase I. Instalado incluyendo replanteo , accesorios de anclaje y conexionado.
LUMINARIA DIFUSOR OPAL 2x18 W
ud. Luminaria de superficie de 2x18 W con difusor opal protección IP 20 clase I, cuerpo en chapa esmaltado en blanco, electrificación con: reactancia, regleta
de conexión con toma de tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifósforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, replanteo, pequeño material y
conexionado.
Oficial primera
Ayudante
Conj.lum.sup.2x18W dif-o SYLV.
Lampara fluorescente TRIF.18W
Costes indirectos..(s/total)
INSTALACIONES DE FUERZA
BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-27
ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm² de Cu y aislamiento VV 750
V, (activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" SIMON-27
blanco, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
Oficial primera electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Conductor rígido 750V;2,5(Cu)
Base enchufe "Schuko" SIMON 27
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U01FY635 Mano de 
obra
h 0,150 13,500 2,03
U30JW120 Material m 6,000 0,420 2,52
U30JW900 Material ud 1,000 0,420 0,42
U30MA211 Material ud 1,000 10,290 10,29
%CI % 7,000 17,590 1,23
D27MA221 8,00 18,82 150,56
D27NC041 Partida ud 9,00 27,33 245,97
U01FY630 Mano de 
obra
h 0,250 15,500 3,88
U01FY635 Mano de 
obra
h 0,250 13,500 3,38
U30JW120 Material m 8,000 0,420 3,36
U30JW900 Material ud 1,000 0,420 0,42
U30NC115 Material ud 1,000 14,500 14,50
%CI % 7,000 25,540 1,79
D27NC041 9,00 27,33 245,97
17,31 Partida Ud 2,00 36,16 72,32
17,32 Partida Ud 2,00 8,97 17,94
17,3 2.357,99 2.357,99
17 8.885,48 8.885,48
18 Capítulo 18.833,87 18.833,87
D12VL010 Partida m² 606,70 1,87 1.134,53
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 370,95 370,95
1 24,30 24,30
BASE ENCHUFE COCINA
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 32/gp5 y conductor rígido de 6 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en
sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 25 A. (II+t.) Simón serie 75, instalada.
BASE DE ENCHUFE INDUSTRIAL
Ud. Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 16A, 230V, con proteccion IP447, instalada.
PINTURAS Y VARIOS
LIMPIEZA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
m². Limpieza de viviendas unifamiliares adosadas o aisladas, desprendiendo morteros adheridos, fregado de suelos y alicatados, limpieza de sanitarios,
cristales, garajes, etc., i/barrido, retirada de escombros a pié de carga y p.p. de medios auxiliares.
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Toma teléfono Legrand Galea
Costes indirectos..(s/total)
TOMA TV-FM LEGRAND GALEA
ud. Toma TV-FM realizada en tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo únicamente la toma TV-FM LEGRAND GALEA en blanco, caja mecanismo con tornillo, 
totalmente instalado i/alambre galvanizado.
Oficial primera electricista
Ayudante electricista
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
p.p. cajas, regletas y peq. material
Toma TV-FM GALEA
Costes indirectos..(s/total)
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1 29,90 29,90
1 181,55 181,55 606,70
U01AA010 Mano de 
obra
h 0,120 14,600 1,75
%CI % 7,000 1,750 0,12
D12VL010 606,70 1,87 1.134,53
18,2 Partida m2 464,97 25,01 11.628,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
m.md.6.1.1 1 361,07 1,00 361,07
m.md.7.1.3 1 52,17 1,00 52,17
alero 2 13,30 0,70 18,62
2 3,40 0,70 4,76
2 0,60 0,70 0,84
4 9,00 0,70 25,20
1 3,30 0,70 2,31 464,97
D35AC001 Partida m² 1.540,72 3,94 6.070,44
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
m.md. 2.1 1 1.437,75 1.437,75
m.md.14.4.1 1 102,97 102,97 1.540,72
U01FZ101 Mano de 
obra
h 0,080 15,000 1,20
U01FZ105 Mano de 
obra
h 0,080 11,500 0,92
U36CA020 Material kg 0,400 3,900 1,56
%CI % 7,000 3,680 0,26
D35AC001 1.540,72 3,94 6.070,44
18 18.833,87 18.833,87
19 Capítulo 28.530,33 28.530,33EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS
Peón especializado
Costes indirectos..(s/total)
P. IMITACIÓN TIERRAS ANTIGUAS CLÁSICAS
Pintura al agua estireno-acrílica, ignífuga y lavable para exteriores, alta decoración locales o edificios históricos, imitación tierras clásicas italianas. Dos manos
de fondo opaco coloreado con tóner color tierras elegido, la primera al 25-40% de agua y la segunda al 15-20%, aplicadas a rodillo, brocha o pistola; posterior
base neutra con 1/2 tóner color tierras elegido, aplicada con paletina especial en trazos de 1-2 m2. máx. ; tras 10-12 minutos, repaso posterior general de
igualación con espátula mas grande y  aplicación a las 48 horas de capa final de Protector AP.
PINTURA PLÁSTICA BLANCA
m². Pintura plástica lisa blanca PROCOLOR YUMBO o similar, lavable dos manos, en paramentos verticales y horizontales i/lijado y emplastecidosolo, con
AGUAPLAST STANDAR,  y acabado.
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Pintura plástica blanca mate Bruguer
Costes indirectos..(s/total)
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19,1 Partida m 19,15 967,98 18.536,82
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina 1 4,00 4,00
1 4,65 4,65
1 2,20 2,20
1 3,70 3,70
oficio 1 4,60 4,60 19,15
D26DH410 Partida ud 3,00 445,29 1.335,87
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,000 16,000 16,00
U27DH410 Sin 
clasificar
ud 1,000 264,790 264,79
U26GA211 Material ud 1,000 102,000 102,00
U26XA031 Material ud 2,000 1,650 3,30
U25XC505 Material ud 1,000 30,070 30,07
%CI % 7,000 416,160 29,13
D26DH410 3,00 445,29 1.335,87
D26DD003 Partida ud 1,00 240,82 240,82
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,000 16,000 16,00
U27DD003 Material ud 1,000 116,000 116,00
U26GA311 Material ud 1,000 59,700 59,70
U26XA031 Material ud 2,000 1,650 3,30
U25XC505 Material ud 1,000 30,070 30,07Válvula desagüe ducha diam.90
AMUEBLAMIENTO COCINA M. MADERA
Amueblamiento de cocinas, con muebles de madera barnizada de calidad estándar, formado por muebles bajos y altos, encimera de granito, zócalo inferior,
cornisa superior y remates, montada, sin incluir electrodomésticos, ni fregadero.
PLATO DUCHA ULTRA FLAT 140X80 BLANCO
ud. Plato de ducha acrílico de Ideal Standard modelo Ultra Flat de 140x80 cm en blanco, con mezclador ducha de Roca o similar, modelo Monodín-N cromado o
similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Plato ducha Ultra Flat 140x80 cm Ideal
Mezclador ducha Monodín-N cromado
Excéntrica 1/2" M-M
Válvula desagüe ducha diam.90
Costes indirectos..(s/total)
PLATO DUCHA EASY 90x90 BLANCO
ud. Plato de ducha de Roca o similar, modelo Easy-STV en porcelana color blanco de 90x90 cm, con mezclador ducha de Roca o similar, modelo Victoria Plus
cromada o similar y válvula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Plato ducha porcelana 0,90x0,90 Easy bl.
Mezclador ducha Victoria
Excéntrica 1/2" M-M
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%CI % 7,000 225,070 15,75
D26DD003 1,00 240,82 240,82
D26LD001 Partida ud 5,00 215,79 1.078,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00 5,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,500 16,000 24,00
U27LD011 Material ud 1,000 166,900 166,90
U26AG001 Material ud 1,000 3,770 3,77
U26XA001 Material ud 1,000 1,300 1,30
U25AA005 Material m 0,700 2,040 1,43
U25DD005 Material ud 1,000 4,270 4,27
%CI % 7,000 201,670 14,12
D26LD001 5,00 215,79 1.078,95
D26FF026 Partida ud 1,00 415,36 415,36
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
aseo 1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,000 16,000 16,00
U27FF026 Material ud 1,000 268,000 268,00
U26GA166 Material ud 1,000 85,900 85,90
U26AG001 Material ud 2,000 3,770 7,54
U26XA001 Material ud 2,000 1,300 2,60
U26XA011 Material ud 1,000 2,030 2,03
U25XC101 Material ud 1,000 2,380 2,38
U25XC401 Material ud 1,000 3,740 3,74
%CI % 7,000 388,190 27,17
D26FF026 1,00 415,36 415,36
D26FP010 Partida ud 1,00 1.791,43 1.791,43
Latiguillo flexible de 20 cm
Florón cadenilla tapón
Valv.recta lavado/bide c/tap.
Sifón tubular s/horizontal
Costes indirectos..(s/total)
LAVABO SOBREMUEBLE BLANCO STRATUM
Costes indirectos..(s/total)
INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO
ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada,
latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Inodoro Victoria t. bajo blanco
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Latiguillo flexible de 20 cm
Tub. PVC evac. 90 mm UNE EN 1329
Manguito unión h-h PVC 90 mm
Costes indirectos..(s/total)
LAVABO SOBRE ENCIMERA DIVERTA 60x44 cm COLOR
ud. Lavabo sobre encimera de Roca o similar, modelo Diverta de 60x44 cm en color, con mezclador de lavabo modelo Targa de Roca o similar, ó similar,
válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Lavabo sobre enc. Diverta 600x44 col.
Mezclador para lavabo mon. Targa
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,000 16,000 16,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,500 16,680 8,34
U26GA221 Material ud 1,000 81,600 81,60
U26AG001 Material ud 2,000 3,770 7,54
U26XA001 Material ud 2,000 1,300 2,60
U26XA011 Material ud 1,000 2,030 2,03
U27VA005 Material ud 1,000 1.330,000 1.330,00
U27FP010 Material ud 1,000 220,000 220,00
U25XC101 Material ud 1,000 2,380 2,38
U25XC401 Material ud 1,000 3,740 3,74
%CI % 7,000 1.674,230 117,20
D26FP010 1,00 1.791,43 1.791,43
D26FD506 Partida ud 3,00 202,97 608,91
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00 3,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,200 16,000 19,20
U27FD506 Material ud 1,000 68,840 68,84
U26AG001 Material ud 2,000 3,770 7,54
U26GN037 Material ud 1,000 83,360 83,36
U26XA001 Material ud 2,000 1,300 2,60
U26XA011 Material ud 1,000 2,030 2,03
U25XC101 Material ud 1,000 2,380 2,38
U25XC401 Material ud 1,000 3,740 3,74
Costes indirectos..(s/total)
LAVABO ECCO 65x49 cm BLANCO GRIFERÍA CERAPLAN
ud. Lavabo de Ideal Standard modelo Ecco de 65x49 cm con pedestal en blanco, con grifería de la misma marca modelo Ceraplan, válvula de desagüe de 32
mm, llave de escuadra de 1/2" cromada y sifón individual PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Lav. Ecco Ideal 65x50 cm blanco
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Monomando lavabo New Ceraplan
Latiguillo flexible de 20 cm
Florón cadenilla tapón
Valv.recta lavado/bide c/tap.
Sifón tubular s/horizontal
ud. Mueble serie Stratum de 1,085 m de Roca o similar,, con lavabo Stratum de 1,10x0,50 m en blanco, con grifería de Roca o similar, modelo Monodín-N en
blanco o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente
instalado.
Oficial 1ª fontanero
Oficial primera
Mezclador lavabo Monodín-N crom.
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Latiguillo flexible de 20 cm
Florón cadenilla tapón
Mueble para lavabo Stratum calidad lujo 2
Lavabo Stratum 110x50 blanco
Valv.recta lavado/bide c/tap.
Sifón tubular s/horizontal
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%CI % 7,000 189,690 13,28
D26FD506 3,00 202,97 608,91
D26JD041 Partida ud 1,00 293,57 293,57
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,300 16,000 20,80
U27JD061 Material ud 1,000 151,300 151,30
U26GA231 Material ud 1,000 86,000 86,00
U26AG001 Material ud 2,000 3,770 7,54
U26XA001 Material ud 2,000 1,300 2,60
U25XC101 Material ud 1,000 2,380 2,38
U25XC401 Material ud 1,000 3,740 3,74
%CI % 7,000 274,360 19,21
D26JD041 1,00 293,57 293,57
D26PD801 Partida ud 1,00 419,23 419,23
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01FY105 Mano de 
obra
h 1,500 16,000 24,00
U27PD801 Material ud 1,000 212,000 212,00
U26GA251 Material ud 1,000 109,000 109,00
U26XA001 Material ud 2,000 1,300 2,60
U26AG001 Material ud 2,000 3,770 7,54
U27VL001 Material ud 1,000 19,230 19,23
U25XC002 Material ud 2,000 6,780 13,56
U25XC402 Material ud 1,000 3,870 3,87
%CI % 7,000 391,800 27,43
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Latiguillo flexible de 20 cm
Valv.recta lavado/bide c/tap.
Sifón tubular s/horizontal
Costes indirectos..(s/total)
FREGADERO ACERO 2 SENO+ESCURRIDOR 120x50
ud. Fregadero dos senos de acero inoxidable modelo J-180 de Roca o similar, de 120x49 cm con grifería monomando de Roca o similar, modelo Monodín-N
para encastrar en encimera, con válvula desagüe 32 mm, sifón individual PVC 40 m, llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm, totalmente
instalado.
Oficial 1ª fontanero
Freg. acero 120x49 2 sen+escu. J-180
Mezclador exterior freg. Roca Monodín-N
Latiguillo flexible de 20 cm
Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando
Dosificador jabon univ. 1 L
Valv.recta freg.acero 2 senos
Sifón tubular s/vertical
Costes indirectos..(s/total)
Costes indirectos..(s/total)
BIDÉ MERIDIAN BLANCO GRIFERÍA MONODÍN-N
ud. Bidé de Roca o similar, modelo Meridian en blanco, con grifería de Roca o similar, modelo Monodín-N cromada o similar, tapa color blanco, sifón individual
de PVC de 40 mm, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm, totalmente instalado.
Oficial 1ª fontanero
Bidé Meridian blanco c/tapa
Mezclador bidé Monodín-N cromado
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D26PD801 1,00 419,23 419,23
D26EA005 Partida ud 4,00 801,89 3.207,56
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00 4,00
U01AA007 Mano de 
obra
h 0,300 16,680 5,00
U01AA009 Mano de 
obra
h 0,300 14,770 4,43
U27EA005 Sin 
clasificar
ud 1,000 740,000 740,00
%CI % 7,000 749,430 52,46
D26EA005 4,00 801,89 3.207,56
19,11 Partida ud 5,00 110,79 553,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00 5,00
D34AA006 Partida ud 1,00 47,86 47,86
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
U01AA011 Mano de 
obra
h 0,100 14,580 1,46
U35AA006 Material ud 1,000 43,270 43,27
%CI % 7,000 44,730 3,13
D34AA006 1,00 47,86 47,86
19 28.530,33 28.530,33
20 Capítulo 4.200,00 4.200,00
20,1 Partida Ud 1,00 4.200,00 4.200,00
ud. Mampara de ducha con apertura de puertas al exterior y una parte fija, modelo new Optima de Salgar de medidas 800 (200 fijo+600 puerta)x1960 mm, de
cristal transparente templado de 8 mm en fijo y 6mm en puerta, con perfil de aluminio protector para derrames de agua, tensor a pared, perfil de aluminio lacado
"plata brillo" y bisagras de latón cromado, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.
Oficial primera
Ayudante
Mampara New Optima FIJO+ABAT. 800X1960mm Salgar
Costes indirectos..(s/total)
CONJ. ACCESORIOS PORC. P/ATORNI.
Suministro y colocación de conjunto de accesorios de baño, en porcelana blanca, colocados atornillados sobre el alicatado, y compuesto por: 2 toalleros para
lavabo y bidé, 1 jabonera-esponjera, 1 portarrollos, 1 percha y 1 repisa; montados y limpios.
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos,
de 6 kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por
AENOR.
Peón suelto
Extintor polvo ABC 6 kg.
Costes indirectos..(s/total)
CONTROL DE CALIDAD
Ud. Control de calidad de la obra segun anexo correspondiente de proyecto.
Ud. Control de calidad de la obra segun anexo correspondiente de proyecto.
MAMPARA NEW OPTIMA FIJO+ABATIBLE 800x1960 mm
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
20 4.200,00 4.200,00
21 Capítulo 8.000,00 8.000,00
21,1 Partida ud 1,00 8.000,00 8.000,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
21 8.000,00 8.000,00
22 Capítulo 3.500,00 3.500,00
22,1 Partida uD 1,00 3.500,00 3.500,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 1,00
22 3.500,00 3.500,00
403.115,83 403.115,83
Ud. Presupuesto de seguridad y salud segun estudio adjunto.
GESTION DE RESIDUOS
Ud. Gestion de residuos de obra segun anexo de proyecto.
Ud. Gestion de residuos de obra segun anexo de proyecto.
RMYP_VUA
SEGURIDAD Y SALUD
estudio
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Obra:
DIFERENCI DESVIACIÓN
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€) Cantidad Precio (€) Importe (€) %
PRESUPUEST
O
Capítulo VIVIENDA EN PADERNE 326.000,00 326.000,00 403.115,83 403.115,83 23,66
1 Capítulo ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 11.721,28 11.721,28 11.900,10 11.900,10 0,00 1,53
E02AM010 Partida m2 DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA 1.000,000 0,30 300,00 1.000,000 0,45 450,00 0,00 50,00
E02AM020 Partida m2 RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA 1.000,000 0,50 500,00 1.000,000 1,73 1.730,00 0,00 246,00
E02CM030 Partida m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 845,625 1,41 1.192,33 705,450 2,82 1.989,37 -140,18 66,85
E02EM030 Partida m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 73,277 9,22 675,61 85,680 10,84 928,77 12,40 37,47
E02PM030 Partida m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT. 18,643 9,22 171,89 14,950 16,09 240,55 -3,69 39,94
E02TT040 Partida m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 930,970 9,54 8.881,45 806,070 8,14 6.561,41 -124,90 -26,12
1 11.721,28 11.721,28 11.900,10 11.900,10 0,00 1,53
2 Capítulo RED DE SANEAMIENTO 7.929,06 7.929,06 12.169,93 12.169,93 0,00 53,49
2,1 Capítulo FECALES 2.944,44 2.944,44 5.403,80 5.403,80 0,00 83,53
E03ALS020 Partida ud ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. 3,000 74,48 223,44 3,000 90,19 270,57 0,00 21,09
E03ALP020 Partida ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm 3,000 66,72 200,16 3,000 90,27 270,81 0,00 35,30
E03OEP020 Partida m. TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm 50,000 15,39 769,50 50,000 37,21 1.860,50 0,00 141,78
U07DIF320 Partida ud FOSA SÉPTICA E INFIL.TERRENO 6-8 Hab/Eqv. 1,000 1.751,34 1.751,34 1,000 3.001,92 3.001,92 0,00 71,41
2,1 2.944,44 2.944,44 5.403,80 5.403,80 0,00 83,53
2,2 Capítulo PLUVIALES 1.666,68 1.666,68 2.976,79 2.976,79 0,00 78,61
E03EUA030 Partida ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20 4,000 51,99 207,96 4,000 109,73 438,92 0,00 111,06
E03AXR070 Partida ud ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm. 7,000 62,47 437,29 7,000 48,00 336,00 0,00 -23,16
E03ENH010 Partida m. CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/R.TRASN.FD 4,200 39,33 165,19 4,200 54,71 229,78 0,00 39,10
E03OEP008 Partida m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 33,500 11,91 398,99 33,500 26,93 902,16 0,00 126,11
E03OEP010 Partida m. TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm 22,000 12,26 269,72 22,000 24,47 538,34 0,00 99,59
U06DPR050 Partida ud DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l. 1,000 187,53 187,53 1,000 531,59 531,59 0,00 183,47
2,2 1.666,68 1.666,68 2.976,79 2.976,79 0,00 78,61
2,3 Capítulo DRENAJE 3.317,94 3.317,94 3.789,34 3.789,34 0,00 14,21
MEDICIÓN REVISADA
VIVIENDA EN PADERNE
MEDICIÓN BASE
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E03ODP040 Partida m. TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=110 mm 77,600 14,09 1.093,38 77,600 12,44 965,34 0,00 -11,71
E03DMP010 Partida m2 MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15 209,280 5,04 1.054,77 209,280 7,37 1.542,39 0,00 46,23
E03DD010 Partida m2 ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO 83,712 6,37 533,25 16,740 27,24 456,00 -66,97 -14,49
E03ALB010 Partida ud ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA 1,000 499,90 499,90 1,000 582,99 582,99 0,00 16,62
E03OEP005 Partida m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm 14,000 9,76 136,64 14,000 17,33 242,62 0,00 77,56
2,3 3.317,94 3.317,94 3.789,34 3.789,34 0,00 14,21
2 7.929,06 7.929,06 12.169,93 12.169,93 0,00 53,49
3 Capítulo CIMENTACION 22.807,21 22.807,21 31.007,83 31.007,83 0,00 35,96
E04CM040 Partida m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 29,265 55,58 1.626,55 32,920 70,49 2.320,53 3,66 42,67
E04CA060 Partida m3 H.ARM. HA-25/P/40/IIa V.GRÚA 45,396 102,33 4.645,37 61,260 155,66 9.535,73 15,86 105,27
E04MA040 Partida m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA 57,316 210,27 12.051,84 63,770 210,27 13.408,92 6,45 11,26
E04SE010 Partida m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 212,756 4,11 874,43 212,760 7,48 1.591,44 0,00 82,00
3,5 Partida M2 FORJADO SANITARIO 209,340 17,24 3.609,02 209,340 19,83 4.151,21 0,00 15,02
3 22.807,21 22.807,21 31.007,83 31.007,83 0,00 35,96
4 Capítulo ESTRUCTURA 47.738,58 47.738,58 79.578,36 79.578,36 0,00 66,70
4,1 Capítulo HORMIGON 37.125,10 37.125,10 53.765,38 53.765,38 0,00 44,82
E05HZH160 Partida m2 E.H.F. IN SITU 25+5, B-70 618,072 46,44 28.703,26 618,070 71,09 43.938,60 0,00 53,08
E05HLA010 Partida m3 HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS 2,480 235,29 583,52 2,480 320,79 795,56 0,00 36,34
E05HFI090 Partida m2 FORJ. IN SITU INCLINADO 22+5, B-70 248,520 31,54 7.838,32 248,520 36,34 9.031,22 0,00 15,22
4,1 37.125,10 37.125,10 53.765,38 53.765,38 0,00 44,82
4,2 Capítulo MADERA 1.673,60 1.673,60 1.611,19 1.611,19 0,00 -3,73
E05MA080 Partida m. VIGA DE MADERA 20x24, L<4m Q<1,5 10,700 89,29 955,40 10,700 22,20 237,54 0,00 -75,14
E05MC030 Partida m2 TABLERO DE MADERA DE RIPIA S/C 37,800 19,00 718,20 37,800 36,34 1.373,65 0,00 91,26
4,2 1.673,60 1.673,60 1.611,19 1.611,19 0,00 -3,73
4,3 Capítulo SILLERIA 8.939,88 8.939,88 24.033,61 24.033,61 0,00 168,84
E06PV020 Partida m3 PIEDRA GRANÍT. PIEZAS ESPECIALES 6,832 1.308,53 8.939,88 6,830 3.518,83 24.033,61 0,00 168,84
4,3 8.939,88 8.939,88 24.033,61 24.033,61 0,00 168,84
4,4 Capítulo ACERO 0,00 0,00 168,18 168,18 0,00 100,00
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EAS010 Partida kg Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas
formadas por perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas.
0,000 1,67 0,00 33,320 1,59 52,98 33,32 100,00
EAS005 Partida Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de
600x600 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.
0,000 60,74 0,00 2,000 57,60 115,20 2,00 100,00
4,4 0,00 0,00 168,18 168,18 0,00 100,00
4 47.738,58 47.738,58 79.578,36 79.578,36 0,00 66,70
5 Capítulo CUBIERTA 9.311,61 9.311,61 10.819,68 10.819,68 0,00 16,20
E09ICC010 Partida m2 CUB. TEJA CURVA S/ONDULINE 286,320 27,28 7.810,81 286,320 31,20 8.933,18 0,00 14,37
E09ISA020 Partida m. FORRADO CHIMEN. C/LADR.PERF. 3,200 55,48 177,54 3,200 110,71 354,27 0,00 99,54
E09ISB100 Partida ud REMATE CHIM. CUADR.METÁL.PRELAC. 2,000 191,34 382,68 2,000 97,57 195,14 0,00 -49,01
E20WNA050 Partida m. CANALÓN ALUMINIO CUAD.DES. 400mm. 33,900 18,92 641,39 34,050 23,06 785,19 0,15 22,42
E20WJA010 Partida m. BAJANTE ALUMINIO LACADO D80 mm. 29,800 10,04 299,19 29,800 18,52 551,90 0,00 84,46
5 9.311,61 9.311,61 10.819,68 10.819,68 0,00 16,20
6 Capítulo ALBAÑILERIA 17.385,51 17.385,51 26.217,24 26.217,24 0,00 50,80
6,1 Capítulo CERRAMIENTOS 10.026,80 10.026,80 15.071,06 15.071,06 0,00 50,31
E07LTP030 Partida m2 FÁB. 1/2P. PERF.7cm+TAB. LHD 8CM. MORT.M-5 361,066 27,77 10.026,80 361,070 41,74 15.071,06 0,00 50,31
6,1 10.026,80 10.026,80 15.071,06 15.071,06 0,00 50,31
6,2 Capítulo FABRICAS 1.587,76 1.587,76 2.622,11 2.622,11 0,00 65,15
E07LP013 Partida m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 123,178 12,89 1.587,76 122,300 21,44 2.622,11 -0,88 65,15
6,2 1.587,76 1.587,76 2.622,11 2.622,11 0,00 65,15
6,3 Capítulo TABIQUERIAS 3.064,03 3.064,03 4.674,45 4.674,45 0,00 52,56
E07TL016 Partida m2 TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5 273,819 11,19 3.064,03 273,200 17,11 4.674,45 -0,62 52,56
6,3 3.064,03 3.064,03 4.674,45 4.674,45 0,00 52,56
6,4 Capítulo VARIOS 2.706,92 2.706,92 3.849,62 3.849,62 0,00 42,21
E07WA120 Partida ud AYUDAS ALBAÑ. VIVIENDA UNIFAMILIAR 1,000 1.178,76 1.178,76 1,000 1.358,47 1.358,47 0,00 15,25
E07WF015 Partida m. FORRADO CONDUC.VENT.LHD 8cm.MORT. 27,392 18,80 514,97 27,390 33,13 907,43 0,00 76,21
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E07WP020 Partida m. FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT. 81,300 9,81 797,55 81,300 19,48 1.583,72 0,00 98,57
E07WS040 Partida m. PILAR 2P.PERF.5cm. MORT. 4,700 45,88 215,64 0,000 45,88 0,00 -4,70 -100,00
6,4 2.706,92 2.706,92 3.849,62 3.849,62 0,00 42,21
6 17.385,51 17.385,51 26.217,24 26.217,24 0,00 50,80
7 Capítulo AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES 13.142,25 13.142,25 10.808,78 10.808,78 0,00 -17,76
7,1 Capítulo AISLAMIENTO 6.666,39 6.666,39 5.934,31 5.934,31 0,00 -10,98
E10ATC145 Partida m2 AIS.T.CUB.IN.ROOFMATE PTS-A-60 248,520 13,03 3.238,22 248,520 6,45 1.602,95 0,00 -50,50
E10ATS170 Partida m2 AISL. BAJO PAVIMENTO URSA XPS NIII I 40 mm. 161,338 7,54 1.216,49 161,340 7,90 1.274,59 0,00 4,78
E10ATV580 Partida m2 AISL.TERM.PUENTES TÉRM. URSA XPS N RG 30
mm.
52,170 5,91 308,32 52,170 20,38 1.063,22 0,00 244,84
E10ATV420 Partida m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 60 mm 354,506 4,63 1.641,36 354,510 5,11 1.811,55 0,00 10,37
E10AKP050 Partida m. COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm. 100,000 2,62 262,00 100,000 1,82 182,00 0,00 -30,53
7,1 6.666,39 6.666,39 5.934,31 5.934,31 0,00 -10,98
7,2 Capítulo IMPERMEABILIZACIONES 6.475,86 6.475,86 4.874,47 4.874,47 0,00 -24,73
E10INR085 Partida m2 PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE 251,494 20,97 5.273,83 251,490 11,44 2.877,05 0,00 -45,45
E09PNC040 Partida m2 CUB.H.LIG.REV.ELAST.PRELASTIC-1000 49,650 24,21 1.202,03 49,650 40,23 1.997,42 0,00 66,17
7,2 6.475,86 6.475,86 4.874,47 4.874,47 0,00 -24,73
7 13.142,25 13.142,25 10.808,78 10.808,78 0,00 -17,76
8 Capítulo REVESTIMIENTOS 38.276,19 38.276,19 36.474,14 36.474,14 0,00 -4,71
8,1 Capítulo PIEDRA NATURAL 16.621,80 16.621,80 31.210,77 31.210,77 0,00 87,77
E06CGC030 Partida m2 CHAPADO GRANITO 3 cm. 59,983 48,05 2.882,18 59,980 103,09 6.183,34 0,00 114,54
E06PG040 Partida m. VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm. 47,950 22,31 1.069,76 47,950 89,25 4.279,54 0,00 300,05
E06PJ020 Partida m. JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30 101,200 60,54 6.126,65 101,200 108,62 10.992,34 0,00 79,42
E06PA020 Partida m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 46,200 70,32 3.248,78 46,200 147,30 6.805,26 0,00 109,47
E06CM010 Partida m2 CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5 79,155 41,62 3.294,43 79,160 37,27 2.950,29 0,00 -10,45
8,1 16.621,80 16.621,80 31.210,77 31.210,77 0,00 87,77
8,2 Capítulo CONTINUOS 16.621,80 16.621,80 0,00 0,00 0,00 -100,00
E06CGC030 Partida m2 CHAPADO GRANITO 3 cm. 59,983 48,05 2.882,18 0,000 48,05 0,00 -59,98 -100,00
E06PG040 Partida m. VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 38x3 cm. 47,950 22,31 1.069,76 0,000 22,31 0,00 -47,95 -100,00
E06PJ020 Partida m. JAMBA/DINTEL P.GRAN.LABRA. 10x30 101,200 60,54 6.126,65 0,000 60,54 0,00 -101,20 -100,00
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E06PA020 Partida m. ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 46,200 70,32 3.248,78 0,000 70,32 0,00 -46,20 -100,00
E06CM010 Partida m2 CHAPADO P. MUSGO MAMPOS.ORD.e=5 79,155 41,62 3.294,43 0,000 41,62 0,00 -79,16 -100,00
8,2 16.621,80 16.621,80 0,00 0,00 0,00 -100,00
8,3 Capítulo ALICATADOS 3.194,52 3.194,52 2.928,01 2.928,01 0,00 -8,34
E12AG563 Partida m2 ALIC.GRES NATURAL 20x20 RECIB. ADH. C/JTA 53,401 23,40 1.249,58 45,580 21,44 977,24 -7,82 -21,79
E12AC030 Partida m2 ALICATADO AZULEJO COLOR
15x15cm.REC.MORT.
111,650 17,42 1.944,94 97,490 20,01 1.950,77 -14,16 0,30
8,3 3.194,52 3.194,52 2.928,01 2.928,01 0,00 -8,34
8,4 Capítulo FALSOS TECHOS 1.838,07 1.838,07 2.335,36 2.335,36 0,00 27,06
E08TAK020 Partida m2 TECHO CONTINUO P.YESO D112 102,973 17,85 1.838,07 102,970 22,68 2.335,36 0,00 27,06
8,4 1.838,07 1.838,07 2.335,36 2.335,36 0,00 27,06
8 38.276,19 38.276,19 36.474,14 36.474,14 0,00 -4,71
9 Capítulo PAVIMENTOS 37.691,25 37.691,25 37.848,11 37.848,11 0,00 0,42
9,1 Capítulo INTERIORES 22.733,40 22.733,40 17.187,97 17.187,97 0,00 -24,39
E11CCC040 Partida m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 RT. 459,010 8,90 4.085,19 459,010 8,42 3.864,86 0,00 -5,39
E11EGC060 Partida m2 SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
30x60cm. C/R C/SOL.
359,250 43,44 15.605,82 359,050 33,05 11.866,60 -0,20 -23,96
E11EGR050 Partida m. PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. 61,900 49,15 3.042,39 61,900 23,53 1.456,51 0,00 -52,13
9,1 22.733,40 22.733,40 17.187,97 17.187,97 0,00 -24,39
9,2 Capítulo EXTERIORES 14.957,85 14.957,85 20.660,14 20.660,14 0,00 38,12
E11PGP010 Partida m. PELDAÑO GRANITO NACIONAL 19,400 35,71 692,77 19,400 60,57 1.175,06 0,00 69,62
E11PGB050 Partida m2 SOL.GRANITO GRIS VILLA 60x40x4cm.AB/FLA 15,465 43,35 670,41 15,470 55,14 853,02 0,01 27,24
E11ERB075 Partida m2 SOLADO GRES RUSTICO 31x31cm. ANTIDESL. 36,275 20,57 746,18 36,280 30,81 1.117,79 0,01 49,80
E04SA080 Partida m2 SOL.ARM.HA-25, 15cm #15x15x6+ECH.15 370,000 15,77 5.834,90 370,000 22,33 8.262,10 0,00 41,60
E04SA010 Partida m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 73,300 7,87 576,87 73,300 15,61 1.144,21 0,00 98,35
E11H030 Partida m2 PAV. HORMIGON IMPRESO 443,300 14,52 6.436,72 443,300 18,29 8.107,96 0,00 25,96
9,2 14.957,85 14.957,85 20.660,14 20.660,14 0,00 38,12
9 37.691,25 37.691,25 37.848,11 37.848,11 0,00 0,42
10 Capítulo CERRAJERIA 3.358,47 3.358,47 1.864,74 1.864,74 0,00 -44,48
E15CGB040 Partida ud PUERTA BASCULANTE 3,00x2,30 AUT. 1,000 1.050,90 1.050,90 1,000 421,19 421,19 0,00 -59,92
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E15DBM010 Partida m. BARANDA ESCALERA SAPELLY 4,240 79,78 338,27 4,240 85,07 360,70 0,00 6,63
E15DBA200 Partida m. B.TUBO/CHAPA 110 cm. CHAPA PERF. 20,150 76,14 1.534,22 20,150 31,67 638,15 0,00 -58,41
E26FLA010 Partida ud PUERTA CORTAF. EI2-30 1H. 80x210 cm 2,000 141,26 282,52 2,000 123,70 247,40 0,00 -12,43
E26FLB020 Partida ud PUERTA CORTAF. EI2-60 1H. 80x210 cm 1,000 152,56 152,56 1,000 197,30 197,30 0,00 29,33
10 3.358,47 3.358,47 1.864,74 1.864,74 0,00 -44,48
11 Capítulo CARPINTERIA INTERIOR 13.660,12 13.660,12 18.677,95 18.677,95 0,00 36,73
E13E05cccb Partida ud P.E.ACORAZADA PLAF.MOLD. SAPELLY
825x2030mm.
1,000 295,28 295,28 1,000 1.143,01 1.143,01 0,00 287,09
E13E20accc Partida ud P.P.LISA SAPELLY 6V 2H 1650x2030 mm. 1,000 306,74 306,74 3,280 124,68 408,95 2,28 33,32
E13E20aacb Partida ud P.P.LISA P.PAÍS 6V 2H 1450x2030 mm. 1,000 304,40 304,40 3,150 124,68 392,74 2,15 29,02
E13E20acca Partida ud P.P.LISA SAPELLY 6V 2H 1250x2030 mm. 1,000 305,14 305,14 2,580 124,68 321,67 1,58 5,42
E13E10bcac Partida ud PUERTA PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY
825x2100
11,000 134,48 1.479,28 11,000 345,21 3.797,31 0,00 156,70
E13E10bcab Partida ud PUERTA PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY
725x2100
1,000 133,73 133,73 1,000 331,57 331,57 0,00 147,94
E13E10baac Partida ud PUERTA PASO PLAFÓN RECTO SAPELLY
825x1800
1,000 134,24 134,24 1,490 103,16 153,71 0,49 14,50
E13E25bcac Partida ud P.P.PLAFÓN RECTO CORR.SAPELLY 825x2030
mm.
1,000 178,39 178,39 1,680 103,16 173,31 0,68 -2,85
E13E25acac Partida ud P.P.LISA CORR.SAPELLY 825x2100 mm. 1,000 161,94 161,94 1,740 160,64 279,51 0,74 72,60
E13A05ca Partida m2 FTE.ARM/MAL.LISO SAPELLY 18,910 85,15 1.610,19 18,910 132,04 2.496,88 0,00 55,07
E13AF020 Partida ud FORRADO INTERIOR ARM. 95x55 cm. 17,000 245,17 4.167,89 17,000 281,91 4.792,47 0,00 14,99
E13SB020 Partida m. BARAND.ESCAL.TORN.SAPELLY P/B 22,400 157,66 3.531,58 22,400 110,53 2.475,87 0,00 -29,89
E13K030 Partida m2 MAMPARA MIXTA ROBLE P/BARN. 7,525 99,58 749,34 7,520 171,68 1.291,03 -0,01 72,29
E13SP020 Partida m. PASAMANOS SAPELLY 65x70 P/B 14,000 21,57 301,98 14,000 44,28 619,92 0,00 105,29
11 13.660,12 13.660,12 18.677,95 18.677,95 0,00 36,73
12 Capítulo CARPINTERIA EXTERIOR 20.636,19 20.636,19 32.311,82 32.311,82 0,00 56,58
E13XXP080 Partida ud V.VELUX GHL PROY. 114x118 S/TJ.C/PER.C/CORT. 2,000 660,16 1.320,32 2,000 750,26 1.500,52 0,00 13,65
E14A30dbec Partida ud V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. R.P.T. 200x120 MB 14,000 501,24 7.017,36 28,730 337,01 9.682,30 14,73 37,98
E14A30dbdc Partida ud V.AL.LAC. COLOR OSCIL.2 H. R.P.T. 150x120 MB 10,000 474,75 4.747,50 16,560 305,22 5.054,44 6,56 6,47
E14A25daca Partida ud V.AL.LACADO COLOR OSCIL.1 H. P.E. 120x80 3,000 229,95 689,85 2,160 305,22 659,28 -0,84 -4,43
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E14A30dbea Partida ud V.AL.LAC. COLOR OSCIL.1 H. R.P.T. 200x80 MB 2,000 357,72 715,44 2,050 305,22 625,70 0,05 -12,54
E14A60dcc Partida ud PUERTA PRACT.LACADO COLOR 2H. R.P.T.
140x210
3,000 461,05 1.383,15 8,820 337,01 2.972,43 5,82 114,90
E14A05daac Partida ud V.AL.LACADO COLOR CORR. 2 H 80x120 7,000 102,58 718,06 6,720 344,61 2.315,78 -0,28 222,51
E14A85db Partida m2 VENT.AL.LACADO COLOR FIJO ESCAPARATE >4
m2
48,688 83,07 4.044,51 48,690 195,14 9.501,37 0,00 134,92
12 20.636,19 20.636,19 32.311,82 32.311,82 0,00 56,58
13 Capítulo VIDRIERIA 3.124,55 3.124,55 5.231,27 5.231,27 0,00 67,42
E16ESB025 Partida m2 CLIMALIT PLUS PLANITHERM FUT. N 6/10,12,16/4 86,296 29,77 2.569,03 86,310 49,51 4.273,21 0,01 66,34
E16DF012 Partida m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.2 INCOL. (Nivel
1B1/P2A)
1,380 37,76 52,11 1,380 62,33 86,02 0,00 65,07
E16JA050 Partida m2 MIRALITE EVOLUTION 6mm. 9,680 26,83 259,71 9,680 48,74 471,80 0,00 81,66
E16LA060 Partida m2 VIDRIO FLOAT INCOLORO 8 mm. 13,831 17,62 243,70 13,830 28,94 400,24 0,00 64,23
13 3.124,55 3.124,55 5.231,27 5.231,27 0,00 67,42
14 Capítulo INSTALACION DE FONTANERIA 1.582,47 1.582,47 1.995,29 1.995,29 0,00 26,09
E03OCP020 Partida m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. 20,000 12,19 243,80 20,000 14,69 293,80 0,00 20,51
E03OCP030 Partida m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. 1,500 13,95 20,93 1,500 15,44 23,16 0,00 10,65
E20AL030 Partida ud ACOMETIDA DN32 mm.1" POLIETIL. 1,000 53,78 53,78 1,000 227,01 227,01 0,00 322,11
E20CIA030 Partida ud CONTADOR DN25- 1" EN ARMARIO 1,000 123,87 123,87 1,000 170,91 170,91 0,00 37,98
E20ML040 Partida m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4" 25,000 6,60 165,00 25,000 3,68 92,00 0,00 -44,24
E20XEP050 Partida ud INST.AGUA F.C.COCINA COMPLETA 1,000 152,71 152,71 1,000 147,32 147,32 0,00 -3,53
E20XEP040 Partida ud INST.AGUA F.C.BAÑO COMPLETO 3,000 164,56 493,68 3,000 207,77 623,31 0,00 26,26
E20XEP030 Partida ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA 1,000 135,55 135,55 1,000 158,70 158,70 0,00 17,08
E20XEP020 Partida ud INST.AGUA F.C.ASEO C/LAV+INOD. 1,000 107,51 107,51 1,000 107,29 107,29 0,00 -0,20
E20XEP010 Partida ud INST.AGUA F.ASEO C/LAV+INOD. 1,000 85,64 85,64 1,000 151,79 151,79 0,00 77,24
14 1.582,47 1.582,47 1.995,29 1.995,29 0,00 26,09
15 Capítulo INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS 14.272,63 14.272,63 12.780,40 12.780,40 0,00 -10,46
15,1 Capítulo ACS 5.733,35 5.733,35 6.593,35 6.593,35 0,00 15,00
15,11 Partida ud HELIOSET 1,000 3.342,29 3.342,29 1,000 3.843,63 3.843,63 0,00 15,00
15,12 Partida Ud CALDERA ESTANCA 1,000 2.072,17 2.072,17 1,000 2.383,00 2.383,00 0,00 15,00
15,13 Partida Ud INTERACUMULADOR 1,000 318,89 318,89 1,000 366,72 366,72 0,00 15,00
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15,1 5.733,35 5.733,35 6.593,35 6.593,35 0,00 15,00
15,2 Capítulo CALEFACCION 8.539,28 8.539,28 6.187,05 6.187,05 0,00 -27,55
15,21 Partida Ud INSTALACION 1,000 2.079,62 2.079,62 1,000 2.391,56 2.391,56 0,00 15,00
E22SEP250 Partida ud PANEL ACERO P/BAÑO 2,000 20,04 40,08 2,000 13,72 27,44 0,00 -31,54
E22SEP290 Partida ud PANEL VERTICAL PLANO DUBAL 45 9,000 130,54 1.174,86 9,000 124,01 1.116,09 0,00 -5,00
E22SEP320 Partida ud PANEL VERTICAL PLANO DUBAL 80 14,000 162,51 2.275,14 14,000 156,29 2.188,06 0,00 -3,83
E24DA010 Partida ud DEPÓSITO AÉREO D=1,2 m. 2.400 l. 1,000 2.969,58 2.969,58 1,000 463,90 463,90 0,00 -84,38
15,2 8.539,28 8.539,28 6.187,05 6.187,05 0,00 -27,55
15 14.272,63 14.272,63 12.780,40 12.780,40 0,00 -10,46
16 Capítulo INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y
VENTILACION
1.422,46 1.422,46 1.480,51 1.480,51 0,00 4,08
E23MI010 Partida ud SISTEMA VMC VIV. UNIFAMILIAR 2 BAÑOS 1,000 305,72 305,72 1,000 196,26 196,26 0,00 -35,80
16,2 Partida Ud Ud. Suministro e instalacion de campana extractora
cocina, incluso salida de gases a cubierta.
Totalmente instalada.
1,000 1.116,74 1.116,74 1,000 1.284,25 1.284,25 0,00 15,00
16 1.422,46 1.422,46 1.480,51 1.480,51 0,00 4,08
17 Capítulo INSTALACION ELECTRICA Y DE
TELECOMUNICACIONES
7.861,33 7.861,33 8.885,48 8.885,48 0,00 13,03
17,1 Capítulo INSTALACIONES ELECTRICAS 2.519,42 2.519,42 2.897,01 2.897,01 0,00 14,99
17,11 Partida Ud GASTOS 1,000 58,01 58,01 1,000 66,82 66,82 0,00 15,19
17,12 Partida Ud CAJA GRAL. PROTECCION 1,000 305,81 305,81 1,000 351,68 351,68 0,00 15,00
17,13 Partida Ml LINEA GRAL. ALIMENTACION 28,000 17,25 483,00 28,000 19,84 555,52 0,00 15,01
17,14 Partida Ud. CUADRO PROTECCION E.ELEVADA 1,000 813,61 813,61 1,000 935,69 935,69 0,00 15,00
17,15 Partida m RED TOMA DE TIERRA 127,050 4,36 553,94 127,050 5,01 636,52 0,00 14,91
17,16 Partida Ud CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 10A 5,000 4,33 21,65 5,000 4,98 24,90 0,00 15,01
17,17 Partida Ud CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 16 A. 11,000 4,75 52,25 11,000 5,46 60,06 0,00 14,95
17,18 Partida Ud CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA 25 A 2,000 7,73 15,46 2,000 8,89 17,78 0,00 15,01
17,19 Partida Ud CIRCUITO ASCENSOR 13,000 5,63 73,19 13,000 6,48 84,24 0,00 15,10
17,2 Partida Ud CIRCUITO MONOFASICO ALIMENTACION PORTAL 30,000 4,75 142,50 30,000 5,46 163,80 0,00 14,95
17,1 2.519,42 2.519,42 2.897,01 2.897,01 0,00 14,99
17,2 Capítulo INSTALACIONES DE ALUMBRADO 3.186,62 3.186,62 3.630,48 3.630,48 0,00 13,93
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17,21 Partida ud P. LUZ SENCILLO SIMON 75 52,000 14,19 737,88 52,000 16,32 848,64 0,00 15,01
17,22 Partida Ud P. LUZ CONMUTADO SIMON 75 28,000 21,59 604,52 28,000 24,83 695,24 0,00 15,01
17,23 Partida Ud P. LUZ CRUZAMIENTO SIMON 75 10,000 30,65 306,50 10,000 35,25 352,50 0,00 15,01
17,24 Partida Ud LUMINARIA ESTANCA 7,000 21,00 147,00 7,000 24,15 169,05 0,00 15,00
17,25 Partida Ud APLIQUE ESTANCO REDONDO 100W 8,000 22,22 177,76 8,000 25,55 204,40 0,00 14,99
17,26 Partida Ud ARO EMPOTRAR HALOGENA DICROICA 50W 36,000 13,41 482,76 36,000 15,42 555,12 0,00 14,99
17,27 Partida Ud LUMINARIA EMPOTRADA INCASDESCENTE 22,000 18,10 398,20 22,000 20,82 458,04 0,00 15,03
17,28 Partida Ud APLIQUE ESTANCO OVAL 5,000 22,48 112,40 5,000 25,85 129,25 0,00 14,99
E18GLD010 Partida ud BLQ.AUT.EMER.90 Lúm.LEGRAND G5 4,000 54,90 219,60 4,000 54,56 218,24 0,00 -0,62
17,2 3.186,62 3.186,62 3.630,48 3.630,48 0,00 13,93
17,3 Capítulo INSTALACIONES DE FUERZA 2.155,29 2.155,29 2.357,99 2.357,99 0,00 9,40
E17MSC090 Partida ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 75 80,000 21,25 1.700,00 80,000 23,39 1.871,20 0,00 10,07
E17MSC100 Partida ud TOMA TELÉFONO SIMÓN 75 8,000 19,37 154,96 8,000 18,82 150,56 0,00 -2,84
E17MSC110 Partida ud TOMA TV/SAT SIMÓN 75 9,000 24,65 221,85 9,000 27,33 245,97 0,00 10,87
17,31 Partida Ud BASE ENCHUFE COCINA 2,000 31,44 62,88 2,000 36,16 72,32 0,00 15,01
17,32 Partida Ud BASE DE ENCHUFE INDUSTRIAL 2,000 7,80 15,60 2,000 8,97 17,94 0,00 15,00
17,3 2.155,29 2.155,29 2.357,99 2.357,99 0,00 9,40
17 7.861,33 7.861,33 8.885,48 8.885,48 0,00 13,03
18 Capítulo PINTURAS Y VARIOS 16.899,45 16.899,45 18.833,87 18.833,87 0,00 11,45
E07WV110 Partida m2 LIMPIEZA DE VIVIENDAS Y LOCALES 606,700 1,18 715,91 606,700 1,87 1.134,53 0,00 58,47
E27XE010 Partida m2 P. IMITACIÓN TIERRAS ANTIGUAS CLÁSICAS 464,970 21,75 10.113,10 464,970 25,01 11.628,90 0,00 14,99
E27EPA050 Partida m2 P. PLAST. VINÍLICA LISA MATE LAV.MÁX.CALID. 1.540,720 3,94 6.070,44 1.540,720 3,94 6.070,44 0,00 0,00
18 16.899,45 16.899,45 18.833,87 18.833,87 0,00 11,45
19 Capítulo EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS 23.379,39 23.379,39 28.530,33 28.530,33 0,00 22,03
E30VC020 Partida m. AMUEBLAMIENTO COCINA M.MADERA 19,150 841,72 16.118,94 19,150 967,98 18.536,82 0,00 15,00
E21ADA130 Partida ud P.DUCHA ACRÍ. BLA. 150x80x3,5 3,000 276,89 830,67 3,000 445,29 1.335,87 0,00 60,82
E21ADP040 Partida ud P.DUCHA PORC.90x90 BLA. 1,000 140,65 140,65 1,000 240,82 240,82 0,00 71,22
E21ANB110 Partida ud INOD. T.BAJO COMPL.S.EXTRA COL. 5,000 351,04 1.755,20 5,000 215,79 1.078,95 0,00 -38,53
E21ALE310 Partida ud LAV. D=360 BLANCO S/ENCIM. MADERA 100x60 1,000 700,96 700,96 1,000 415,36 415,36 0,00 -40,74
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E21ALM030 Partida ud LAV.1 SENO 110x50 COL.G.MMDO. 1,000 377,48 377,48 1,000 1.791,43 1.791,43 0,00 374,58
E21ALA160 Partida ud LAV.81x58 C/PED. S.EXTRA BLA. 3,000 259,73 779,19 3,000 202,97 608,91 0,00 -21,85
E21ATC040 Partida ud BIDÉ C/TAPA S.ALTA BLA. 1,000 169,63 169,63 1,000 293,57 293,57 0,00 73,06
E21FA140 Partida ud FREG.IND.135x60 2 SEN+ESC.MMDO. 1,000 513,41 513,41 1,000 419,23 419,23 0,00 -18,34
E21MM020 Partida ud MAMPARA DUCHA 1H-80x185 4,000 368,29 1.473,16 4,000 801,89 3.207,56 0,00 117,73
E21MA010 Partida ud CONJ.ACCESORIOS PORC. P/ATORNI. 5,000 96,34 481,70 5,000 110,79 553,95 0,00 15,00
E26FEA030 Partida ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 1,000 38,40 38,40 1,000 47,86 47,86 0,00 24,64
19 23.379,39 23.379,39 28.530,33 28.530,33 0,00 22,03
20 Capítulo CONTROL DE CALIDAD 3.800,00 3.800,00 4.200,00 4.200,00 0,00 10,53
20,1 Partida Ud Ud. Control de calidad de la obra segun anexo
correspondiente de proyecto.
1,000 3.800,00 3.800,00 1,000 4.200,00 4.200,00 0,00 10,53
20 3.800,00 3.800,00 4.200,00 4.200,00 0,00 10,53
21 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD 7.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 14,29
21,1 Partida ud estudio 1,000 7.000,00 7.000,00 1,000 8.000,00 8.000,00 0,00 14,29
21 7.000,00 7.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 14,29
22 Capítulo GESTION DE RESIDUOS 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 16,67
22,1 Partida uD Ud. Gestion de residuos de obra segun anexo de
proyecto.
1,000 3.000,00 3.000,00 1,000 3.500,00 3.500,00 0,00 16,67
22 3.000,00 3.000,00 3.500,00 3.500,00 0,00 16,67
PRESUPUESTO TOTAL 326.000,00 326.000,00 403.115,83 403.115,83 0,00 23,66
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DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 
PROYECTO
IMPORTE 
REVISADO
DIFERENCIA PORCENTAJE 
ACONDICIONAMIENTO DEL 
TERRENO
11721,28 11.900,10 -178,82 -1,53
RED DE SANEAMIENTO 7929,06 12.169,93 -4.240,87 -53,49
CIMENTACION 22807,21 31.007,83 -8.200,62 -35,96
ESTRUCTURA 47738,58 79.578,36 -31.839,78 -66,70
CUBIERTA 9311,61 10.819,68 -1.508,07 -16,20
ALBAÑILERIA 17385,51 26.217,24 -8.831,73 -50,80
AISLAMIENTO E 
IMPERMEABILIZACIONES
13142,25 10.808,78 2.333,47 17,76
REVESTIMIENTOS 38276,19 36.474,14 1.802,05 4,71
PAVIMENTOS 37691,25 37.848,11 -156,86 -0,42
CERRAJERIA 3358,47 1.864,74 1.493,73 44,48
CARPINTERIA INTERIOR 13660,12 18.677,95 -5.017,83 -36,73
CARPINTERIA EXTERIOR 20636,19 32.311,82 -11.675,63 -56,58
VIDRIERIA 3124,55 5.231,27 -2.106,72 -67,42
INSTALACION DE FONTANERIA 1582,47 1.995,29 -412,82 -26,09
INSTALACION DE CALEFACCION Y 
ACS
14272,63 12.780,40 1.492,23 10,46
INSTALACIONES DE SALUBRIDAD Y 
VENTILACION
1422,46 1.480,51 -58,05 -4,08
INSTALACION ELECTRICA Y DE 
TELECOMUNICACIONES
7.861,33 8.885,48 -1.024,15 -13,03
PINTURAS Y VARIOS 16.899,45 18.833,87 -1.934,42 -11,45
EQUIPAMIENTO Y APARATOS 
SANITARIOS
23.379,39 28.530,33 -5.150,94 -22,03
CONTROL DE CALIDAD 3.800,00 4.200,00 -400,00 -10,53
SEGURIDAD Y SALUD 7.000,00 8.000,00 -1.000,00 -14,29
GESTION DE RESIDUOS 3.000,00 3.500,00 -500,00 -16,67
TOTAL: 326000,00 403.115,83 -77.115,83 -23,66
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5. PROGRAMACIÓN 
En este apartado vamos a realizar la programación de los trabajos de la obra. El 
comienzo de los trabajos tendrá lugar el día 1 de septiembre de 2014 y se 
prolongará hasta el día 4 de Septiembre de 2015, por consiguiente tendremos 
una duración de los trabajos de 12 meses (252 días). Para llegar hasta estos 
resultados hemos ido analizando la duración de las actividades de la obra en los 
capítulos de “Proceso constructivo” y “Fichas de actividades”. 
El control y seguimiento de las actividades se ha gestionado a través de la 
realización de fichas de actividades donde se agrupan las unidades de obra por 
tajos y a través de los distintos rendimientos llegamos a su duración final. A 
continuación se hace una pre-programación ajustando las fechas de comienzo y 
finalmente se realiza la programación. En esta programación se mostrarán los 
diagramas de Gantt, la ruta crítica y un diagrama de red. 
Para la realización de la programación hemos trabajado con el programa 
informático “Microsoft Project 2013”. 
El calendario laboral empleado para la gestión del tiempo de la duración de los 
trabajos, es el establecido por el “V Convenio del sector de la construcción de 
Coruña” del 2011 prorrogado hasta 2016, incluyendo los festivos locales.  
A continuación mostraremos un resumen de las actividades con sus 
correspondientes fechas de comienzo y fin así como la duración de las mismas, 
los diagramas de Gantt y el de diagrama de red. 
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Duración Inicio Fin 
1 15 días lun 01/09/14 vie 19/09/14
2 15 días lun 22/09/14 vie 10/10/14
3 10 días vie 03/10/14 jue 16/10/14
4 10 días vie 17/10/14 jue 30/10/14
5 5 días vie 31/10/14 jue 06/11/14
6 30 días vie 07/11/14 vie 19/12/14
7 9 días vie 02/01/15 jue 15/01/15
8 3 días vie 05/12/14 mié 10/12/14
9 20 días vie 16/01/15 jue 12/02/15
10 33 días vie 16/01/15 mar 03/03/15
11 6 días vie 13/02/15 vie 20/02/15
12 11 días vie 13/02/15 vie 27/02/15
13 7 días vie 13/02/15 lun 23/02/15
14 5 días mar 24/02/15 lun 02/03/15
15 20 días vie 13/02/15 jue 12/03/15
16 15 días vie 13/02/15 jue 05/03/15
17 25 días vie 13/02/15 vie 20/03/15
18 10 días
vie 13/02/15 jue 26/02/15
19 30 días
vie 13/02/15 vie 27/03/15
20 2 días lun 30/03/15 mar 31/03/15
21 8 días lun 16/03/15 jue 26/03/15
22 8 días mié 04/03/15 vie 13/03/15
23 22 días mar 26/05/15 mié 24/06/15
24 23 días mié 01/04/15 vie 01/05/15
25 11 días jue 25/06/15 jue 09/07/15
26 1 día mié 01/04/15 mié 01/04/15
27 1 día mié 01/04/15 mié 01/04/15
28 15 días lun 04/05/15 lun 25/05/15
29 2 días mar 26/05/15 mié 27/05/15
30 1 día vie 10/07/15 vie 10/07/15
31 2 días lun 13/07/15 mar 14/07/15
32 229 días mié 15/07/15 mar 04/08/15
33 229 días lun 01/09/14 mar 04/08/15
34 247 días lun 01/09/14 vie 28/08/15
35 18 días mié 12/08/15 vie 04/09/15
0 RESUMEN PROGRAMACIÓN
DESCRIPCIÓN
PAVIMENTOS EXTERIORES
CERRAJERÍA - PUERTAS
VIDRIERÍA
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA (1ª Fase)
INSTALACIÓN DE ACS (1ª Fase)
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN (1ª Fase)
INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN (1ª 
Fase)
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE 
TELECOMUNICACIÓN (1ª Fase)
FALSOS TECHOS
RECRECIDO DE SUELOS
ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO
PINTURAS
PAVIMENTOS INTERIORES
CIMENTACIÓN
FORJADO SANITARIO
ESTRUCTURA 1 DE 2
ESTRUCTURA 2 DE 2
ALICATADOS
ESTRUCTURA DE MADERA
CUBIERTA
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES
REVESTIMIENTOS DE PIEDRA
CARPINTERÍA EXTERIOR
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
FIN
CERRAJERÍA - BARANDILLAS
CARPINTERÍA INTERIOR
MOBILIARIO DE COCINA
VARIOS
REMATES Y LIMPIEZA
GESTION DE RESIDUOS
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DIAGRAMAS DE GANTT Y PERT 
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6. FICHAS DE ACTIVIDADES Y CÓSTES. 
En este capítulo se realizarán las fichas de las actividades de la obra, agrupando 
las unidades de obra en las distintas fichas por tajos y siguiendo el orden del 
proceso constructivo.  
Para la realización de este apartado hemos empleado el programa informático 
Microsoft Excel 2013 ©. 
La estructura de las fichas será distinta dependiendo si se trata de una actividad 
realizada por la empresa constructora o si ésta subcontrata la actividad a otra 
empresa. Las fichas se dividirán en cuatro bloques, de los cuales los dos 
primeros y el último son comunes para los dos modelos de fichas.   
El primero de los bloques consta de las unidades de obra con sus respectivas 
unidades, la medición y el coste de las mismas, seguido de la suma de estos 
costes.  
En el segundo bloque de las fichas tenemos un desglose de los recursos y el 
rendimiento. Aquí analizaremos la mano de obra y los medios auxiliares que se 
necesitarán para la realización de cada una de las actividades. Una vez 
tengamos esto sabremos cual es el rendimiento común de la actividad (que 
tendremos que calcular) y con el rendimiento obtendremos una duración 
aproximada de la actividad. 
En el tercero de los bloques (del que tenemos dos versiones según sea de 
realización propia o subcontratada la actividad) tendremos el análisis económico: 
 Actividades de realización propia: se realizará un desglose de los 
recursos empleados (la mano de obra, los materiales y los medios 
auxiliares). De esta forma con la medición y el precio (obtenido de 
una base de precios o pactado con los suministradores), 
obtendremos el coste de la actividad. 
 Actividades subcontratadas: se analizan las distintas ofertas 
obtenidas de las empresas a las que se le ha pedido presupuesto. 
Hemos considerado que para el análisis sería suficiente con tres 
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empresas por actividad. El precio de la actividad será aquel que 
sea más bajo de las distintas ofertas obtenidas, salvo que por algún 
motivo (tiempo o forma de pago entre otros) se considere oportuno 
escoger una oferta superior. 
En último lugar tenemos el cuarto bloque de las fichas, en el que se indica el 
inicio y el fin de las actividades según el tiempo de duración obtenido 
anteriormente y la programación que posteriormente realizaremos en el capítulo 
7 “Programación”. También aparecerán las observaciones que hayan de tenerse 
en cuenta a la hora de la realización de los trabajos. 
A continuación se muestra, en primer lugar, un resumen de las fichas con las 
fechas de inicio y fin, la duración y el coste de las actividades con porcentaje de 
repercusión sobre el coste total de ejecución. En segundo lugar, las fichas que 
acabamos de describir. 
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Duración Inicio Fin Coste
% de 
Influencia 
en costes 
de obra
1 15 Días lun 01/09/14 vie 19/09/14 - -
2 15 Días lun 22/09/14 vie 10/10/14 10.896,43 € 3,66%
3 10 Días vie 03/10/14 jue 16/10/14 9.412,34 € 3,16%
4 12 Días vie 17/10/14 jue 30/10/14 17.036,04 € 5,72%
5 5 Días vie 31/10/14 jue 06/11/14 4.920,96 € 1,65%
6 30 Días vie 07/11/14 vie 19/12/14 35.816,05 € 12,02%
7 9 Días vie 02/01/15 jue 15/01/15 7.232,84 € 2,43%
8 3 Días vie 05/12/14 mié 10/12/14 1.250,00 € 0,42%
9 20 Días vie 16/01/15 jue 12/02/15 9.997,00 € 3,35%
10 34 Días vie 16/01/15 mar 03/03/15 30.521,60 € 10,24%
11 6 Días
vie 13/02/15 vie 20/02/15 1.491,36 € 0,50%
12 18 Días vie 13/02/15 vie 27/02/15 28.000,00 € 9,39%
13 11 Días vie 13/02/15 lun 23/02/15 26.000,00 € 8,72%
14 5 Días mar 24/02/15 lun 02/03/15 4.200,00 € 1,41%
15 20 Días vie 13/02/15 jue 12/03/15 9.200,00 € 3,09%
16 15 Días vie 13/02/15 jue 05/03/15 4.950,00 € 1,66%
17 25 Días vie 13/02/15 vie 20/03/15 5.000,00 € 1,68%
18 10 Días
vie 13/02/15 jue 26/02/15 1.400,00 € 0,47%
19 30 Días
vie 13/02/15 vie 27/03/15 7.000,00 € 2,35%
20 2 Días lun 30/03/15 mar 31/03/15 1.800,00 € 0,60%
21 8 Días lun 16/03/15 jue 26/03/15 4.500,00 € 1,51%
22 7 Días mié 04/03/15 vie 13/03/15 2.400,00 € 0,81%
23 22 Días mar 26/05/15 mié 24/06/15 15.000,00 € 5,03%
24 23 Días mié 01/04/15 vie 01/05/15 11.000,00 € 3,69%
25 11 Días jue 25/06/15 jue 09/07/15 1.600,00 € 0,54%
26 1 Días mié 01/04/15 mié 01/04/15 600,00 € 0,20%
27 1 Días mié 01/04/15 mié 01/04/15 300,00 € 0,10%
28 15 Días lun 04/05/15 lun 25/05/15 15.000,00 € 5,03%
29 2 Días mar 26/05/15 mié 27/05/15 15.000,00 € 5,03%
30 1 Días vie 10/07/15 vie 10/07/15 151,90 € 0,05%
31 2 Días lun 13/07/15 mar 14/07/15 696,00 € 0,23%
32 229 días mié 15/07/15 mar 04/08/15 3.500,00 € 1,17%
33 229 días lun 01/09/14 mar 04/08/15 4.200,00 € 1,41%
34 247 días lun 01/09/14 vie 28/08/15 8.000,00 € 2,68%
35 18 días mié 12/08/15 vie 04/09/15 - -
100%
0 RESUMEN FICHAS
ACTIVIDADES 
PAVIMENTOS EXTERIORES
CERRAJERÍA - PUERTAS
VIDRIERÍA
INSTALAICIÓN DE FONTANERÍA
INSTALACIÓN DE ACS
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y 
VENTILACIÓN
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE 
TELECOMUNICACIONES
INICIO DE LA OBRA
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO (1 de 3)
TOTAL:  298.072,51 € 
PINTURAS
PAVIMENTOS INTERIORES
CIMENTACIONES
FORJADO SANITARIO
ESTRUCTURA (1 de 2)
ESTRUCTURA (2 de 2)
ALICATADOS
ESTRUCTURA DE MADERA
CUBIERTA
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A 
INSTALACIONES
REVESTIMIENTOS DE PIEDRA 
CARPINTERÍA EXTERIOR
FALSOS TECHOS
RECRECIDO DE SUELOS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD
FIN DE OBRA              
CERRAJERÍA - BARANDILLAS
CARPINTERÍA INTERIOR
MOBILIARIO DE COCINA
VARIOS
REMATES Y LIMPIEZA
GESTIÓN DE RESIDUOS
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PA 15
Inicio: Final:
Medios aux. y maquinaria
Todos los costes generados por estas actividades se incluyen en los gastos generles de la obra.
Mano de obra
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Rendimiento medio aproximado:
ANALISIS ECONOMICO
INICIO DE LA OBRA1
ACTIVIDADES
Replanteo de la obra
Acta de comprobación de replanteo
Acometidas y conexión de servicios de abastecimiento de agua y electricidad
Solicitud de permisos municipales
Señalización y cartlería
Preparación de zona de carga y descarga
Realización del vallado provisional de separación con la finca colindante
Se realizarán las instalaciones básicas generales hasta la conclusión de la obra.
Desde este momento da comienzo el plazo marcado para la terminiación de la obra.
lun 01/09/14 vie 19/09/14
1 Oficial Primeta 1 Pala Mixta
1 Peón Ordinario
1 Maquinista
Medición: Duración actividad Días1,00
OBSERVACIONES
PROGRAMACION
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Cantidad Precio
D02AA501 m2 100,00 4,50
D02AA600 m2 100,00 17,30
D02EP250 m3 705,45 2,82
D02HF201 m3 85,68 10,84
D02KF201 m3 14,95 16,09
D02VF101 m3 806,07 8,14
M3 15
1
2
3
Inicio: Final:
UNIDADES DE OBRA Importe
DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                              450,00 € 
RETIRADA CAPA VEGETAL A                           1.730,00 € 
2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Medición Total: 1.006,08 M3
1 Peón Ordinario Camión basculante 6x4 20 t.
TRANSPORTE TIERRAS 10 A 20 km                           6.561,41 € 
Importe Total:   11.900,10 € 4,06%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Maquinista 2 Retroexcavadora neumática de 100 CV
EXCAV. MECÁNICA TERRENO                           1.989,37 € 
EXC. MECÁNICA ZANJAS TERRENO                              928,77 € 
EXC. MECÁNICA POZOS TERRENO                              240,55 € 
Empresa 3                                                                                        11.376,86 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        10.896,43 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Empresa 2                                                                                        10.896,43 € 
Rendimiento medio aproximado: 66 M3/Día
Medición: 1.006,08 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                        12.485,00 € 
OBSERVACIONES
Se acopiará el material vegetal de la excavación que nos sirva para posteriormente realizar los rellenos del trasdosado del 
muro. La actividad se subcontrata a una empresa especializada en el sector, incluso carga y transporte al vertedero.
11.900,10 10.896,43 1.003,67
PROGRAMACION
lun 22/09/14 vie 10/10/14
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Cantidad Precio
D03DA202 Ud 3,00 90,19
D03DA004 Ud 3,00 90,27
D03AG208 m 50,00 37,21
D03GA115 Ud 1,00 3.001,92
M 6
Medición Precio
48,00 16,57
48,00 14,50
5,00 37,24
50,00 27,91
3,00 41,52
3,00 41,81
1,00 744,59
Inicio: Final:
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO (1 de 3)3
UNIDADES DE OBRA Importe
ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm                              270,57 € 
ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm                              270,81 € 
Medición Total: 50,00 M
Rendimiento medio aproximado: 8 M/Dia
Medición: 50,00 Duración actividad Días
                          4.067,51 € 
1 Peón Especializado
TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA                           1.860,50 € FOSA SEPTI A PREFABRIC DA 10 
USUARIOS                           3.001,92 € 
Importe Total:     5.403,80 € 1,84%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas manuales
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 6 dia                              795,36 € 
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 6 dia                              696,00 € 
PROGRAMACION
vie 03/10/14 jue 16/10/14
m3. Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con 
cubilote.
                             186,19 € 
m. Tubería de PVC                           1.395,38 € 
u. Arqueta registrable prefabricada de hormigón                              124,56 € 
u. Arqueta sifónica registrable prefabricada de hormigón                              125,44 € 
u. Fosa séptica                              744,59 € 
Total:
OBSERVACIONES
El vaciado de la zanjas para las instalciones ya se ha considerado en el capítulo anterior.
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
5.403,80 4.067,51 1.336,29
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Cantidad Precio
D03DE120 Ud 4,00 109,73
D03DB108 Ud 7,00 48,00
D03JC020 m 4,20 54,71
D03AG253 m 33,50 26,93
D03AG207 m 22,00 24,47
D25TA030 Ud 1,00 531,59
M 2
Medición Precio
16,00 16,57
16,00 14,50
4,00 82,30
7,00 36,00
4,20 41,03
33,50 20,20
22,00 18,35
1,00 398,69
Inicio: Final:
PROGRAMACION
vie 03/10/14 jue 16/10/14
OBSERVACIONES
El vaciado de la zanjas para las instalciones ya se ha considerado en el capítulo anterior.
                             538,34 € DEPÓSITO RECTANGULAR PVC 
1050 L                              531,59 € 
m. Tubería PVC Teja
m. Tubería PVC 160                              676,62 € 
Ud. Arqueta Polipropileno 40x40                              252,00 € 
Ud. Sumidero acero inoxidable                              329,19 € 
m. Canaleta H. Polímero                              172,34 € 
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 2 dias
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
2.976,79 2.729,71 247,08
Total:                           2.729,71 € 
                             403,76 € 
Ud. Depósito Rectangular PVC                              398,69 € 
                             265,12 € 
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 2 dias                              232,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 26 M/Dia
Medición: 59,70 Duración actividad Días
1 Peón Especializado
CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm                              229,78 € TUBERÍA PVC SANECOR 160 
S/ARENA                              902,16 € 
Importe Total:     2.976,79 € 1,02%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas manuales
TUBERÍ  PVC TEJA SN-4 S/ARENA 
160
UNIDADES DE OBRA Importe
SUMIDERO ACERO INOXIDABLE                              438,92 € 
ARQUETA POLIPROPILENO 40x40                              336,00 € 
3 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES (2 de 3)
Medición Total: 59,70 M
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 160
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D03AI101 m 77,60 12,44
D03MA005 m2 209,28 7,37
D03AI213 m3 16,74 27,24
D03DA301 Ud 1,00 582,99
D03AG205 m 14,00 17,33
M 2
Medición Precio
16,00 16,57
16,00 14,50
77,60 9,33
209,28 5,53
16,74 20,43
1,00 437,24
14,00 13,00
Inicio: Final:
PROGRAMACION
vie 03/10/14 jue 16/10/14
OBSERVACIONES
El vaciado de la zanjas para las instalciones ya se ha considerado en el capítulo anterior.
                             242,62 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
m. Tubería Drenaje PVC
m2. Lámina drenante                           1.156,80 € 
m3. Relleno de Grava Filtrante                              342,00 € 
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 2 dias                              265,12 € 
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 2 dias
3.789,35 2.615,12 1.174,22
Ud. Arqueta con Bomba                              437,24 € 
m. Tubería PVC Teja                              181,97 € 
Total:                           2.615,12 € 
                             232,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 57 M/Dia
Medición: 91,60 Duración actividad Días
1 Peón Especializado
RELLENO GRAVA FILTRANTE A                              456,00 € ARQUETA CON UNA BOMBA DE 1 
CV                              582,99 € 
Importe Total:     3.789,35 € 1,30%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas manuales
TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 
110
UNIDADES DE OBRA Importe
TUBERÍA DRENAJE PVC TAMIZADO                              965,34 € 
LÁMINA DRENANTE DANODREN H                           1.542,39 € 
3 RED DE SANEAMIENTO DRENAJE (3 de 3)
Medición Total: 91,60 M
Alumno:Juan Sanromán Quintas
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D04EF010 m3 32,92 70,49
D04IE203 m3 61,26 155,66
E04MA040 m3 63,77 210,27
D17GG501 m2 251,49 11,44
M3 12
Medición Precio
64,00 16,57
32,00 14,50
32,00 15,00
32,92 45,20
61,26 53,87
63,77 53,76
2.450,40 0,75
3.826,20 0,75
2,82 332,10
264,00 1,20
3,00 55,75
377,24 1,37
276,64 0,61
Inicio: Final:
4 CIMENTACIONES
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
HORMIGÓN LIMP. HL-150/P/20                           2.320,53 € 
HORMIGÓN HA-25/P/40/ IIa ZAN. V.                           9.535,73 € 
H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25                         13.408,92 € 
436,42 M3
UNIDADES DE OBRA Importe
2 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 4 días                           1.060,48 € 
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 4 días                              464,00 € 
2 Oficial Primera Herramientas manuales
1 Peón especializado Grúa Torre
IMPERM. MURO BETÚN/CAUCHO 
PRELASTIC-200 COPSA                           2.877,05 € 
  28.142,23 € 9,60%
1 Maquinista x 8 horas x 4 días                              480,00 € 
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Maquinista Sierra circular
Vibrador
Rendimiento medio aproximado: 37 M3/Día
Medición: 436,42 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Alquiler encofrado muros (66 Unidades x (270*90 cm) x 4 días)                              316,80 € 
m2. Tablero de encofrado                              167,25 € 
kg. Emulsión caucho asfalto                              517,76 € 
kg. Acero corrugado B 500 S con cuantía de 40 kg/m3                           1.837,80 € 
kg. Acero corrugado B 500 S con cuantía de 60 kg/m3                           2.869,65 € 
m3. madera para encofrado                              938,14 € 
m3. Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con                           1.488,07 € 
m3. Hormigón HA-25/P/40/IIa, vertido con cubilote                           3.299,77 € 
m3. Hormigón HA-25/P/20/I, dos caras, 0.25, vertido con cubilote                           3.428,28 € 
OBSERVACIONES
Los costes no valorados en el análisis económico, como el coste de la grua torre, se consideran como costes indirectos
28.142,23 17.036,04 11.106,19
PROGRAMACION
vie 17/10/14 jue 30/10/14
m2. Fieltro geotextil                              168,06 € 
Total:                         17.036,04 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D04PF505 m2 212,76 7,48
3,5 m2 209,34 19,83
M2 5
Medición Precio
16,00 16,57
32,00 14,50
70,21 6,50
28,68 59,16
230,27 1,18
37,54 4,76
219,81 7,23
Inicio: Final:
5 FORJADO SANITARIO
209,34 M2
1 Oficial Primera Herramientas de mano
2 Peón especializado Sierra circular
Regla vibrante
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
UNIDADES DE OBRA Importe
ENCACHADO PIEDRA 40mm e=15                           1.591,44 € 
FORJADO SANITARIO                           4.151,21 € 
    5.742,66 € 1,96%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
2 Peón especializado construcción x 8 horas x 3 días                              464,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 45 M2/Día
Medición: 209,34 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 3 días                              265,12 € 
Rodillo vibratorio
Minicargadora
Fratasadora
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
5.742,66 4.920,96 821,70
u. Alquiler de rodillo vibratorio                              178,78 € 
m2. Módulos de polipropileno, de 50x50x20 cm, para sistema de 
encofrado perdido.                           1.589,20 € 
Total:                           4.920,96 € 
kg. Encachado de piedra 40/80 e=15cm                              456,02 € 
m3. Hormigón HA-25/P/40/IIa, vertido con cubilote                           1.696,68 € 
m2. Malla electrosoldada ME 15x30 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20                              271,15 € 
PROGRAMACION
vie 31/10/14 jue 06/11/14
OBSERVACIONES
Los costes no valorados en el análisis económico, como el coste de la grua torre, se consideran como costes indirectos
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D05GF001 m2 618,07 71,09
D06XA000 m3 3,26 7.375,47
EAS010 Kg 33,32 1,59
EAS005 Ud 2,00 57,60
M2 30
Medición Precio
480,00 16,57
960,00 14,50
240,00 15,00
m2 528,13 18,91
m3 29,20 10,34
m3 8,70 3,05
m3 11,18 2,53
33,32 1,19
2,00 43,20
3,00 2.102,01
Inicio: Final:
6 ESTRUCTURA (1 de 2)
621,33 M2
UNIDADES DE OBRA Importe
ESTRUCT. H. FORJ. VIGUETA                         43.938,60 € 
PIEDRA GRANITO PIEZAS                         24.033,61 € 
Acero S275JR en soportes, con piezas                                52,98 € 
4 Peón especializado Sierra circular
Placa de anclaje de acero S275JR en                              115,20 € 
  68.140,38 € 23,23%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Oficial Primera Herramientas de mano
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Maquinista Grúa Torre
Regla vibrante
Rendimiento medio aproximado: 21 M2/Día
Medición: 621,33 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
2 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 30 días                           7.953,60 € 
4 Peón especializado construcción x 8 horas x 30 días                         13.920,00 € 
1 Maquinista x 8 horas x 30 días                           3.600,00 € 
FORJ. IN SITU HORIZ. 25+5, B-70                           9.985,60 € 
HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA.                              302,03 € 
HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL.                                26,55 € 
HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES                                28,27 € 
KG. Acero S275 en soportes UPN en cajón                                39,73 € 
U. Placa de anclaje de acero S275JR                                86,40 € 
U. Pilar de piedra granítica                           6.306,02 € 
Total:                         35.816,05 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
OBSERVACIONES
Los costes no valorados en el análisis económico, como el coste de la grua torre, se consideran como costes indirectos
68.140,38 35.816,05 32.324,33
PROGRAMACION
vie 07/11/14 vie 19/12/14
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 164
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D05AK220 m3 2,52 235,29
D08PA151 m3 3,97 502,88
D05DF082 m3 67,10 134,59
M3 9
Medición Precio
144,00 16,57
144,00 14,50
72,00 15,00
2,65 54,66
214,37 0,78
0,03 10,60
3,97 18,16
m3 366,97 0,46
m3 73,81 0,98
m2 7,78 54,66
kg 201,30 0,79
73,81 6,36
Inicio: Final:
7 ESTRUCTURA (2 de 2)
73,59 M3
UNIDADES DE OBRA Importe
HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                              593,40 € 
CUB. HORMIGÓN LIGERO+REV. EL.                           1.997,42 € 
2 Peón especializado Sierra circular
FORJADO NERVIO IN SITU 22+5, B.                           9.031,22 € 
  11.622,04 € 3,96%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Maquinista Regla vibrante
Grúa Torre
Vibrador
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 9 días                           2.088,00 € 
Soplete
Rendimiento medio aproximado: 8 M3/Día
Medición: 73,59 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 9 días                           2.386,08 € 
1 Maquinista x 8 horas x 9 días                           1.080,00 € 
m3. Hormigón HA-25/P/20/IIa                              144,75 € 
kg. Acero B500 S                              167,21 € 
m3. Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.                                  0,36 € 
m2. Cubierta transitable                                72,12 € 
Bovedilla c. forj. in-situ 60x20x22                              167,89 € 
Malla 20x30x5 1,284 kg/m2                                72,52 € 
Hormigón HA-25/P/20/I central                              425,45 € 
ACERO CORRUGADO B 500 S                              159,03 € 
m2. Sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional de                              469,43 € 
Total:                           7.232,84 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
OBSERVACIONES
Los costes no valorados en el análisis económico, como el coste de la grua torre, se consideran como costes indirectos
11.622,04 7.232,84 4.389,20
PROGRAMACION
vie 02/01/15 jue 15/01/15
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D05AF005 m 10,70 22,20
D05AF035 m2 37,80 36,34
M2 3
1
2
3
Inicio: Final:
8 ESTRUCTURA DE MADERA
37,80 M2
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
UNIDADES DE OBRA Importe
JÁCENA MAD. PINO SILVESTRE                              237,54 € ENTAB. TABLA RIPIA PINO 
SILVESTRE ESPAÑOL e=13 mm                           1.373,65 € 
    1.611,19 € 0,55%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Ayudante Sierra circular
1 Peón Ordinario
Empresa 2                                                                                          1.500,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 11 M2/Día
Medición: 37,80 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          1.250,00 € 
Empresa 3                                                                                          1.947,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          1.250,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
1.611,19 1.250,00 361,19
PROGRAMACION
vie 05/12/14 mié 10/12/14
Alumno:Juan Sanromán Quintas
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D08ID076 m2 286,32 31,20
D08RA020 m 3,20 110,71
D08RC100 Ud 2,00 97,57
D25NP210 m 34,05 23,06
D25NL500 m 29,80 18,52
D16AAKD70
5
m2 248,52 6,45
M2 20
1
2
3
Inicio: Final:
9 CUBIERTA
534,84 M2
UNIDADES DE OBRA Importe
COBERTURA TEJA CURVA BORJA                           8.933,18 € 
FORRADO CHIMENEA C/LADRILLO                              354,27 € 
REMATE CHIM. CUADRADO METÁL.                              195,14 € 
CANALÓN ALUMINIO LACADO 30 cm                              785,19 € 
BAJANTE PLUVIALES ALUMINIO                              551,90 € 
1 Ayudante Sierra circular
AISLAM. POLIEST. EXPANDIDO 50 
mm
                          1.602,95 € 
  12.422,64 € 4,24%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
Empresa 2                                                                                       11.547,00 € 
1 Peón Especializado
Rendimiento medio aproximado: 26 M2/Día
Medición: 534,84 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                       10.405,00 € 
Empresa 3                                                                                         9.997,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                         9.997,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
12.422,64 9.997,00 2.425,64
PROGRAMACION
vie 16/01/15 jue 12/02/15
Alumno:Juan Sanromán Quintas
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D09AC110 m2 361,07 41,74
D16AT002 m2 52,17 20,38
D16AMDD14
4
m2
354,51 5,11
D07DC015 m2 122,30 21,44
D10AA101 m2 273,20 17,11
D15AA010 m2 56,72 9,08
D15JA005 m 17,07 92,76
M2 34
Medición Precio
816,00 16,57
544,00 14,50
15.544,06 0,10
21.027,28 0,13
372,24 2,71
9,03 86,48
3.660,12 0,27
64,99 3,63
57,39 3,89
17,36 86,48
1.463,40 0,10
Inicio: Final:
10 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
1.237,04 M2
FORRADO CONDUCTO                              514,93 € M CIÓN PELDAÑ LADRILLO 
HUECO DOBLE                           1.583,72 € 
  27.341,05 € 9,32%
AISLAM. POLIESTIRENO 
EXPANDIDO 50 mm L=0,039
                          1.811,55 € 
FÁB. LADRILLO PERFORADO 7 cm                           2.622,11 € 
TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE                           4.674,45 € 
UNIDADES DE OBRA Importe
FÁBRICA 1/2 pié PERFORADO 7 +                         15.071,06 € 
AISLAM. TRASDOSADOS                           1.063,22 € 
2 Peón especializado Sierra circular
Medición: 1.237,04 Duración actividad Días
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
3 Oficial Primera Herramientas de mano
2 Peón especializado construcción x 8 horas x 34 días                           7.888,00 € 
U. Ladrillo perforado                           1.585,49 € 
Rendimiento medio aproximado: 36 M2/Día
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
3 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 34 días                         13.521,12 € 
M2. Aislamiento en canto de forjados EPS                              222,95 € 
U. Ladrillo HD                           2.649,44 € 
M2. Aislamiento de poliextireno expandido                           1.007,83 € 
M3. Mortero de cemento CEM II/B-P M-5                              780,59 € 
M2. Adhesivo cementoso para fijación de aislamientos                              988,23 € 
U. Vigueta pretensada formación de huecos                              235,92 € 
PROGRAMACION
vie 16/01/15 mar 03/03/15
OBSERVACIONES
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
27.341,05 30.521,60 -3.180,54
M3. Mortero de cemento M-5, 250kg/m2 y proporción 1:6                           1.501,54 € 
U. Ladrillo HD para formación de peldaños                              140,49 € 
Total:                         30.521,60 € 
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 168
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D12SY010 Ud 1,00 1.358,47
U 6
Medición Precio
48,00 16,57
48,00 14,50
Inicio: Final:
11 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES
Medición Total: 1,00 U
UNIDADES DE OBRA Importe
1 Peón especializado Rozadora
AYUDAS ALBAÑ. EN VIV.                           1.358,47 € 
    1.358,47 € 0,46%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
Rendimiento medio aproximado: 0,1678 U/Día
Medición: 1,00 Duración actividad Días
1.358,47 1.491,36 -132,89
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Oficial 1ª construcción x 8 horas x 6 días                              795,36 € 
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 6 días                              696,00 € 
Total:                           1.491,36 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
PROGRAMACION
vie 13/02/15 vie 20/02/15
OBSERVACIONES
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 169
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D06AD000 m2 59,98 103,09
D06WA010 m2 47,95 89,25
D06WF010 m2 101,20 108,62
D06WM000 m2 46,20 147,30
D06AA005 m2 79,16 37,27
M2 18
1
2
3
Inicio: Final:
UNIDADES DE OBRA Importe
CHAPADO PIEDRA GRANÍTICA CON                           6.183,34 € 
VIERTEAGUAS PIEDRA GRANITO                           4.279,54 € 
12 REVESTIMIENTOS DE PIEDRA 
334,49 M2
2 Oficial Primera Herramientas de mano
2 Peón Especializado
Rendimiento medio aproximado: 21 M2/Día
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
JAMBA/DINTEL PIEDRA GRANÍTICA                         10.992,34 € 
ALBARDILLA GRANITO 50x12                           6.805,26 € 
CHAPADO PIEDRA DE MUSGO                           2.950,29 € 
  31.210,77 € 10,64%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        28.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Medición: 334,49 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
PROGRAMACION
vie 13/02/15 vie 27/02/15
31.210,77 28.000,00 3.210,77
Empresa 1                                                                                        31.000,00 € 
Empresa 2                                                                                        28.000,00 € 
Empresa 3                                                                                        32.000,00 € 
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 170
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D20OF184 Ud 2,00 750,26
D21BA020 Ud 28,73 337,01
D21BA015 Ud 16,56 305,22
D21BA015 Ud 2,16 305,22
D21BA015 Ud 2,05 305,22
D21BA020 Ud 8,82 337,01
D21BI015 Ud 6,72 344,61
D21BA040 m2 48,69 195,14
U 11
1
2
3
Inicio: Final:
PUERTA/VENTANA                           5.054,44 € 
Importe
VENT. VELUX GPL PROYECT.                           1.500,52 € 
PUERTA/VENTANA                           9.682,30 € 
13 CARPINTERÍA EXTERIOR
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
PUERTA/VENTANA                              659,28 € 
PUERTA/VENTANA                              625,70 € 
PUERTA/VENTANA                           2.972,43 € 
67,04 U
UNIDADES DE OBRA
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Peón Especializado
PUERTA/VENTANA                           2.315,78 € 
CARPINTERÍA FIJA+PERSIANA>                           9.501,37 € 
  32.311,81 € 11,02%
Empresa 3                                                                                        26.000,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        26.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Empresa 2                                                                                        29.000,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 6 U/Día
Medición: 67,04 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                        30.000,00 € 
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
32.311,81 26.000,00 6.311,81
PROGRAMACION
vie 13/02/15 lun 23/02/15
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 171
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D24GE005 m2 86,31 49,51
D24IA045 m2 1,38 62,33
D24PA020 m2 9,68 48,74
D24AA015 m2 13,83 28,94
M2 5
1
2
3
Inicio: Final:
UNIDADES DE OBRA Importe
CLIMALIT PLUS PLANITHERM                           4.273,21 € 
VIDRIO SEGURIDAD STADIP 44.2                                86,02 € 
14 VIDRIERÍA
111,20 M2
Rendimiento medio aproximado: 22 M2/Día
Medición: 111,20 Duración actividad Días
1 Peón Especializado
ESPEJO MIRALITE REVOLUTION 6                              471,80 € 
VIDRIO INCOLORO PLANILUX 6 mm                              400,24 € 
    5.231,27 € 1,78%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
5.231,27 4.200,00 1.031,27
PROGRAMACION
mar 24/02/15 lun 02/03/15
Empresa 2                                                                                          4.750,00 € 
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          4.200,00 € 
Empresa 3                                                                                          5.000,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          4.200,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 172
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D03AG001 m 20,00 14,69
D03AG002 m 1,50 15,44
D25AD020 Ud 1,00 227,01
D25AP003 Ud 1,00 170,91
D25DH030 m 25,00 3,68
D25RW040 Ud 1,00 147,32
D25RW030 Ud 3,00 207,77
D25RW020 Ud 1,00 158,70
D25RW018 Ud 1,00 107,29
IFI010 Ud 1,00 151,79
D26DH410 Ud 3,00 445,29
D26DD003 Ud 1,00 240,82
D26LD001 Ud 5,00 215,79
D26FF026 Ud 1,00 415,36
D26FP010 Ud 1,00 1.791,43
D26FD506 Ud 3,00 202,97
D26JD041 Ud 1,00 293,57
D26EA005 Ud 4,00 801,89
19,11 Ud 5,00 110,79
PA 20 Días 1ªFase
1
2
3
Inicio: Final:
15 INSTALAICIÓN DE FONTANERÍA
1,00 PA
UNIDADES DE OBRA Importe
TUBERÍA PVC 110 mm COLGADA                              293,80 € 
TUBERÍA PVC 125 mm COLGADA                                23,16 € 
ACOMETIDA RED 1" -32 mm                              227,01 € 
CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1"                              170,91 € 
TUBERÍA DE POLIETILENO 40 mm 1                                92,00 € 
INSTALACIÓN XLPE F-C COCINA                              147,32 € 
INSTALACIÓN XLPE F-C BAÑO                              623,31 € 
INST. XLPE F-C ASEO                              158,70 € 
INSTALACIÓN XLPE F-C ASEO                              107,29 € 
Instalación interior de fontanería para                              151,79 € 
PLATO DUCHA ULTRA FLAT 140X80                           1.335,87 € 
PLATO DUCHA EASY 90x90 BLANCO                              240,82 € 
INODORO VICTORIA TANQUE BAJO                           1.078,95 € 
LAVABO SOBRE ENCIMERA                              415,36 € 
LAVABO SOBREMUEBLE BLANCO                           1.791,43 € 
LAVABO ECCO 65x49 cm BLANCO                              608,91 € 
BIDÉ MERIDIAN BLANCO GRIFERÍA                              293,57 € 
1 Oficial Segunda
MAMPARA NEW OPTIMA                           3.207,56 € 
CONJ. ACCESORIOS PORC.                              553,95 € 
  11.521,71 € 3,93%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
Empresa 2                                                                                          9.200,00 € 
Rendimiento medio aproximado: - -
Medición: 1,00 Duración actividad
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                        10.000,00 € 
Empresa 3                                                                                        10.600,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          9.200,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector. En la primera fase se realizarán los trabajos de 
fontanería pertinentes. Posteriormente en una segunda fase se completen con la colocación de los sanitarios.
11.521,71 9.200,00 2.321,71
PROGRAMACION
vie 13/02/15 jue 12/03/15
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 173
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
15,11 Ud 1,00 3.843,63
15,12 Ud 1,00 2.383,00
15,13 Ud 1,00 366,72
PA 15 Días 1ª Fase
1
2
3
Inicio: Final:
16 INSTALACIÓN DE ACS
1,00 PA
UNIDADES DE OBRA Importe
HELIOSET                           3.843,63 € 
CALDERA ESTANCA                           2.383,00 € 
1 Oficial Segunda
INTERACUMULADOR                              366,72 € 
    6.593,35 € 2,25%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
Empresa 2                                                                                          4.950,00 € 
Rendimiento medio aproximado: - -
Medición: 1,00 Duración actividad
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          6.241,00 € 
Empresa 3                                                                                          5.890,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          4.950,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector. En la primera fase se realizarán los trabajos de 
fontanería pertinentes. Posteriormente en una segunda fase se completen con la colocación de los sanitarios.
6.593,35 4.950,00 1.643,35
PROGRAMACION
vie 13/02/15 jue 05/03/15
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 174
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
15,21 Ud 1,00 2.391,56
D30VA101 Ud 2,00 13,72
D30VG025 Ud 9,00 124,01
D30VG061 Ud 14,00 156,29
D29BE125 Ud 1,00 463,90
D16AQC218 m 100,00 1,82
PA 25 Días 1ª Fase
1
2
3
Inicio: Final:
17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
1,00 PA
UNIDADES DE OBRA Importe
INSTALACION                           2.391,56 € 
ELEMENTO CHAPA ACERO                                27,44 € 
PANEL D/S CONVECTOR MANAUT                           1.116,09 € 
PANEL D/D CONVECTOR MANAUT                           2.188,06 € 
DEPÓSITO POLIETILENO 2.000 L                              463,90 € 
1 Oficial Segunda
AISLAM. COQUILLA SH/ARMAFLEX 9-                              182,00 € 
    6.369,05 € 2,17%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
Cuadrialla E
Cuadrilla A
Rendimiento medio aproximado: - -
Medición: 1,00 Duración actividad
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
6.369,05 5.000,00 1.369,05
Empresa 1                                                                                          5.000,00 € 
Empresa 2                                                                                          6.200,00 € 
Empresa 3                                                                                          5.870,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          5.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
PROGRAMACION
vie 13/02/15 vie 20/03/15
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector. En la primera fase se realizarán los trabajos de 
fontanería pertinentes. Posteriormente en una segunda fase se completen con la colocación de los sanitarios.
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 175
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
ISM031 ud 1,00 196,26
16,2 ud
1,00 1.284,25
PA 10
1
2
3
Inicio: Final:
    1.480,51 € 0,50%
UNIDADES DE OBRA Importe
Grupo de ventilación compuesto por                              196,26 € 
Suministro e instalacion de campana 
extractora cocina, incluso salida de 
gases a cubierta.  Totalmente 
instalada.                           1.284,25 € 
18 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Oficial Segunda
1,00 PA
Empresa 1                                                                                          1.500,00 € 
Empresa 2                                                                                          1.400,00 € 
Rendimiento medio aproximado: - -
Medición: 1,00 Duración actividad Días
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
1.480,51 1.400,00 80,51
PROGRAMACION
vie 13/02/15 jue 26/02/15
Empresa 3                                                                                          1.700,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          1.400,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 176
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
17,11 Ud 1,00 66,82
17,12 Ud 1,00 351,68
17,13 m 28,00 19,84
17,14 Ud 1,00 935,69
17,15 m 127,05 5,01
17,16 Ud 5,00 4,98
17,17 Ud 11,00 5,46
17,18 Ud 2,00 8,89
17,19 Ud 13,00 6,48
17,2 Ud 30,00 5,46
17,21 Ud 52,00 16,32
17,22 Ud 28,00 24,83
17,23 Ud 10,00 35,25
17,24 Ud 7,00 24,15
17,25 Ud 8,00 25,55
17,26 Ud 36,00 15,42
17,27 Ud 22,00 20,82
17,28 Ud 5,00 25,85
D28AA101 Ud 4,00 54,56
D27OC248 Ud 80,00 23,39
D27MA221 Ud 8,00 18,82
D27NC041 Ud 9,00 27,33
17,31 Ud 2,00 36,16
17,32 Ud 2,00 8,97
PA 30 Días 1ªFase
1
2
3
Inicio: Final:
19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES
1,00 PA
CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA                                24,90 € 
CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA                                60,06 € 
CIRCUITO MONOFASICO POTENCIA                                17,78 € 
LINEA GRAL. ALIMENTACION                              555,52 € 
CUADRO PROTECCION E.ELEVADA                              935,69 € 
RED TOMA DE TIERRA                              636,52 € 
UNIDADES DE OBRA Importe
GASTOS                                66,82 € 
CAJA GRAL. PROTECCION                              351,68 € 
                             204,40 € 
ARO EMPOTRAR HALOGENA                              555,12 € 
LUMINARIA EMPOTRADA                              458,04 € 
    8.885,48 € 3,03%
CIRCUITO ASCENSOR                                84,24 € 
CIRCUITO MONOFASICO                              163,80 € 
P. LUZ SENCILLO SIMON 75                              848,64 € 
P. LUZ CONMUTADO SIMON 75                              695,24 € 
P. LUZ CRUZAMIENTO SIMON 75                              352,50 € 
LUMINARIA ESTANCA                              169,05 € 
APLIQUE ESTANCO REDONDO 
                                                                                         7.000,00 € 
APLIQUE ESTANCO OVAL                              129,25 € 
LUMINARIA DIFUSOR OPAL 2x18 W                              218,24 € 
BASE ENCHUFE "SCHUKO" SIMÓN-                           1.871,20 € 
TOMA TELÉFONO LEGRAND GALEA                              150,56 € 
TOMA TV-FM LEGRAND GALEA                              245,97 € 
BASE ENCHUFE COCINA                                72,32 € 
BASE DE ENCHUFE INDUSTRIAL                                17,94 € 
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Oficial Segunda
PROGRAMACION
vie 13/02/15 vie 27/03/15
Medición: 1,00 Duración actividad
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          7.500,00 € 
Empresa 2                                                                                          8.500,00 € 
Empresa 3
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector. En la primera fase se realizarán los trabajos de 
fontanería pertinentes. Posteriormente en una segunda fase se completan con la colocación de lámparas y demás.
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          7.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
8.885,48 7.000,00 1.885,48
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 177
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D14AP001 m2 102,97 22,68
M2 2
1
2
3
Inicio: Final:
M2
UNIDADES DE OBRA
1 Oficial Segunda Andamio de borriquillas
20 FALSOS TECHOS
102,97
Rendimiento medio aproximado: 42 M2/Día
TECHO CONTINUO PLADUR                           2.335,36 € 
    2.335,36 € 0,80%
                                                                                         2.500,00 € 
OBSERVACIONES
Importe
2.335,36 1.800,00 535,36
PROGRAMACION
Medición: 102,97 Duración actividad Días
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Oficial Primera Herramientas de mano
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          2.000,00 € 
Empresa 3                                                                                          1.800,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          1.800,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
lun 30/03/15 mar 31/03/15
Empresa 2
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 178
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D19AA006 m2 459,01 8,42
D16AGH023 m2 161,34 7,90
M2 8
1
2
3
Inicio: Final:
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
UNIDADES DE OBRA Importe
RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M                           3.864,86 € 
AISLAM. FORJADO STYRODUR                           1.274,59 € 
    5.139,45 € 1,75%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
21 RECRECIDO DE SUELOS
620,35 M2
Empresa 2                                                                                          4.800,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 74 M2/Día
Medición: 620,35 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          5.000,00 € 
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Peón especializado Hormigonera
Bomba de mortero
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
5.139,45 4.500,00 639,45
PROGRAMACION
lun 16/03/15 jue 26/03/15
Empresa 3                                                                                          4.500,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          4.500,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 179
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D18AD305 m2 45,58 21,44
D18AA105 m2
97,49 20,01
M2 7
1
2
3
Inicio: Final:
22 ALICATADOS
143,07 M2
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Peón Especializado
Rendimiento medio aproximado: 21 M2/Día
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
UNIDADES DE OBRA Importe
ALICATADO PLAQUETA GRES 20x20                              977,24 € 
ALICATADO AZULEJO COLOR < 
20x20 cm                           1.950,77 € 
    2.928,01 € 1,00%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          2.400,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Medición: 143,07 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
PROGRAMACION
mié 04/03/15 vie 13/03/15
2.928,01 2.400,00 528,01
Empresa 1                                                                                          2.700,00 € 
Empresa 2                                                                                          3.000,00 € 
Empresa 3                                                                                          2.400,00 € 
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 180
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
18,2 m2 464,97 25,01
D35AC001 m2 1.540,72 3,94
M2 22
1
2
3
Inicio: Final:
Andamio tubular europeo
  17.699,34 € 6,04%
UNIDADES DE OBRA Importe
P. IMITACIÓN TIERRAS ANTIGUAS                         11.628,90 € 
PINTURA PLÁSTICA BLANCA                           6.070,44 € 
23 PINTURAS
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Oficial Primera Herramientas de mano
2 Peón Especializado Compresor y pistola
2.005,69 M2
Empresa 1                                                                                        18.000,00 € 
Empresa 2                                                                                        15.000,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 91 M2/Día
Medición: 2.005,69 Duración actividad Días
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
17.699,34 15.000,00 2.699,34
PROGRAMACION
mar 26/05/15 mié 24/06/15
Empresa 3                                                                                        16.500,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        15.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 181
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D19DD035 m2 359,05 33,05
D19DD521 m2 26,62 54,72
M2 23
1
2
3
Inicio: Final:
24 PAVIMENTOS INTERIORES
385,67 M2
1 Oficial Primera Herramientas de mano
1 Peón Especializado Silo y bomba de mortero
Rendimiento medio aproximado: 17 M2/Día
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
UNIDADES DE OBRA Importe
SOLADO DE GRES 50x33 cm C 1/2/3                         11.866,60 € PE DAÑO BALDO A GRES 
COMPACTO C3                           1.456,51 € 
  13.323,11 € 4,54%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        11.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Medición: 385,67 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
PROGRAMACION
mié 01/04/15 vie 01/05/15
13.323,11 11.000,00 2.323,11
Empresa 1                                                                                        11.000,00 € 
Empresa 2                                                                                        12.000,00 € 
Empresa 3                                                                                        13.000,00 € 
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 182
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D19FH005 m2 4,17 281,72
D19FA030 m2 15,47 55,14
D19DD050 m2 36,28 30,81
D04PM156 m2 370,00 22,33
D04PM105 m2 73,30 15,61
D19TA020 m2 443,30 18,29
M2 11
1
2
3
Inicio: Final:
SOLADO GRES ANTIDESLIZANTE                           1.117,79 € 
UNIDADES DE OBRA Importe
PELDAÑO DE GRANITO NACIONAL                           1.175,06 € 
SOLADO GRANITO GRIS TOLEDO                              853,02 € 
25 PAVIMENTOS EXTERIORES
2 Oficial Primera Herramientas de mano
2 Peón Especializado Silo y bomba de mortero
SOLERA HA-25 #150x150x6 15 cm                           8.262,10 € 
SOLERA HA-25 #150x150x5 10 cm                           1.144,21 € 
PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO                           8.107,96 € 
942,52 M2
Sierra circular
    2.028,07 € 0,69%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
Empresa 2                                                                                          1.800,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 86 M2/Día
Medición: 942,52 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                          2.000,00 € 
Pulidora
Trazadora de cortes
Máquina de corte con disco de diamante
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
2.028,07 1.600,00 428,07
PROGRAMACION
jue 25/06/15 jue 09/07/15
Empresa 3                                                                                          1.600,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                          1.600,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 183
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D23AE110 Ud 1,00 421,19
D23AD105 Ud 2,00 123,70
D34JA015 Ud 1,00 197,30
U 1
1
2
3
Inicio: Final:
26 CERRAJERÍA - PUERTAS
3,00 U
Rendimiento medio aproximado: 3 U/Día
PUERTA CORTAFUEGOS EI2/60/C5                              197,30 € 
       668,59 € 0,23%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Oficial Primera Herramientas de mano
UNIDADES DE OBRA Importe
PUERTA BASCULANTE 3,00x2,20 m                              421,19 € 
PUERTA CORTAFUEGO 0,8x2,0                              247,40 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                             600,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Medición: 3,00 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
PROGRAMACION
mié 01/04/15 mié 01/04/15
668,59 600,00 68,59
Empresa 1                                                                                             600,00 € 
Empresa 2                                                                                             720,00 € 
Empresa 3                                                                                             670,00 € 
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 184
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D23IE001 m 4,24 85,07
D23IA001 m 20,15 31,67
M 1
1
2
3
Inicio: Final:
BARANDA PROTECCIÓN EXTERIOR                              638,15 € 
       360,70 € 0,12%
24,39 M
UNIDADES DE OBRA Importe
BARANDA ESCALERA SAPELLY                              360,70 € 
27 CERRAJERÍA - BARANDILLAS
Empresa 1                                                                                             300,00 € 
Empresa 2                                                                                             360,00 € 
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Oficial Primera Herramientas de mano
Rendimiento medio aproximado: 40 M/Día
Empresa 3                                                                                             335,00 € 
Medición: 24,39 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
PROGRAMACION
mié 01/04/15 mié 01/04/15
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
360,70 300,00 60,70
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                             300,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 185
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE
Cantidad Precio
D20AS110 Ud 1,00 1.143,01
D20EA105 Ud 3,28 124,68
D20EA105 Ud 3,15 124,68
D20EA105 Ud 2,58 124,68
D20CA105 Ud 11,00 345,21
D20CA110 Ud 1,00 331,57
D20CA100 Ud 1,49 103,16
D20CA100 Ud 1,68 103,16
D20GA110 Ud 1,74 160,64
D20KA120 m2 18,91 132,04
11,11 Ud 17,00 281,91
D20YC015 m 22,40 110,53
D20WA032 m2 7,52 171,68
D20YD110 m 14,00 44,28
PA 15
1
2
3
Inicio: Final:
UNIDADES DE OBRA Importe
28 CARPINTERÍA INTERIOR
PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO                              153,71 € 
1,00 PA
PUERTA ENTRADA ACORAZADA                           1.143,01 € 
PUERTA VIDR. LISA SAPELLY/PINO                              408,95 € 
PUERTA VIDR. LISA SAPELLY/PINO                              392,74 € 
PUERTA CORR. LISA SAPELLY/PINO                              279,51 € 
PUERTA VIDR. LISA SAPELLY/PINO                              321,67 € 
PUERTA PASO LISA MOD. MARA                           3.797,31 € 
PUERTA PASO LISA MOD. DECO                              331,57 € 
PUERTA PASO LISA SAPELLY/PINO                              173,31 € 
2 Ayudante de Carpintero
MAMPARA ACRISTALADA CON                           1.291,03 € 
PASAMANOS SAPELLY 6,5x7 cm                              619,92 € 
  18.677,96 € 6,37%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
2 Oficiales Carpinteros Herramientas de mano
FRENTE ARMARIO LISO                           2.496,88 € 
FORRADO INTERIOR ARM. 95X55                           4.792,47 € 
BARANDA ESCALERA 2 TABLAS                           2.475,87 € 
Empresa 3                                                                                        18.000,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        15.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Empresa 2                                                                                        20.000,00 € 
Rendimiento medio aproximado: - -
Medición: 1,00 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
Empresa 1                                                                                        15.000,00 € 
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
18.677,96 15.000,00 3.677,96
PROGRAMACION
lun 04/05/15 lun 25/05/15
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Cantidad Precio
19,1 m 19,15 967,98
D26PD801 Ud 1,00 419,23
M 2
1
2
3
Inicio: Final:
PROGRAMACION
mar 26/05/15 mié 27/05/15
OBSERVACIONES
Esta actividad se subcontratará a una empresa especializada en el sector.
18.956,05 15.000,00 3.956,05
Empresa 1                                                                                        16.580,00 € 
Empresa 2                                                                                        15.000,00 € 
Empresa 3                                                                                        17.210,00 € 
MEJOR OFERTA OBTENIDA:                                                                                        15.000,00 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Empresas ofertantes Ofertas obtenidas
1 Oficial Carpintero Herramientas de mano
1 Ayudante de Carpintero
Rendimiento medio aproximado: 12 M/Día
Medición: 19,15 Duración actividad Días
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
UNIDADES DE OBRA Importe
AMUEBLAMIENTO COCINA M.                         18.536,82 € 
FREGADERO ACERO 2                              419,23 € 
  18.956,05 € 6,46%
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
29 MOBILIARIO DE COCINA
19,15 M
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Cantidad Precio
D34AA006 Ud 1,00 47,86
U 1
Medición Precio
8,00 14,50
1,00 35,90
Inicio: Final:
30 VARIOS
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1,00 U
UNIDADES DE OBRA Importe
1 Peón Ordinario Herramientas manuales
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-                                47,86 € 
         47,86 € 0,02%
47,86 151,90 -104,04
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
1 Peón especializado construcción x 8 horas x 1 dia                              116,00 € 
u. Extintor polvo ABC 6 kg                                35,90 € 
Total:                              151,90 € 
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
Rendimiento medio aproximado: 1 U/Día
Medición: 1,00 Duración actividad Días
PROGRAMACION
vie 10/07/15 vie 10/07/15
OBSERVACIONES
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Cantidad Precio
D12VL010 m2 606,70 1,87
M2 2
Medición Precio
48,00 14,50
Inicio: Final:
UNIDADES DE OBRA Importe
LIMPIEZA DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR
                          1.134,53 € 
1.134,53 € 0,39%
31 REMATES Y LIMPIEZA
ANALISIS ECONOMICO
Mano de obra, materiales y medios auxiliares. Importe
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Mano de obra Medios aux. y maquinaria
1 Peón Ordinario Herramientas manuales
606,70 M2
3 Peones especializado construcción x 8 horas x 2 dia                              696,00 € 
Total:                              696,00 € 
Rendimiento medio aproximado: 324 U/Día
Medición: 606,70 Duración actividad Días
PROGRAMACION
lun 13/07/15 mar 14/07/15
OBSERVACIONES
Presupuesto de proyecto Coste previsto Diferencia
1.134,53 696,00 438,53
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Cantidad Precio
22,1 Ud 1,00 3.500,00
U
Inicio: Final:
32 GESTIÓN DE RESIDUOS
Medición: 1,00 Duración actividad Días
Ud. Gestion de residuos de obra segun                           3.500,00 € 
    3.500,00 € 1,19%
1,00 U
RECURSOS Y RENDIMIENTO
UNIDADES DE OBRA Importe
Rendimiento medio aproximado: - -
OBSERVACIONES
PROGRAMACION
mié 15/07/15 mar 04/08/15
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Cantidad Precio
20,1 Ud 1,00 4.200,00
U
Inicio: Final:
RECURSOS Y RENDIMIENTO
Rendimiento medio aproximado: - -
UNIDADES DE OBRA Importe
Ud. Control de calidad de la obra                           4.200,00 € 
    4.200,00 € 1,43%
33 CONTROL DE CALIDAD
1,00 U
OBSERVACIONES
Medición: 1,00 Duración actividad Días
PROGRAMACION
lun 01/09/14 mar 04/08/15
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Cantidad Precio
21,1 Ud 1,00 8.000,00
U
Inicio: Final:
UNIDADES DE OBRA Importe
estudio                           8.000,00 € 
    8.000,00 € 2,73%
34 SEGURIDAD Y SALUD
1,00 U
OBSERVACIONES
Medición: 1,00 Duración actividad Días
PROGRAMACION
lun 01/09/14 vie 28/08/15
RECURSOS Y RENDIMIENTO
Rendimiento medio aproximado: - -
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PA 5
Inicio: Final:
35 FIN DE OBRA              
Desde este momento comienza el plazo establecido para las garantías del edificio.
ANALISIS ECONOMICO
Todos los costes generados por estas actividades se incluyen en los gastos generles de la obra.
 PROGRAMACION 
mié 12/08/15 vie 04/09/15
 OBSERVACIONES 
RECURSOS Y RENDIMIENTOS
Rendimiento medio aproximado:
Medición: 1,00 Duración actividad Días
UNIDADES DE OBRA
Recepción de la obra
Finalización del contrato 
Comienzo de las garantías
Alumno:Juan Sanromán Quintas
Tutor:   Manuel Porta Rodríguez 193
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7. PROCESO CONSTRUCTIVO. 
En este apartado trataremos de analizar las actividades que componen la obra y 
que llevan asignado consigo una parte del presupuesto de la obra así como todos 
aquellos ítems que no siendo actividades son de importante relevancia para la 
realización de la obra.  
Las actividades en las que hemos estructurado esta obra son las que a 
continuación enumeramos: 
 INICIO DE LAS OBRAS 
 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 RED DE SANEAMIENTO 
 CIMENTACION 
 FORJADO SANITARIO 
 ESTRUCTURA (1 DE 2) 
 ESTRUCTURA (2 DE 2) 
 ESTRUCTURA DE MADERA 
 CUBIERTA 
 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES 
 REVESTIMIENTOS DE PIEDRA 
 CARPINTERÍA EXTERIOR 
 VIDRIERÍA 
 INSTALACION DE FONTANERÍA 1ªFASE 
 INSTALACIÓN DE ACS 1ªFASE 
 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 1ªFASE 
 INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN 1ªFASE 
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 1ªFASE 
 FALSOS TECHOS 
 RECRECIDO DE SUELOS 
 ALICATADOS 
 PINTURAS 
 PAVIMENTOS INTERIORES 
 PAVIMENTOS EXTERIORES 
 CERRAJERÍA – PUERTAS 
 CERRAJERÍA – BARANDILLAS 
 CARPINTERÍA INTERIOR 
 MOBILIARIO DE COCINA 
 VARIOS 
 REMATES Y LIMPIEZA 
 INSTALACIONES 2ª FASE 
 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 CONTROL DE CALIDAD 
 SEGURIDAD Y SALUD 
 FÍN DE OBRA 
 
A continuación seguiremos con el desglose de cada una de las actividades 
enumeradas anteriormente: 
 
1) Inicio de las obras. 
Hemos considerado comenzar con los trabajos el día 1 de Septiembre de 2014, 
y será en esta fecha cuando se procederá en presencia de la propiedad con el 
acta de replanteo.  
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En esta actividad de duración aproximada de 15 días se engloban las actividades 
de, además del replanteo ya citado, acometidas y conexionado de servicios de 
abastecimiento de agua y electricidad; solicitud de permisos municipales; 
señalización y cartelería y la preparación de la zona de carga y descarga. Para 
todo ello disponemos de un equipo compuesto por un oficial primera, un peón 
ordinario y una retroexcavadora. 
Desde el momento en el que dé comienzo la actividad comenzará el plazo 
marcado para la terminación de la obra, que por contrato hemos fijado que sería 
de 12 meses. Por consiguiente la obra deberá finalizar el 4 Septiembre de 2015.  
 
2) Acondicionamiento del terreno. 
Esta actividad engloba las siguientes unidades de obra (con una duración 
calculada a través de los rendimientos que explicamos en el desglose de cada 
unidad): 
o 1.000 M2  Desbroce y limpieza 
Para la realización de esta unidad hemos necesitado un equipo formado por: 
  1 peón ordinario 
  1 retroexcavadora de 100 CV  
  1 camión basculante 6x4 20 t. 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 2.130 m2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 1000 𝑚2 2130𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 1 𝐷í𝑎𝑠 
o 1.000 M2 Retirada de capa vegetal 
Para la realización de esta unidad hemos necesitado un equipo formado por: 
1 peón ordinario 
1 retroexcavadora de 100 CV  
1 camión basculante 6x4 20 t. 
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El rendimiento estipulado para esta operación es de 2.130 m2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 1000 𝑚2 2130𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 1 𝐷í𝑎𝑠 
o 705,45 M3 Vaciado del terreno con excavación a máquina 
Para la realización de esta unidad hemos necesitado un equipo formado por: 
  1 peón ordinario 
  1 retroexcavadora de 100 CV  
  1 camión basculante 6x4 20 t. 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 82 m3/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 705,45 𝑚3 82𝑚3/𝑑í𝑎 ⁄ = 9 𝐷í𝑎𝑠 
o 85,69 M3 Excavación de pozos a máquina 
Para la realización de esta unidad hemos necesitado un equipo formado por: 
  1 peón ordinario 
  1 retroexcavadora de 100 CV  
  1 camión basculante 6x4 20 t. 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 25 m3/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 85,69 𝑚3 25𝑚3/𝑑í𝑎 ⁄ = 3 𝐷í𝑎𝑠 
o 806,07 M3 Transporte de las tierras a vertedero. 
Para la realización de esta unidad hemos necesitado un equipo formado por: 
  1 peón ordinario 
  1 retroexcavadora de 100 CV  
  1 camión basculante 6x4 20 t. 
En este caso se necesitarán los camiones necesarios para dar abastecimiento 
suficiente a la obra. De esto se encargará la empresa subcontratada, por lo que 
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en este apartado no es necesario el cálculo del rendimiento de la unidad de obra, 
pues no va a influir en la duración de la actividad. 
Finalmente nos encontramos con que la duración total de la actividad de 
movimiento de tierras será de 15 días. 
 
3) Red de saneamiento. 
La actividad dará comienzo una vez se hayan abierto las zanjas de saneamiento 
en el capítulo de acondicionamiento de terreno y se realizarán de forma paralela 
a las del mencionado capítulo. 
Se compondrá de tres partes, que ocuparán tres fichas aunque irán nombradas 
bajo el mismo nombre y número: 
 Red de Saneamiento Enterrado: 
Las unidades de obra que componen la actividad son las de la colocación de 
arquetas sifónicas, arquetas de paso, tubo de pvc y una unidad de depósito con 
capacidad de 1000 litros de agua. 
También se realizará una red provisional de saneamiento de aseos, comedor y 
oficinas que conectará con ésta. 
Para los trabajos se contará con el siguiente equipo: 
  1 oficial primera 
  1 peón especializado 
  Herramientas de mano 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 6 m/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 50 𝑚 6𝑚/𝑑í𝑎 ⁄ = 6 𝐷í𝑎𝑠 
 Red de Saneamiento de Pluviales: 
Compuesto por las siguientes unidades de obra: 
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8. 4 U Sumidero Acero Inoxidable 
9. 7 U Arqueta Polipropileno de 40x40 
10. 4,20 M Canaleta H. Polímero H=143 mm 
11. 33,50 M Tubería PVC 160 
12. 22,00 M Tubería PVC Teja S/Arena  
13. 1 U Depósito Rectangular PVC 1050l. 
Para los trabajos se contará con el siguiente equipo: 
  1 oficial primera 
  1 peón especializado 
  Herramientas de mano 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 26 m/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 59,70 𝑚 26𝑚/𝑑í𝑎 ⁄ = 2 𝐷í𝑎𝑠 
 Red de Saneamiento de Drenajes: 
Compuesto por las siguientes unidades de obra: 
14. 77,60 M Tubería drenaje PVC Tamizado 
15. 209,28 M2 Lámina Drenante  
16. 16,74 M3 Relleno de Grava Filtrante 
17. 1,00 U Arqueta con Bomba  
18. 14,00 M Tubería PVC Teja S/Arena  
Para los trabajos se contará con el siguiente equipo: 
  1 oficial primera 
  1 peón especializado 
  Herramientas de mano 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 57 m/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 91.60 𝑚 57𝑚/𝑑í𝑎 ⁄ = 2 𝐷í𝑎𝑠 
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4) Cimentación. 
La actividad sólo podrá comenzar una vez se hayan finalizado las actividades 
anteriores de acondicionamiento del terreno y de saneamiento enterrado. 
La cimentación estará compuesta por zapatas de hormigón armado aisladas, 
unidas a través de vigas de atado.  
El perímetro del sótano estará formado por un muro realizado con encofrado por 
ambas caras apoyado sobre una zapata corrida en todo su perímetro. 
Las unidades de obra que hemos agrupado en esta actividad son las siguientes: 
o 29,27 M3 Hormigón de limpieza 
o 45,40 M3 Hormigón armado HA-25/p/40IIa para zapatas 
o 57,32 M3 Hormigón armado HA-25/P/20/I para muros de sótano a dos 
caras. 
o 251,49 M2 Impermeabilización de emulsión de caucho asfalto para 
protección por el exterior de muros. 
Para todo ello hemos empleado un equipo formado por: 
  2 oficiales primera 
  1 peón especializado 
  1 maquinista 
  Grúa Torre 
  Herramientas de mano 
  Vibradores 
  Sierra circular 
El rendimiento medio1 estipulado para esta operación es de 37 m3/día. 
                                            
1 El rendimiento medio se ha realizado como el rendimiento/hombre en una actividad, 
multiplicado por la unidad de la medición correspondiente (si es el metro, 1m; si fuera el metro 
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Por consiguiente los plazos serán: 368,18 𝑚3 37𝑚3/𝑑í𝑎 ⁄ = 10 𝐷í𝑎𝑠 
 
5) Forjado sanitario. 
La actividad comenzará una vez se haya finalizado la cimentación y se compone 
de las siguientes unidades:  
o 212,76 M2 Encachado de piedra 40/80 de 15 cm de espesor. 
o 209,39 M2 Forjado sanitario con casetones tipo “Caviti”.  
En cuanto a los medios empleados necesarios para la realización de la misma 
tenemos: 
  1 oficial primera 
  2 peones especializados 
  Herramientas de mano 
  Sierra circular 
  Regla vibrante 
  Minicargadora 
Rodillo vibratorio 
  Fratasadora 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 45 m2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 209,34 𝑚2 45𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 5 𝐷í𝑎𝑠 
 
                                            
cuadrado, 1 m2; y así sucesivamente), esto nos da como resultado las horas que emplea un 
hombre en el trabajo, si fueran dos se dividiría el resultado entre dos. Los resultados de estas 
operaciones se suman, al igual que la medición de las cantidades. Por último dividimos la 
medición total obtenida entre el tiempo en horas total. Éste será el rendimiento medio de la 
actividad.   
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6) Estructura 1 de 2 
Después de la cimentación se ejecutará la estructura. Se trata de una actividad 
que se encuentra dividida en tres fichas (“Estructura 1 de 2”; “Estructura 2 de 2” 
y “Estructura de madera”) por comodidad a la hora de mostrar los datos en las 
fichas y por ser la estructura de madera una actividad independiente (que será 
subcontratada). En una sola ficha no entran todas las unidades de obra que la 
componen (en el caso de las dos primeras). 
La ejecución de la misma irá a continuación del forjado sanitario, una vez esté 
finalizado.  
En primer lugar, tenemos la estructura de hormigón armado que se compone de 
pilares apoyados en la cimentación a cota menos las siguientes unidades: 
o 618,07 M2 de estructura de hormigón armado para luces de 4 a 6 m.  
o 3,26 M2 de piedra granítica. 
o 33,32 KG Acero S275JR en soportes. 
o 2 U de placa de anclaje de acero S275JR. 
Para la realización de las unidades de obra arriba enumeradas se procederá 
con un equipo formado por: 
  2 oficiales primera 
  4 peones especializados 
  1 maquinista 
  Herramientas de mano 
  Sierra circular 
  Regla vibrante 
  Grúa torre 
Vibradores 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 21 m2/día. 
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Por consiguiente los plazos serán:  621,33 𝑚2 21𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 30 𝐷í𝑎𝑠 
 
7) Estructura 2 de 2 
En segundo lugar, tenemos las siguientes unidades: 
o 2,52 M3 de hormigón armado HA-25 en losas planas. 
o 3,97 M3 Cubierta transitable. 
o 67,10 M3 Forjado inclinado in situ de 22+5 cm. 
En cuanto al equipo: 
2 oficiales primera 
  2 peones especializados 
  1 maquinista 
  Herramientas de mano 
  Sierra circular 
  Regla vibrante 
  Grúa torre 
Vibradores 
El rendimiento estipulado para esta operación es de 8 m3/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 73,59 𝑚3 8𝑚3/𝑑í𝑎 ⁄ = 9 𝐷í𝑎𝑠 
 
8) Estructura 1 de 2 
En último lugar tenemos la estructura de madera. Se trata de una actividad que 
vamos a subcontratar a una empresa especializada en el sector, pues consiste 
en la realización de un porche exterior anexo a la vivienda. La actividad 
comenzará una vez se tengan encaminadas las anteriores actividades de 
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estructura y se ejecutará en paralelo finalizando antes de que se complete la 
actividad “Estructura 2 de 2”. Se compone de las siguientes unidades:  
o 10,70 M Viga de madera 20x24 cm. de longitud menor a 4 m. 
o 37,80 M2 Tablero de madera de ripia. 
Para poder ejecutar estas unidades dispondremos de: 
  1 Oficial primera 
1 Ayudante 
1 Peón ordinario 
Herramientas de mano  
Sierra circular 
El rendimiento estipulado para esta operación, contabilizado a través de la 
superficie en planta del elemento a ejecutar, es de 11 m2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 37,80 𝑚2 11𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 3 𝐷í𝑎𝑠 
 
9) Cubierta 
A continuación seguiremos con la ejecución de la cubierta, que llevará incluido 
las impermeabilizaciones y los aislamientos. 
Se trata de una cubierta de teja curva cerámica apoyada sobre el forjado 
inclinado. 
La actividad se iniciará una vez finalicen todas las actividades de estructura. 
Las unidades que forman parte de ésta actividad serán: 
o 286,32 M2 cubierta de teja curva cerámica. 
o 3,20 M forrado de chimenea 
o 2 U remate de chimenea 
o 33,90 M canalón de aluminio cuadrado 
o 29,80 M bajante de aluminio lacado D80 
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o 248,52 M2 aislamiento térmico de poliestireno extruido 
Para la realización de las unidades de obra arriba indicadas contaremos con un 
equipo formado por los medios: 
  1 Oficial primera 
  1 Ayudante 
  1 Peón especializado 
  Herramientas de mano 
  Sierra circular 
El rendimiento medio de la actividad, calculado como hemos explicado 
anteriormente, será de 26 m2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 534,84 𝑚2 26𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 20 𝐷í𝑎𝑠 
 
10) Cerramientos y particiones 
En cuanto a los cerramientos comenzaremos por los cerramientos exteriores, y 
dentro de éstos comenzaremos del exterior hacia el interior (con el objetivo de 
evitar el andamiaje exterior en esta partida), después aislamientos y finalmente 
la hoja interior. A continuación seguiremos con la tabiquería de división interior 
de la vivienda y el aplomado y colocación de los cercos para la carpintería 
interior.  
La actividad comenzará al término de la cubierta y se solapara con parte de las 
instalaciones y las ayudas de la albañilería a las instalaciones. 
Las unidades que componen el capítulo son: 
o 361,07 M2 fábrica de ½ p. de ladrillo perforado de 7 cm. + tabique de LHD 
o 52,17 M2 aislamiento térmico E.P.S. en puentes térmicos  
o 354,51 M2 aislamiento térmico E.P.S. de 60 mm. 
o 123,18 M2 fábrica de ladrillo perforado de 7 cm. 
o 273,82 M2 tabicón de LHD 
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o 27,39 M2 forrado de conductos de ventilación con LHD 
o 17,07 M2 formación de peldaño con LHD de 9 cm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen ésta actividad contamos con: 
  3 Oficiales Primera 
  2 Peones especializados 
  Herramientas de mano 
  Sierra circular 
El rendimiento medio de la actividad, calculado como hemos explicado 
anteriormente, será de 36 m2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 1209,20 𝑚2 36𝑚2/𝑑í𝑎 ⁄ = 33 𝐷í𝑎𝑠 
 
11) Ayudas de albañilería a instalaciones 
Las ayudas de albañilería a las instalaciones comenzarán antes de las 
actividades de instalaciones ya que son necesarias para éstas. Tendrán una 
duración de 6 días, y en esta actividad se realizarán las rozas para todas las 
instalaciones. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son: 
o 1 U Ayuda de albañilería a instalaciones. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
Rozadora 
El rendimiento medio de la actividad, calculado como hemos explicado 
anteriormente, será de 0,1678 U/día. 
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Por consiguiente los plazos serán: 1 𝑈 0,1678 𝑈/𝑑í𝑎 ⁄ = 6 𝐷í𝑎𝑠 
 
12) Revestimientos de piedra. 
Se trata del revestimiento exterior de la planta baja y del sótano de la vivienda. 
Así como también contemplaremos en este capítulo los elementos de piedra de 
los vierteaguas, jambas, albardillas y dinteles.  
Las unidades de obra que componen el capítulo son: 
o 59,98 M2 Chapado de granito de 3 mm. 
o 18,22 M2 Vierteaguas piedra granítica. 
o 8,10 M2 Jamba/Dintel de piedra granítica labrada. 
o 79,16 M2 Chapado de piedra musgo. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
2 Oficiales Primera 
2 Peones especializados 
Herramientas de mano 
El rendimiento medio de la actividad, calculado como hemos explicado 
anteriormente, será de 21 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 183,94 𝑀2 21 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 11 𝐷í𝑎𝑠 
 
13) Carpintería exterior. 
La carpintería exterior será de aluminio de color, tanto en ventanas como en 
puertas. El plazo de ejecución para este capítulo será de 7 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son: 
o 2,00 U Ventana velux GHL PROY 114x118 
o 14,00 U Ventana aluminio lacada oscilobatiente 2 H.  R.P.T. 
o 10,00 U Ventana aluminio lacado color oscilobatiente 2 H.  R.P.T. 
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o 3,00  U Ventana aluminio lacado color oscilobatiente 1 H. 
o 2,00 U Ventana aluminio lacado color oscilobatiente 1 H.  R.P.T. 
o 3,00 U Puerta practicable lacado color 
o 7,00U Ventana aluminio lacado color corredera 2 H. 
o 48,69 M2 Ventanal aluminio lacado color fijo 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
El rendimiento medio de la actividad, calculado como hemos explicado 
anteriormente, será de 6 U/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 41,00 𝑈 6 𝑈/𝑑í𝑎 ⁄ = 7 𝐷í𝑎𝑠 
 
14) Vidriería. 
En cuanto a la vidriería que compondrá la ventana final, el plazo de ejecución, 
será de 5 días. Con este capítulo queda completa la carpintería exterior de la 
vivienda. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son: 
o 86,30 M2 Vidrio climalit plus planitherm fut. 
o 1,38 M2 Vidrio seguridad stadip 44,2 
o 9,68 M2 Vidrio miralite evolution 6mm. 
o 13,83  M2 Vidrio float incoloro 8 mm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
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El rendimiento medio de la actividad, calculado como hemos explicado 
anteriormente, será de 22 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 111,19 𝑀2 22 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 5 𝐷í𝑎𝑠 
 
15) Instalación de fontanería. 
La instalación de fontanería constará de dos fases para su completa ejecución. 
En primer lugar se llevará a cabo la realización de las instalaciones necesarias 
para dar servicio de agua a la vivienda, tuberías y tomas finales. Para, en 
segundo lugar, proceder a la colocación de los aparatos sanitarios y hacer las 
pruebas de servicio una vez esté finalizada por completo la instalación. 
La segunda parte de este capítulo se realizará casi al término de la obra, una 
vez estén terminados los suelos, techos y paredes. Mientras que para la primera 
fase del capítulo dispondremos de un plazo de 20 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son: 
o 20,00 M Colector colgado PVC D=110 
o 1,50 M Colector colgado PVC D=125  
o 1 U Acometida DN32 mm polietileno 
o 1,00 U Contador DN25-1 en armario 
o 25,00 M tubo alimentación polietileno DN32 
o 1,00 U Instalación agua F.C. Cocina completa 
o 3,00 U Instalación agua F.C. Baño completo 
o 1,00 U Instalación agua F.C. Aseo con ducha 
o 1,00 U Instalación agua F.C. Aseo C/Lavabo más inodoro 
o 1,00 U Instalación agua F. Aseo C/Lavabo más inodoro 
o 3,00 U P. Ducha acrílica blanco 150x80x3,5 cm 
o 1,00 U P. Ducha porcelana 90x90 cm blanca 
o 5,00 U Inodoro T. Bajo completo S. Extra 
o 1,00 U Lavabo D=360 mm blanco S/ Encimera 
o 1,00 U Lavabo de 1 seno 110x50 cm Colgado G. MMDO. 
o 3,00 U Lavabo 81x58 cm con pedestal S. Extra blanco 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
210 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
o 1,00 U Bidé con tapa S. Alta blanco 
o 4,00 U Mampara ducha 1 hoja 80x185 cm 
o 5,00 U Conjunto de accesorios de porcelana 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
En este caso el rendimiento de la actividad, por ser muy compleja su obtención, 
se tratará de una partida alzada, en la que hemos estimado que la duración 
idónea en esta primera fase sea de 20 días. 
 
16) Instalación de ACS. 
La instalación de ACS también constará de dos fases para su completa 
ejecución. En primer lugar se llevará a cabo la realización de las instalaciones 
necesarias para dar servicio de agua caliente sanitaria a la vivienda, paneles 
solares para contribución de ACS, caldera e interacumulador. En segundo lugar, 
seguiremos con las pruebas de servicio una vez esté finalizada por completo la 
instalación. 
La segunda parte de este capítulo se realizará casi al término de la obra, una 
vez estén terminados los suelos, techos y paredes. Mientras que para la primera 
fase del capítulo dispondremos de un plazo de 15 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Helioset 
o 1,00  U Caldera estanca 
o 1,00 U Interacumulador 
 Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
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1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
En este caso el rendimiento de la actividad, por ser muy compleja su obtención, 
se tratará de una partida alzada, en la que hemos estimado que la duración 
idónea en esta primera fase sea de 15 días. 
 
17) Instalación de calefacción. 
La instalación de calefacción, como el resto de instalaciones ya mencionadas, 
constará de dos fases para su ejecución. En primer lugar se ejecutarán las 
instalaciones necesarias para dar servicio de calefacción, tuberías y paneles. En 
segundo lugar, procederemos con las pruebas de servicio una vez esté finalizada 
por completo la instalación. 
La segunda parte de este capítulo se realizará casi al término de la obra, una 
vez estén terminados los suelos, techos y paredes. Mientras que para la primera 
fase del capítulo dispondremos de un plazo de 25 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Instalación completa 
o 2,00 U Panel acero para baño 
o 9,00 U Panel vertical plano dubal 45 
o 14,00 U Panel vertical plano dubal 80 
o 1,00 U Depósito aéreo D=1,2m 2400 l 
o 100 M Coquilla polietileno D=18; 3/8” e=9 mm 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Cuadrilla E 
Cuadrilla A 
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Herramientas de mano 
En este caso el rendimiento de la actividad, por ser muy compleja su obtención, 
se tratará de una partida alzada, en la que hemos estimado que la duración 
idónea en esta primera fase sea de 25 días. 
 
18) Instalación de salubridad y ventilación. 
La instalación de salubridad y ventilación, también constará de dos fases para 
su ejecución. En primer lugar se ejecutarán las instalaciones necesarias para dar 
servicio a la vivienda, en este caso, los conductos y los extractores. En segundo 
lugar, procederemos con las pruebas de servicio una vez esté finalizada por 
completo la instalación. 
La segunda parte de este capítulo se realizará casi al término de la obra, una 
vez estén terminados los suelos, techos y paredes. Mientras que para la primera 
fase del capítulo dispondremos de un plazo de 10 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Sistema compacto de ventilación mecánica de vivienda unifamiliar 
o 1,00 U Suministro e instalación de campana extractora en cocina 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
En este caso el rendimiento de la actividad, por ser muy compleja su obtención, 
se tratará de una partida alzada, en la que hemos estimado que la duración 
idónea en esta primera fase sea de 10 días. 
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19) Instalación eléctrica y de telecomunicaciones. 
En cuanto a la última instalación de la vivienda, la eléctrica, como en los 
anteriores casos dispondremos de dos fases de instalación. Una primera fase en 
la que se realizará el montaje del cableado de todas las instalaciones eléctricas. 
Más adelante, cuando la vivienda esté prácticamente finalizada, con los 
paramentos ya acabados para no dañar los elementos finales de las 
instalaciones, se procederá a la instalación de los dispositivos y la colocación de 
los embellecedores finales. En cuanto a los tiempos estimados en este apartado, 
en cuanto a la primera fase dispondremos de un plazo de 30 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Gastos tramitación     
o 1,00 U Caja general de protección  
o 28,00 M Línea general de alimentación  
o 1,00 U Cuadro de protección E. Elevada 
o 127,05 M Red de toma de tierra  
o 5,00 U Circuito monofásico potencia 10 A 
o 11,00 U Circuito monofásico potencia 16 A    
o 2,00 U Circuito monofásico potencia 25 A 
o 13,00 U Circuito ascensor 
o 30,00 U Circuito monofásico alimentación portal 
o 52,00 U Punto de luz sencillo Simón 75 
o 28,00 U Punto de luz conmutado Simón 75 
o 10,00 U Punto de luz cruzamiento Simón 75 
o 7,00 U Luminaria estanca 
o 8,00 U Aplique estanco redondo 100 w 
o 36,00 U Aro empotrar halógena dicroica 50 w 
o 22,00 U Luminaria empotrada incandescente  
o 5,00 U Aplique estanco oval 
o 4,00 U Blq. Aut. Emer. 90 Lúm. Legrand G5 
o 80,00 U B. Enchufe schuko Simón 75 
o 8,00 U Toma de teléfono Simón 75 
o 9,00 U Toma TV/SAT Simón 75 
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o 2,00 U Base enchufe cocina 
o 2,00 U Base enchufe industrial 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
En este caso el rendimiento de la actividad, por ser muy compleja su obtención, 
se tratará de una partida alzada, en la que hemos estimado que la duración 
idónea en esta primera fase sea de 30 días. 
 
20) Falsos techos. 
Los falsos techos de la vivienda se realizarán en cuanto finalicen las 
instalaciones y una vez se hayan realizado también los recrecidos de suelos y 
los alicatados. De esta forma, con el comienzo de los falsos techos empezados 
a dejar finalizados los paramentos de la vivienda siendo éstos los primeros en 
realizarse (el orden es de techo, paredes y suelos). El plazo de ejecución para 
este apartado será de 2 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 102,97 M2 Techo continuo de placas de yeso 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
El rendimiento medio de la actividad será de 42 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 102,97 𝑀2 42 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 2 𝐷í𝑎𝑠 
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21) Recrecido de suelos. 
Los recrecidos de suelos se realizarán con un plazo de 8 días y una vez se vayan 
finalizando las instalaciones en las distintas estancias, de tal forma que se 
solapará con las instalaciones. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 459,01 M2 Recrecido de 5 cm. de mortero M-5 
o 161,34 M2 Aislamiento bajo el pavimento URSA XPS 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
Hormigonera 
Bomba de mortero 
El rendimiento medio de la actividad será de 74 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 620,35 𝑀2 74 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 8 𝐷í𝑎𝑠 
 
22) Alicatados. 
El alicatado de la vivienda con gres y con azulejo de color, se realizará una vez 
haya finalizado el acondicionamiento, en cuanto a los paramentos verticales, de 
los locales húmedos. El plazo estimado para esta actividad es de 8 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 53,40 M2 Alicatado de Gres Natural 20x20 cm. 
o 111,65 M2 Alicatado de Azulejo de color 15x15 cm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
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1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano 
El rendimiento medio de la actividad será de 21 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 165, 05 𝑀2 21 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 8 𝐷í𝑎𝑠 
 
23) Pinturas 
En el capítulo de pinturas que comenzará una vez se hayan terminado el resto 
de paramentos (falsos techos, alicatados y solados) tenemos dos partidas, una 
la de pinturas exteriores y otra la de pinturas interiores. Se ejecutarán a la vez, 
con un plazo de ejecución de 22 días en los que se dejará finalizado este 
capítulo. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 464,97 M2 Pintura imitación Tierras Antiguas. 
o 1.540,72 M2 Pintura plástica vinílica lisa mate. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
2 Oficiales Primera 
2 Peones especializados 
Herramientas de mano  
Compresor y pistola 
Andamio tubular europeo 
El rendimiento medio de la actividad será de 91 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 2.005,69 𝑀2 91 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 22 𝐷í𝑎𝑠 
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24) Pavimentos interiores 
Los pavimentos interiores de toda la vivienda serán de Gres Porcelánico, 
incluidas las escaleras que se realizarán con forrado de huella y tabica de dicho 
material. Se ejecutará una vez se hayan finalizado los recrecidos de suelos, 
incluso sus plazos de secado necesarios, después del resto de paramentos 
(paredes y techos) pero antes del capítulo de pinturas. El plazo para el capítulo 
de pavimentos interiores será de 23 días.  
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 359,25 M2 Solado de Gres Porcelánico. 
o 26,62 M2 Forrado de peldaño de huella y tabica en Gres Porcelánico. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Primera 
1 Peón especializado 
Herramientas de mano  
Silo y bomba de mortero 
El rendimiento medio de la actividad será de 17 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 385,87 𝑀2 17 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 23 𝐷í𝑎𝑠 
 
25) Pavimentos exteriores 
Los pavimentos exteriores de la vivienda se realizarán a continuación del capítulo 
de pintura, para ser exactos una vez se haya finalizado con la pintura exterior de 
la vivienda así como también los revestimientos de piedra natural.  
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 4,17 M2 Peldaño Granito Nacional. 
o 15,47 M2 Solado de Granito Gris Villa. 
o 36,28 M2 Solado Gres Rústico 31x31 cm. 
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o 370,00 M2 Solera hormigón HA-25 de 15 cm de espesor. 
o 73,30 M2 Solera de hormigón HA-25 de 10 cm de espesor. 
o 443,30 M2 Pavimento de hormigón impreso. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
2 Oficiales Primera 
2 Peones especializados 
Herramientas de mano  
Silo y bomba de mortero 
Sierra circular 
Pulidora 
Trazadora de cortes 
Máquina de corte con disco de diamante 
El rendimiento medio de la actividad será de 86 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 938,83 𝑀2 86 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 11 𝐷í𝑎𝑠 
 
26) Cerrajería – Puertas. 
La cerrajería de puertas se solapará con los suelos interiores y tendrá una 
duración de 1 día.  
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Puerta basculante de 3,00x2,30 m. 
o 2,00 U Puerta cortafuegos EI2-30 1 hoja 80x210 cm. 
o 1,00 U Puerta cortafuegos EI2-60 1 hoja 80x210 cm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
2 Oficiales Primera 
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Herramientas de mano  
El rendimiento medio de la actividad será de 3 U/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 3,00 𝑈 3 𝑈/𝑑í𝑎 ⁄ = 1 𝐷í𝑎 
 
27) Cerrajería – Barandillas. 
Al igual que la cerrajería de puertas, la de barandillas también se solapará con 
la actividad de suelos interiores, ya que las cerrajerías se ejecutarán una seguida 
de la otra. El tiempo de duración de la actividad será de 1 día. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 4,24 M Baranda escalera Sapelly. 
o 20,15 M Baranda Tubo/Chapa 110 cm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
2 Oficiales Primera 
Herramientas de mano  
El rendimiento medio de la actividad será de 40 M/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 24,39 𝑀 40 𝑀/𝑑í𝑎 ⁄ = 1 𝐷í𝑎 
 
28) Carpintería interior. 
El apartado de carpintería interior comprende la colocación de los elementos de 
madera en el interior de la vivienda que en este caso serán las puertas y las 
barandillas y pasamanos. Para la actividad se ha considerado una duración de 
15 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Puerta entrada acorazada con tablero en plafón moldeado. 
o 1,00 U Puerta de paso lisa Sapelly 6V 2H 1650x2030 mm. 
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o 1,00 U Puerta de paso Pino País 6V 2H 1450x2030 mm. 
o 1,00 U Puerta de paso Pino País 6V 2H 1250x2030 mm. 
o 11,00 U Puerta de paso plafón recto 825x2100 mm. 
o 1,00 U Puerta de paso plafón recto 725x2100 mm. 
o 1,00 U Puerta de paso plafón recto 825x1800 mm. 
o 1,00 U Puerta de paso plafón recto 1000x2100 mm. 
o 1,00 U Puerta de paso plafón recto 720x2100 mm. 
o 18,91 M2 Frente de armario empotrado liso Sapelly. 
o 17,00 U Forrado interior de armario 95x55x250 cm. 
o 22,40 M Barandilla escalera de Sapelly. 
o 7,53 M2 Mampara mixta de roble para interiores. 
o 14,00 M Pasamanos Sapelly de 65x70 mm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
2 Oficiales Primera 
2 Peones especializados 
Herramientas de mano  
Como se trata de una partida alzada no disponemos de un rendimiento medio de 
la actividad, para la cual hemos estimado oportuno una duración de 15 días. 
 
29) Mobiliario de cocina. 
Con esta actividad estamos llegando al final de la obra, por lo que será la 
actividad anterior a la colocación de los suelos exteriores y a la pintura. Para la 
actividad se ha calculado una duración de 2 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 19,15 M Amueblamiento de cocina. 
o 1,00 U Fregadero semi-industrial de acero inoxidable de 135x60 cm. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Oficial Carpintero 
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1 Ayudante de carpintero 
Herramientas de mano  
El rendimiento medio de la actividad será de 12 M/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 19,15 𝑀 12 𝑀/𝑑í𝑎 ⁄ = 2 𝐷í𝑎 
 
30) Varios. 
En este capítulo tan solo contemplaremos la colocación del extintor de seguridad, 
acción que tendrá una duración de 1 día. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Extinto de polvo ABC 6kg. PR.INC. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Peón Ordinario 
El rendimiento medio de la actividad será de 1 U/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 1 𝑈 1 𝑈/𝑑í𝑎 ⁄ = 1 𝐷í𝑎 
 
31) Remates y limpieza. 
Con esta actividad damos por concluido el proceso de construcción de la 
vivienda, ya que se trata del final de la obra en donde se realizará una limpieza 
completa de la obra (durante la obra ya se ha ido limpiando al término de cada 
jornada laboral). Para la actividad se ha calculado una duración de 2 días. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 606,70 M2 Limpieza de viviendas y locales. 
Para ejecutar las unidades de obra que componen esta actividad contamos con: 
1 Peón Ordinario 
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Herramientas manuales 
El rendimiento medio de la actividad será de 324 M2/día. 
Por consiguiente los plazos serán: 606,70 𝑀2 324 𝑀2/𝑑í𝑎 ⁄ = 2 𝐷í𝑎 
 
32) Gestión de residuos. 
La gestión de residuos de la obra será una actividad que estará presente a lo 
largo de toda la duración de los trabajos, como indicamos en el diagrama de 
Gantt. En esta actividad se prestará un especial cuidado con el tratamiento de 
los residuos como indica la normativa y se exigirá a todos los trabajadores y 
subcontratas que participen en la construcción cumplan con la normativa vigente. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Gestión de residuos de obra. 
 
33) Control de calidad. 
Como en el caso anterior se trata de una actividad que estará presente a lo largo 
de toda la duración de los trabajos, como  se indica en el diagrama de Gantt. 
Durante todo el plazo de la obra, se mantendrá una Actividad de Control de 
Calidad cuya definición corresponde a la propiedad. Se pondrá a disposición de 
la empresa de control correspondiente el personal necesario para la recogida de 
muestras y probeta del material a ensayar. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Control de calidad de la obra. 
 
34) Seguridad y salud. 
Durante todo el plazo de la obra, según se indica en el gráfico de Gantt, la 
Seguridad y Salud se considera como una actividad más, prestándose una 
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especial atención en todo momento al cumplimiento de la normativa vigente. En 
obra se dispondrá de todos los elementos de seguridad precisos, tales como: 
 Cascos de seguridad 
 Botas de agua 
 Gafas anti polvo 
 Redes y marquesinas de protección 
 Señalización 
 Carteles 
 Etc. 
Las unidades de obra que componen el capítulo son:  
o 1,00 U Gestión de residuos de obra. 
 
35) Fin de la obra. 
En esta actividad se pone fin a la obra, con una duración total de 12 meses desde 
su inicio. Será a partir de esta fecha cuando den comienzo los plazos 
establecidos para las garantías del edificio. 
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8. ORGANIGRAMA 
En el siguiente aparatado se redactará la composición del equipo que llevará a 
cabo la construcción de la vivienda, permanezcan a pie de obra o no, 
determinando sus funciones principales y sus responsabilidades. 
Para esta obra hemos estimado oportuno que el organigrama estará compuesto 
por: 
o Jefe de obra 
o Técnico en prevención de riesgos laborales 
o Técnico en instalaciones 
o Administrativo 
o Encargado 
Con este equipo creemos que será suficiente para lograr los objetivos marcados 
en el proyecto. 
1) JEFE DE OBRA 
Se trata del máximo responsable de la obra, su gestión (técnica y económica) 
son primordiales para el cumplimiento del contrato. De este agente dependen el 
resto de los intervinientes en la construcción. 
Se trata del agente que enlaza la obra con la dirección facultativa, poniendo en 
práctica las órdenes de la dirección, en cuanto a los problemas que se van 
presentando a lo largo de la realización de la obra. Tendrá que proponer las 
soluciones que estime oportunas en la obra, así como los cambios que crea 
necesarios para mejorarla. 
Será labor del J.O. la realización de la estimación de costes y la planificación 
inicial. A lo largo del curso de la obra irá proponiendo medidas para corregir las 
posibles desviaciones que se puedan producir. Por lo tanto será el responsable 
de la productividad, rentabilidad de los recursos y su organización quedando en 
sus manos los plazos de la ejecución y su coste final. 
También será su función la de la realización de las certificaciones de obra para 
el abono del coste de las unidades de obra al contratista y a las empresas 
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subcontratadas; realizará informes mensuales del estado de las obras, sus 
mediciones y costes. 
Colaborará con el técnico de prevención de riesgos laborales en el cumplimiento 
de las medidas de seguridad, establecidas en el plan de seguridad y salud, y 
vigilará que éstas se cumplan a lo largo del transcurso de la obra. Asimismo, 
deberá elaborar los planes de control de Calidad y el de Medio Ambiente 
cumpliendo con la normativa vigente correspondiente. 
2) TÉCNICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Será el encargado de hacer que se cumplan las normas de Seguridad y Salud 
que están establecidas en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales, realizado 
según la legislación vigente. Colaborará con el J.O. en el cumplimiento del plan 
y en el establecimiento de las medidas necesarias para dicho cumplimiento. Será 
por tanto, el máximo responsable de la seguridad de la obra. 
3) TÉCNICO EN INSTALACIONES 
La función de este agente será la del asesoramiento al jefe de obra en todo a lo 
que instalaciones se refiere, desde el estudio del proyecto, la contratación, la 
planificación y coordinación, o el control de la ejecución de las instalaciones. Su 
estancia en obra será la de la duración de las actividades de instalaciones. 
4) ADMINISTRATIVO 
La obra dispondrá de la ayuda de un administrativo, que trabaja para la empresa 
constructora, para llevar todo el trabajo administrativo que requiera la obra 
(facturación, compras, contabilidad, nóminas…) Colaborará con el jefe de obra 
en la realización de informes mensuales referentes a la previsión de costes, 
balances, cobros y pagos; además de llevar el control de la documentación de la 
obra.  
Además de todo esto, será el responsable de las contrataciones del personal de 
la obra, así como de las nóminas. 
Será también función de este agente el corroborar que las empresas 
subcontratadas cumplen con la legislación laboral y fiscal vigente.   
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5) ENCARGADO 
Su función principal es la coordinación del personal, tanto propio como de los 
subcontratistas. La organización de los tajos, movimiento y recepción de 
materiales o vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. La correcta 
ejecución de los trabajos según el procedimiento establecido será uno de sus 
acometidos. 
A continuación se adjunta el esquema del organigrama realizado para esta obra 
con la función de todos los intervinientes, arriba explicada, y la calificación 
técnica de cada uno de estos agentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
227 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
228 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA  
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TARREO QUINTAS, PADERNE (A CORUÑA)
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TECNICO EN PREVENCION 
DE RIESGOS (2h/semana)
TECNICO DE INSTALACIONES
ARQUINTECTO TÉCNICO (2h/semana)
ADMINISTRATIVO 
(10h/semana)
JEFE DE OBBRA
ARQUITECTO TECNICO
ALUMNO:  Juan Sanromán Quintas
TUTOR: D. Manuel Porta Rodríguez 230
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN TARREO QUINTAS, PADERNE (A CORUÑA)
.
ALUMNO:  Juan Sanromán Quintas
TUTOR: D. Manuel Porta Rodríguez 231
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
232 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
9. PLAN DE MANO DE OBRA 
El siguiente apartado trata de la gestión de la mano de obra que va a intervenir 
en el proceso constructivo de la vivienda que estamos ejecutando. 
Para la ejecución de este apartado hemos partido de la mano de obra asignada 
en los capítulos anteriores de “Fichas de actividades y costes” y “Proceso 
constructivo”. 
Se realizó, en primer lugar, un diagrama donde se representa el volumen de 
mano de obra (sin especificar el tipo de mano de la que se trata) para disponer 
del número total de personas que habrá en la obra en cada mes, y así proceder 
a una coordinación adecuada de todos ellos. Este gráfico es muy útil para 
conocer en qué momento deberemos tener una mayor atención debido al cúmulo 
de gente (lo picos de máximas personas en obra) que se producirán a lo largo 
de la realización de las obras. 
En segundo lugar, se realizará un diagrama de Gantt con la duración de las 
actividades, su fecha de inicio y final y el personal que va a ejecutar las 
actividades, expresado en unidades.  
A continuación se adjuntan los gráficos que hemos indicado. 
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ESQUEMA DE MANO DE OBRA Y DIAGRAMA DE 
GANTT 
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10. PLAN DE MAQUINARIA 
Para la realización de la obra será necesaria la aportación de maquinaria y 
medios auxiliares (ya sean propios, alquilados o de subcontratistas) que irán 
pasando por la obra a lo largo del transcurso de la misma. Para poder tener una 
idea precisa de toda la maquinaria y medios que intervendrán, y el momento en 
el que serán necesarios para la ejecución de las actividades, hemos recogido la 
información de los apartados anteriores “Fichas de actividades y costes” y 
“Proceso constructivo”.  
Es labor del jefe de obra conocer sus características principales, rendimientos o 
consumos, así como asegurarse del cumplimiento de los requisitos de seguridad 
y de la legislación vigente en lo que a esto se refiere. 
A continuación se hará una enumeración de los medios empleados en nuestra 
obra, con la especificación de si se trata de un medio propio, alquilado o de la 
empresa subcontratada. 
Posteriormente se facilitarán dos gráficas, la primera será una relación de los 
meses (divididos en semanas) y medios de la obra, figurando cuando deberá de 
disponerse de dicha maquinaria o medios auxiliares en la obra, y durante cuánto 
tiempo. La segunda será un diagrama de Gantt en el que constará el tiempo de 
ejecución de cada actividad, su comienzo y su fin seguido de los medios que 
deberán ser necesarios para la ejecución de la actividad, expresados en 
unidades. 
Por último se adjuntarán las fichas de características técnicas de algunas de las 
máquinas con mayor importancia en la obra. 
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 LISTADO DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES EN OBRA 
 
Pala mixta       Alquilada/Subcontratista 
Retroexcavadora neumática de 100 CV   Subcontratista 
Camión basculante 64 20 tn.    Subcontratista 
Grúa torre       Alquilada 
Pequeñas herramientas     Propia/Subcontratista 
Sierra circular      Propia/Subcontratista 
Vibradores       Propia/Subcontratista 
Regla vibrante      Propia/Subcontratista  
Rozadora eléctrica      Propia/Subcontratista 
Andamio europeo      Alquilado 
Bomba de mortero      Propia/Subcontratista 
Silo        Propia/Subcontratista 
Compresor pinturas     Propia/Subcontratista 
Pulidora       Propia/Subcontratista 
Máquina de corte con disco de diamante  Propia/Subcontratista 
 
 
 
 
 
 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
242 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESQUEMA DE MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA Y 
DIAGRAMA DE GANTT 
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Pala Mixta 3
Retroexcavadora de 100 CV 4
Camión Basculante 6x4 20 tn 4
Herramientas de mano 41
Grúa Torre 24
Sierra Circular 22
Vibradores 13
Regla Vibrante 10
Rozadora Eléctrica 8
Andamio Europeo 8
Bomba de Mortero Recrecidos 10
ABRIL MAYO
PLAN DE MAQUINARIA
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Silo 5
Compresor Pinturas 5
Pulidora 3
Máquina de Corte con Disco de 
Diamante
3
PLAN DE MAQUINARIA
MAYO JUNIO JULIO AGOSTOMAQUINARIA SEMANAS
2014 2015
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11. ESTIMACIÓN DE COSTES 
Realizaremos a continuación un análisis de los derivados de la obra para la 
construcción de la vivienda. 
En primer lugar se recogerán en un listado los constes directos que tendremos 
en la obra, obtenidos del capítulo anterior “Fichas de actividades y costes”. Se 
trata únicamente de los costes de ejecución material para esta obra en particular. 
A continuación se irán analizando los costes indirectos que se estiman  para la 
realización de la obra, dicho apartado lo realizaremos en función de datos que 
hemos obtenido, facilitados por la empresa o calculados para la obra 
específicamente. 
En último lugar haremos un resumen de los dos apartados anteriores con un 
breve análisis en el que se podrá apreciar una comparativa del coste de 
contratación real de la obra en relación al coste total estimado de la obra. El coste 
que hemos obtenido (coste total estimado de la obra) no tiene objeto de ser un 
coste definitivo pues podrá variar a medida que avance la obra, aunque se trata 
de un resultado probable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
249 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
250 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHAS DE COSTES 
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% de 
Influencia en 
costes de 
obra
2 3,66%
3 3,16%
4 5,72%
5 1,65%
6 12,02%
7 2,43%
8 0,42%
9 3,35%
10 10,24%
11 0,50%
12 9,39%
13 8,72%
14 1,41%
15 3,09%
16 1,66%
17 1,68%
18 0,47%
19 2,35%
20 0,60%
21 1,51%
22 0,81%
23 5,03%
24 3,69%
25 0,54%
26 0,20%
27 0,10%
28 5,03%
29 5,03%
30 0,05%
31 0,23%
32 1,17%
33 1,41%
34 2,68%
298.072,51 €TOTAL COSTE DIRECTO:
GESTIÓN DE RESIDUOS 3.500,00 €
CONTROL DE CALIDAD 4.200,00 €
SEGURIDAD Y SALUD 8.000,00 €
MOBILIARIO DE COCINA 15.000,00 €
VARIOS 151,90 €
REMATES Y LIMPIEZA 696,00 €
PAVIMENTOS INTERIORES 11.000,00 €
PAVIMENTOS EXTERIORES 1.600,00 €
CERRAJERÍA - PUERTAS 600,00 €
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES 7.000,00 €
FALSOS TECHOS 1.800,00 €
RECRECIDO DE SUELOS 4.500,00 €
INSTALACIÓN DE ACS 4.950,00 €
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 5.000,00 €
INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN 1.400,00 €
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES 1.491,36 €
REVESTIMIENTOS DE PIEDRA 28.000,00 €
CARPINTERÍA EXTERIOR 26.000,00 €
CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 30.521,60 €
10.896,43 €ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
RED DE SANEAMIENTO ENTERRADO 9.412,34 €
CIMENTACIONES 17.036,04 €
FORJADO SANITARIO 4.920,96 €
ESTRUCTURA (1 de 2)
7.232,84 €
ESTRUCTURA DE MADERA 1.250,00 €
CUBIERTA 9.997,00 €
CERRAJERÍA - BARANDILLAS 300,00 €
CARPINTERÍA INTERIOR 15.000,00 €
ALICATADOS 2.400,00 €
PINTURAS 15.000,00 €
VIDRIERÍA 4.200,00 €
INSTALAICIÓN DE FONTANERÍA 9.200,00 €
35.816,05 €
ESTRUCTURA (2 de 2)
COSTES DIRECTOS
ACTIVIDADES COSTE
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COSTE
COSTE
COSTE
Electricidad
11 375,84 €
11 2.444,05 €
11 125,28 €
7 125,28 €
11 15,00 €
11 45,00 €
MESES GASTO/MES
11 90,00 €
11 37,50 €
1 Jefe de Obra (2h/semana)
Agua
1 Administrativo (1h/semana)
1 Gruísta (40h/semana)
11 79,80 €
6 2.168,85 €
SALARIO/MES
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA: 47.164,77 €
GASTOS DE OFICINA
877,80 €
13.013,12 €
TOTAL GASTO OFICINA:
Mensajería
Material de oficina
2.475,00 €
Equipos informáticos
Fotocopiadora y copias
Limpieza de oficinas
MESES GASTO/MES
1 Encargado de Obra (40h/semana)
MESES
COSTES INDIRECTOS
MANO DE OBRA INDIRECTA
4.134,24 €
26.884,56 €
1.378,08 €1 Técnico en Prevención de RL (1h/semana)
1 Técnico en Instalaciones (1h/semana) 876,96 €
11 37,50 €
TOTAL GASTO CONSUMO: 3.025,00 €
550,00 €
1.815,00 €
660,00 €
990,00 €
412,50 €
412,50 €
165,00 €
495,00 €
11 50,00 €
11 165,00 €
Teléfono 11 60,00 €
GASTOS DE CONSUMOS
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1.100,00 €
Alquiler de pequeños medios (Cubo h., 
martillos, andamios, vibradores, nivel laser...) 11 150,00 € 1.650,00 €
TOTAL GASTOS DE MEDIOS AUXILIARES / ALQUILERES 10.545,00 €
Pala Mixta 1
6 350,00 € 2.100,00 €
COSTE
COSTE
2.000,00 €
Contenedores de escombros 9 50,00 € 450,00 €
Alquiler Grúa Torre
Módulos ofinica
2.000,00 €
MEDIOS AUXILIARES / ALQUILERES
MESES GASTO/MES
TOTAL GASTOS DE IMPLANTACIÓN EN OBRA: 10.285,00 €
11 225,00 € 2.475,00 €
90,00 €Caseta oficina 11 990,00 €
Caseta almacén 11 80,00 € 880,00 €
Instalación eléctrica 360,00 €
170,00 €
Instalación de seneamiento 200,00 €
Montaje y desmontaje de grúa 7.000,00 €
Instalación de grua en la obra
COSTES INDIRECTOS
IMPLANTACIÓN EN OBRA
Cartelería de la obra 180,00 €
Instalación de oficinas: montaje y desmontaje 915,00 €
Implantación general, señalización y vallado 360,00 €
Instalación de agua
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TOTAL GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL: 5.067,23 €
1,7% Costes Directos 
TOTAL COSTE INDIRECTO: 82.138,87 €
COSTE
Gastos generales de estructura de empresa 5.067,23 €
TOTAL GASTOS DE SEGUROS Y TASAS: 1.490,36 €
GASTOS DE ESTRUCTURA
COSTE
Seguros de obra 1.490,36 €
COSTES INDIRECTOS
PEQUEÑO MATERIAL
TOTAL GASTOS DE PEQUEÑO MATERIAL: 2.086,51 €
SEGUROS Y TASAS
COSTE
Pequeñas compras de material 2.086,51 €
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COSTE
COSTES DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS
TOTAL COSTE ESTIMADO 380.211,38 €
298.072,51 €
77.071,64 €
COSTES DE GASTOS DE ESTRUCTURA DE EMPRESA (1,7% C.D.) 5.067,23 €
RESUMEN
RESUMEN COSTE ESTIMADO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
Presupuesto de contratación 326.000,00 €
Coste total estimado 380.211,38 €
RESULTADO TOTAL ESTIMADO: -54.211,38 €
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12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad expuesto a continuación con 
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de 
septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la Comunidad Autónoma 
de Galicia; Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 
por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Situación TARREO, QUINTAS. 
Población PADERNE. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
A. El control de recepción de productos 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 
 
Para ello: 
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas 
mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus 
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra 
realizará los siguientes controles: 
 
a) Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
la ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos 
por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la 
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
o Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
o El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
b) Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad 
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El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
o Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 
o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de 
sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 
 
c) Control mediante ensayos  
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido 
en el capítulo 15 de la Instrucción EHE. 
Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican 
indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño 
máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 
 
CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN: Es el indicado en el art. 88 
de la EHE.  
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Modalidades de control: 
a) Modalidad 1:  Control a nivel reducido. Condiciones: 
o Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2   
o El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 
 Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías: 
o Obras de ingeniería de pequeña importancia 
o Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m. 
o Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 
m. (sólo elementos que trabajen a flexión) 
 Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 
o Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 
83313:90 al menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, 
quedando constancia escrita. 
b) Modalidad 2:  Control al 100 por 100. Cuando se conozca la 
resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra. 
o Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas 
componentes de la obra o la parte de la obra sometida a esta 
modalidad. 
c) Modalidad 3:  Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se 
conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se 
colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, 
armado o pretensado. 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimido
s 
Elementos 
flexionados 
Macizos 
Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 
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Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
5 4  
 
Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en 
posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes 
valores como mínimos de cada lote: 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimidos 
Elementos 
flexionados 
Macizos 
Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semana 
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de LOTES según la 
condición más estricta 
   
 
Siempre y cuando los resultados de control de producción sean 
satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres el número 
mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos 
de elementos estructurales que figuran en el cuadro. En el caso de que en 
algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, 
se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que 
en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas1 por lote.  
                                            
1 Se emplea la palabra "amasada" como equivalente a unidad de producto y ésta como la cantidad de 
hormigón fabricada de una sola vez, si bien, en algún caso y a efectos de control, se podrá tomar en su 
lugar la cantidad de hormigón fabricado en un intervalo de tiempo determinado y en las mismas 
condiciones esenciales. 
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Siendo,   N  2 si  fck  25 N/mm² 
 
 N  4 si 25 N/mm2 < fck  35 N/mm2  
 
 N   6 si fck > 35 N/mm2  
Con las siguientes condiciones: 
o Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la 
obra. 
o No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 
o Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y 
rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.  
o Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido 
en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.  
CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN: se realizará de la 
siguiente manera: 
a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión 
de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el 
hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo 
reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en 
obra de los materiales componentes del hormigón. 
b) Para el resto de los casos se realizará en número de ensayos 
necesarios por lote para el cemento, el agua de amasado, los áridos y 
otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el art. 81 de la 
EHE. 
CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:  
Se establecen dos niveles de control: reducido y normal. 
o Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el 
consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que el acero 
esté certificado. 
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Comprobaciones 
sobre cada 
diámetro 
Condiciones de aceptación o rechazo 
La sección 
equivalente no 
será inferior al 
95,5% de su 
sección nominal 
Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias partida aceptada 
Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias partida rechazada 
Si se registra un sólo 
resultado no satisfactorio se 
comprobarán cuatro nuevas 
muestras correspondientes a 
la partida que se controla 
Si alguna resulta no 
satisfactoria 
partida rechazada 
Si todas resultan 
satisfactorias 
partida aceptada 
Formación de 
grietas o fisuras en 
las zonas de 
doblado y ganchos 
de anclaje, 
mediante 
inspección en obra 
La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de 
anclaje o zonas de doblado de cualquier barra 
partida rechazada 
 
o Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en 
todo caso para hormigón pretensado. 
Clasificación de las armaduras según su diámetro 
Serie fina Ф ≤ 10 mm 
Serie media 12 ≤ Ф ≤ 20 mm 
Serie gruesa  Ф ≥ 25 mm 
 
 Productos certificados Productos no certificados 
Los resultados del 
control del acero 
deben ser conocidos 
antes de la puesta en uso de la 
estructura 
antes del hormigonado de la parte 
de obra correspondiente 
Lotes 
Serán de un mismo suministrador 
Serán de un mismo suministrador, 
designación y serie. 
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Cantidad máxima del 
lote 
armaduras 
pasivas 
armaduras 
activas 
armaduras 
pasivas 
armaduras 
activas 
40 toneladas o 
fracción 
20 toneladas o 
fracción 
20 toneladas o 
fracción 
10 toneladas o 
fracción 
Nº de probetas 
dos probetas por cada lote 
 
o Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo 
establecido en EHE: 
 Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y 
activas. 
 Comprobación de las características geométricas de las barras 
corrugadas. 
 Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras 
pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado. 
 Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización 
de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en 
rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las 
activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de 
acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas 
electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada 
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y 
dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo 
soldado según UNE 36462:80. 
 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá 
comprobar que el material posee la composición química apta para 
la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 
Condiciones de aceptación o rechazo  
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no 
certificados. 
o Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso 
de control a nivel reducido. 
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o Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 
específico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el 
lote correspondiente. 
o Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a 
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 
o Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de rotura y 
el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se 
registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes 
en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes 
correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote 
exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para 
las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre 
dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote 
será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será 
rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará 
un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que 
deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% 
de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 
o Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del 
soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se 
procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
 
FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control 
se hará conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE. 
Verificación de espesores de recubrimiento: 
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o Los elementos resistentes estarán en posesión de un distintivo 
oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores 
de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 
Control de los Materiales 
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se 
corresponde de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se 
establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio 
independiente. 
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de 
normativa nacional específica se podrán utilizar otras normativas o 
justificaciones con el visto bueno de la dirección facultativa. 
Control de la Fabricación 
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de 
taller y el control de la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas 
en el apartado 12.4 del DB SE-A 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en 
la dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se 
ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección 
correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 
8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido 
es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el 
proyecto.  
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de 
la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la 
EN 1052-1. 
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ESTRUCTURAS DE MADERA:  
Comprobaciones:  
 Con carácter general:  
o Aspecto y estado general del suministro; 
o que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones 
del proyecto.  
 Con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones 
que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuación 
se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los 
procedimientos reconocidos en el CTE;  
o Madera aserrada:  
 Especie botánica: La identificación anatómica se realizará en 
laboratorio especializado;  
 Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, 
rigidez y densidad, se especificarán según notación y ensayos 
del apartado 4.1.2;  
 Tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE 
EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en tanto no 
exista norma propia, se aplicará también para maderas de 
frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la 
especie de frondosa utilizada;  
 Contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 
20% según UNE 56529 o UNE 56530.  
o Tableros:  
 Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se 
determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2;  
 Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para 
tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas 
orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE 
EN 315 para tableros contrachapados;  
o Elementos estructurales de madera laminada encolada:  
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 Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, 
de rigidez y la densidad, se especificarán según notación del 
apartado 4.2.2; 
 Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
o Otros elementos estructurales realizados en taller.  
 Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, 
contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto.  
o madera y productos derivados de la madera, tratados con 
productos protectores.  
 Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del 
tratamiento.  
o elementos mecánicos de fijación.  
 Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del 
tratamiento de protección.  
Criterio general de no-aceptación del producto:  
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo 
demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias 
mecánicas como de la durabilidad, será condición suficiente para la no-
aceptación del producto y en su caso de la partida. 
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente 
de aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos 
constructivos. 
 
B. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVO
1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre 
(BOE 16/01/2004). 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
 Artículo 11. Control de recepción 
 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-
1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
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Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con 
muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de 
alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas 
por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería 
(UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la 
durabilidad del hormigón 
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de 
las armaduras postesas. 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras 
de pretensado 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
3. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
 Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
 Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes 
y piezas de entrevigado 
 Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en 
obra 
 
4. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
M-Seguridad Estructural-Madera 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 13. Control 
 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 
6. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
7. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso 
en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e 
instalaciones. (Kits y válvulas de retención para 
instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos 
de hombre y cámaras de inspección 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos 
y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 
(BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. 
(BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón con fibra de acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales 
para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas 
sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
8. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques 
huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de 
hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE 
Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso 
en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 
07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 
4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía 
DITE Nº 001-5. 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE  
 
   
ALUMNO:      JUAN SANROMÁN QUINTAS 
TUTOR: D. MANUEL PORTA RODRIGUEZ 
272 
 
 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada 
por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 
9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para 
cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita 
cáustica y de cloruro de magnesio 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 
13055-1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 
523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
9. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 
12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. 
UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. 
UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. 
UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de 
albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
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 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 
845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-
3. 
 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
10. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 
 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 
13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 
UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). 
UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano 
(PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 
13166 
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 
13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 
13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-
EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-
EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 
13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico 
exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
11. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB 
HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 
(BOE 08/10/1988) 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales 
específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones 
constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
12. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en 
forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
13. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 
06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 
11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas 
autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 
19/02/2004). 
 
14. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un 
pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados 
por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
 
Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas 
batientes. UNE-EN 1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la 
construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
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 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 
 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
15. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para 
vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y 
ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos 
ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 
de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura 
de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo 
con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
16. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 
SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 
4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de 
elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de 
caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 
(BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003). 
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Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 
 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y 
ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-
EN 40-7 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para 
transporte de gases y fluidos hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
682) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
682) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 
 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN 
Y VENTILACIÓN 
 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-
EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 
 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con 
agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005) 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas 
equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. 
UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 
671-2 
 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción mediante agentes gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 
(BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores 
para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. 
UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-
13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 
manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales 
de incendios. UNEEN-12094-9. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. 
UNE-EN-12094- 11. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos 
de alarma. UNEEN- 12094-12 
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Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción 
por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 
12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de 
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), 
ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 
2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 
16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras 
de retardo. UNEEN 12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 
12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5 
 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada 
por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 
ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 
31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. 
UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan 
según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. 
UNE-EN-54-7. 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 
óptico de luz. UNE-EN-54-12. 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
(RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI 
Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos 
constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente 
al fuego). 
 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES 
TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
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Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja 
tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en 
baja tensión 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 
14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las 
instalaciones 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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C. CONTROL DE EJECUCIÓN  
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 
5.2.5. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa 
vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos 
constructivos. 
 
D. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
 
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución 
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 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la 
estructura 
 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones 
constructivas de los forjados 
 CAPÍTULO VI. Ejecución 
 Artículo 36. Control de la ejecución 
 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-
F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 
 Epígrafe 8.4 Armaduras 
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 
 
5. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Epígrafe 5 Construcción 
 
6. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
7. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones 
acústicas de los edificios» (cumplimiento alternativo al DB 
HR hasta 23/10/08) 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. 
(BOE 08/10/1988) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 5.2. Control de la ejecución 
 
8. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
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Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
(RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 
4 Suministro de agua 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE 
Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
Epígrafe 5. Construcción 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones (RICT). 
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 
14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 
27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
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 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
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E. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada 
deben realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el 
proyecto o por la dirección facultativa y las previstas en el CTE y resto de la 
legislación aplicable que se enumera a continuación: 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVO
 
1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 
13/01/1998)  
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 
2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN 
ARMADO O PRETENSADO 
 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 
06/08/2002) 
 Artículo 3.2. Documentación final de la obra 
 
3. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. 
Protección frente al ruido. (obligado cumplimiento a partir 
24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 
23/10/07)  
- 5.3. Control de la obra terminada 
 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB 
HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 
28/3/2006) 
 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 
5. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
(RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 
14/12/1993)  
 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 
05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de 
noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
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Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 
18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e 
inspección de las instalaciones eléctricas no industriales 
conectadas a una alimentación en baja tensión en la 
Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 
de octubre. (BOCM 18/10/2003) 
 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a 
usos domésticos, colectivos o comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 
24/11/1993) 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las 
instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los 
aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación 
receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de 
aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las 
instalaciones receptoras de Gases Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. 
(BOE 09/01/1986) 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas 
que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no 
precisan proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 
30/09/1997) 
 ANEXO VI. Control final. 
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 AMPLIACIÓN DE NORMATIVA  
ESTATAL: 
LEY 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de Galicia. 
Decreto 232/1993, de 30 de septiembre, por el que se regula el control de calidad 
de la edificación en la Comunidad Autónoma de Galicia 
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 
exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad. 
AUTONÓMICA: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN 
GALICIA 
Real Decreto 1461/1989, de 1 de diciembre, sobre ampliación de medios 
adscritos a los servicios de la Administración del Estado traspasados a la 
Comunidad Autónoma de Galicia por Real Decreto 1926/1985, de 11 de 
septiembre en materia de patrimonio arquitectónico, control de la calidad de la 
edificación y vivienda. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA EJECUCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PADERNE 
13. PLAN DE MEDIO AMBIENTE E IMPACTO 
AMBIENTAL 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por 
objeto concretar las condiciones que se aplicarán para la gestión de los residuos 
de construcción y demolición (en lo sucesivo RCD) generados durante la 
ejecución de la obra: 
 
Proyecto VIVIENDA UNIFAMILIAR 
Situación TARREO, QUINTAS. PADERNE. 
 
Con el presente Plan se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la 
normativa vigente y, en particular las siguientes normas ordenadas según su 
rango: 
 
 NORMATIVA DE REFERENCIA: 
 
o Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición. 
 
o Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 
 
 OTRA NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
 
1. ESTATAL 
 
A. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
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o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 
o Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 
aire. 
o Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
o Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Y Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real 
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
o Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
B. RESIDUOS 
o CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, 
RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
o Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
 
2. AUTOMÓMICA. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN 
GALICIA 
 
A. MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
o Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 
o Decreto 74/2006, de 30 de marzo, por el que se regula el Consejo Gallego de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
o Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de 
Galicia. 
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o Ley 9/2001, de 21 de agosto, de conservación de la naturaleza. 
o Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
o La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia, ha derogado el Decreto 133/2008, por el que se regula 
la evaluación de incidencia ambiental. 
o Ley 8/2002, de 18 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico de 
Galicia. 
B. RESIDUOS 
o Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de 
la producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 
Gestores de Residuos de Galicia. 
 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES A 
GENERAR DE CADA RESIFUO Y TRATAMIENTO AL QUE SERÁN 
SOMETIDOS. 
Se define como Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o 
demolición.  
Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:  
 Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados 
por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado 
de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados 
en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de la excavación. 
 Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados 
principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de 
la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
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servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro 
eléctrico, gasificación y otros). 
 
 Los residuos de demolición y construcción que se generan en la obra los 
clasificaremos es los siguientes tipos: 
 
 TIERRAS y MATERIALES PÉTREOS no contaminados. Procedentes de 
los trabajos de movimiento de tierras. 
 
 RCD de distinta naturaleza: 
o Pétrea: hormigón, restos de áridos, cortes de ladrillo, restos de 
mortero etc. 
o No pétrea: Vidrio, plástico, metal, Papel y cartón, restos de cartón-
yeso, etc. 
 
 RESIDUOS PELIGROSOS  
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 
reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente 
protegida de la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al 
suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será 
necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de 
soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con 
claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por 
evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación 
especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que 
contienen productos fácilmente inflamables. 
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Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, 
cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 
horas persona/m3. 
 
Tomando como punto de partida lo indicado en el Estudio de Gestión de RCD del proyecto, en 
el Anexo 1 se identifican los residuos que se van a generar, codificados con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 
8 de febrero. 
 
El volumen de tierras se extrae directamente de los datos y previsiones de 
proyecto.  
 
Por su parte las cantidades de fracciones de RCD se han estimado tomando 
como referencia los datos del Estudio de Gestión de Residuos del proyecto y los 
ratios de generación propia (ver Anexo 2), y las características propias de la obra. 
La estimación se realiza por metro cuadrado de construcción. 
 
Para la descomposición de las fracciones, se han tomado como base los datos 
que figuran en el documento de referencia  
 Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015 (Capítulo 
12), o  
 así como a las características propias de la obra atendiendo a sus 
acabados y sistemas de ejecución. 
 
Los pesos y volúmenes considerados en función de la tipología de residuo, se incluyen en el 
Anexo 1. 
 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN. 
 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 
peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 
prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 
 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o 
peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra 
a medida que se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar 
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separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los 
subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos 
generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su gestión 
posterior. 
 
 
4. OPERACIONES DE VALORACIÓN O ELIMINACIÓN. 
Tierras excedentes de excavación 
 
Se procurará localizar algún emplazamiento para el aprovechamiento de las 
mismas, pudiendo ser: 
 reutilizadas: 
o en la obra,  
o en otra obra,  
o en acondicionamiento o relleno,  
o en restauración de áreas degradadas   
 
Las tierras, que no puedan ser reutilizadas en la misma obra, serán retiradas por 
un transportista debidamente registrado o autorizado, según lo establecido por 
la Comunidad Autónoma.  
 
Se puede dar la circunstancia que previamente puedan ser depositadas en: 
 una planta de transferencia o  
 un almacenamiento temporal, que permita su futura reutilización (Bolsa 
de tierras). 
 
En caso contrario, cuando no puedan ser reutilizadas, serán eliminadas en 
depósito controlado o vertedero autorizado. 
 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de 
residuos y la forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen 
posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 
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Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las 
siguientes operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los 
residuos. En la tabla se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en 
la presente obra: 
 
Código Operación SI NO 
D ELIMINACIÓN  
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   
R 1 
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 
 X 
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos  X 
R 10 
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una 
mejora ecológica de los mismos 
 X 
 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN 
consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 
Destino Operación SI NO 
 REUTILIZACIÓN  
Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas a las 
especificadas en el código 17 01 06 
 X 
Relleno 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los especificados en 
el código 17 08 01 
 X 
 
 
Residuos de Construcción y Demolición – RCD 
 
Al objeto de poder disponer de un residuo de naturaleza inerte (fracciones 
pétreas y cerámicas), deben separarse los residuos que no tiene dicha 
consideración, tales como maderas, plásticos, metales, vidrios, mezclas 
bituminosas, así como los envases y en general todos los residuos que no son 
admitidos en los vertederos de inertes, de acuerdo con las posibilidades de 
gestión existentes en la zona.  Especial atención se prestará a la separación de 
los residuos que tengan la consideración de peligrosos que serán depositados 
en el “Punto Limpio” habilitado a tal efecto. 
 
Según establece el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
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individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
Hormigón 80 t 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 
Metales 2 t 
Madera 1 t 
Vidrio 1 t 
Plásticos 0,5 t 
Papel y cartón 0,5 t 
 
 
5. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS. 
Una adecuada gestión de los Residuos Peligrosos supone llevar a cabo una 
segregación, envasado, etiquetado y almacenamiento correctos dentro de las 
propias instalaciones donde se generan.  
Posteriormente, una vez completos los recipientes (bidones, etc.) y siempre 
antes de superar los seis meses de almacenamiento, se entregarán al gestor 
autorizado.  
 
Son obligaciones de los productores de residuos peligrosos:  
 
 No mezclar los residuos peligrosos  
 Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos  
 Llevar un registro, en el libro que entrega la Comunidad Autónoma, de los 
residuos peligrosos producidos  
 Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de 
residuos, la información necesaria para su adecuado tratamiento y 
eliminación  
 Informar inmediatamente a la Administración, en caso de cualquier 
incidente (desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos)  
 
Segregación y Envasado 
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 Es obligación del productor de residuos peligrosos separar 
adecuadamente y no mezclar o diluir los residuos peligrosos entre sí, ni 
con otros que no sean peligrosos.  
 Se evitarán particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento 
de su peligrosidad o dificulten su gestión. Todo ello con el fin de no 
multiplicar los efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente 
y reducir el gravamen económico que conllevaría para el productor. 
 Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que 
se evita cualquier pérdida de su contenido. 
 Estarán construidos con materiales no susceptibles de ser atacados por 
el contenido, ni de formar con éste combinaciones peligrosas. 
 Los recipientes y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder 
con seguridad a las manipulaciones necesarias. 
 Se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos estructurales y sin 
fugas aparentes. 
 Los residuos se envasarán evitando las mezclas con otros residuos de 
distinto tipo. 
 El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se realizará de 
forma que evite la generación de calor, explosiones, igniciones, 
reacciones que conlleven la formación de sustancias tóxicas o cualquier 
efecto que aumente la peligrosidad o dificulte la gestión de los residuos. 
 
Etiquetado 
 
 Los recipientes que contengan residuos peligrosos se etiquetarán de 
forma clara, legible e indeleble, con una etiqueta de tamaño mínimo 10 
x10 cm firmemente fijada al envase.  
 En esta etiqueta debe figurar:  
o Código de identificación de los residuos que contiene el recipiente  
o Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (pictogramas) 
o Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos  
o Fecha de envasado  
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Registro 
Quien genera residuos peligrosos está obligado a llevar un registro de los 
mismos con los siguientes datos:  
 
 Origen de los residuos  
 Cantidad, naturaleza y código de identificación  
 Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso  
 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal  
 Fecha de cesión de los mismos 
 Matrícula del vehículo que ha realizado la retirada y transporte de los 
residuos 
 Código del gestor autorizado 
 
Almacenamiento 
 
El centro de trabajo dispondrá de zonas acondicionadas (PUNTOS LIMPIOS), 
señalizadas y delimitadas para el almacenamiento de RP de modo que evite la 
transmisión de contaminación a otros medios. 
 
Punto limpio 
 
 Los Puntos Limpios se ubicarán en lugares accesibles para facilitar la 
posterior retirada de los residuos por parte del transportista/gestor 
autorizado. 
 No se instalarán sobre el terreno natural, procurando aprovechar 
superficies existentes pavimentadas (aglomerado, hormigón, etc.).  
 Periódicamente se comprobará el estado y situación del Punto Limpio, en 
lo relativo a: 
o Estado de las Etiquetas de Identificación. En caso de estar 
deterioradas, se procederá a su renovación. 
o Correcta segregación de los residuos peligrosos almacenados. En 
caso de detectase deficiencias en la segregación, se procederá a su 
corrección. 
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Entrega a Gestor Autorizado  
 
La entrega de los residuos peligrosos debe realizarse siempre al Gestor 
Autorizado por la Comunidad Autónoma, con lo que tendremos garantizado el 
cumplimiento de la ley y la protección del medio ambiente. 
 
Como paso previo, se contactará con el gestor para solicitarle la aceptación de 
los residuos. La forma más habitual y cómoda es que sea el propio gestor el que 
pase por el centro de trabajo para cumplimentar el “Documento de Solicitud de 
Admisión de Residuos Industriales”, documento reglamentario establecido 
por el R.D. 833/1988. Posteriormente, recibiremos del gestor el “Documento de 
Aceptación de Residuos Industriales para su gestión”, documento 
reglamentario establecido por el R.D. 833/1988. 
 
La retirada de los residuos del centro de trabajo la realizará el gestor autorizado, 
bien por medios propios o por empresa subcontratada por él, para el envío a las 
instalaciones del gestor. En ambos casos, el transportista deberá estar inscrito 
en el correspondiente Registro de la Comunidad Autónoma.  
 
De ambas autorizaciones (Gestor y Transportista) se deberá disponer de una 
copia en el centro de trabajo. 
 
Se deberá comprobar que los vehículos, que realizan la retirada de los residuos, 
están debidamente autorizados y que son los que figuran en la autorización de 
Transportista/Gestor emitida por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Comunidad Autónoma. La matrícula del vehículo que realice la retirada de los 
residuos se incluirá en el Libro de Registro de Residuos Peligrosos. 
 
Sólo se pueden entregar los residuos al Gestor, una vez que se tenga el 
Documento de Aceptación de los mismos y cuando se haya notificado 
previamente a la Consejería de Medio Ambiente el traslado (10 días de 
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antelación), habitualmente éste último proceso lo realiza el gestor, en nuestro 
nombre. 
 
Documentación relativa a la transferencia de titularidad  
 
 La Ley 10/1998 expresa que, en lo relativo a la responsabilidad 
administrativa y el régimen sancionador, los residuos tendrán siempre un 
titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor o 
gestor de los mismos.  
 La transferencia de titularidad del productor al gestor debe quedar 
documentada, para lo cual se utilizan los “Documentos de Control y 
Seguimiento” o los “Justificantes de Entrega” debidamente 
cumplimentados. Estos documentos se deben conservar durante al 
menos cinco años. (R.D. 833/1988).  
 La entrega se anota en el Libro de Registro. 
 
Obligaciones documentales  
 
 Conservar la Solicitud de Aceptación de residuos y los Documentos de 
Aceptación de residuos, durante al menos cinco años 
 Conservar los Documentos de Control y Seguimiento y los 
Justificantes de Entrega de los residuos, durante al menos cinco años 
 Mantener actualizado el Libro de Registro  
 
6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
En este apartado se detallan las prescripciones técnicas que tienen por objeto: 
 
1. Reducir (prevenir) los volúmenes de producción de residuos de la obra, 
siguiendo los criterios de prioridad establecidos anteriormente. 
 
2. Establecer las condiciones de manipulación y almacenamiento de 
productos, materiales de construcción y residuos.  
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Condiciones de aprovisionamiento y almacenamiento de productos y 
materiales de construcción 
Para el almacenamiento, tanto de las materias primas que llegan a la obra como 
de los residuos que se generan y su gestión, se determinan una serie de 
prescripciones técnicas con el objetivo de reducir los residuos generados o los 
materiales sobrantes. 
 
Prescripciones técnicas para la compra y aprovisionamiento de las materias 
primas: 
 Comprar la mínima cantidad de productos auxiliares (pinturas, 
disolventes, grasas, etc.) en envases retornables de mayor tamaño 
posible. 
 Inspeccionar los materiales comprados antes de su aceptación. 
 Comprar los materiales y productos auxiliares a partir de criterios 
ecológicos. 
 Utilizar los productos por su antigüedad a partir de la fecha de caducidad. 
 Limpiar la maquinaria y los distintos equipos con productos químicos de 
menor agresividad ambiental (los envases de productos químicos tóxicos 
hay que tratarlos como residuos peligrosos). 
 Evitar fugas y derrames de los productos peligrosos manteniendo los 
envases correctamente cerrados y almacenados.  
 Adquirir equipos nuevos respetuosos con el medio ambiente. 
 
Prescripciones técnicas para el almacenamiento de las materias primas: 
 Informar al personal sobre las normas de seguridad existentes (o elaborar 
nuevas en caso necesario), la peligrosidad, manipulado, transporte y 
correcto almacenamiento de las sustancias. 
 Prevenir las fugas de sustancias peligrosas instalando cubetos o bandejas 
de retención con el fin de minimizar los residuos peligrosos. 
 Correcto almacenamiento de los productos (separar los peligrosos del 
resto y los líquidos combustibles o inflamables en recipientes adecuados 
depositados en recipientes o recintos destinados a ese fin). 
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 Establecer en los lugares de trabajo, áreas de almacenamiento de 
materiales; estas zonas estarán alejadas de otras destinadas para el 
acopio de residuos y alejadas de la circulación. 
 
Prescripciones técnicas relativas a la manipulación de residuos 
 
Los residuos generados serán entregados a un gestor autorizado; hasta ese 
momento, dichos residuos se mantendrán en unas condiciones adecuadas en 
cuanto a seguridad e higiene. 
 
Prescripciones técnicas relativas a la posesión de residuos no peligrosos: 
 
 Evitar la eliminación de residuos en caso de poder reutilizarlos en obra o 
reciclarlos. 
 Aportar la información requerida por la Consejería competente de la 
Comunidad de Galicia. 
 
Prescripciones técnicas para la gestión de residuos peligrosos: 
 
 Dichos residuos se generarán y almacenarán correctamente y en ningún 
caso se mezclarán para no dificultar su gestión ni aumentar la peligrosidad 
de los mismos. 
 Los recipientes contenedores de los mismos se etiquetarán y envasarán 
adecuadamente. 
 Se llevará un registro de los residuos peligrosos producidos y su destino. 
 
Medidas a aplicar en la gestión del destino final de los residuos: 
 
 Con el fin de controlar los movimientos de los residuos, se llevará un 
registro de los residuos almacenados así como de su transporte, bien 
mediante el albarán de entrega al vertedero o gestor (contendrá el tipo de 
residuo, la cantidad y el destino). 
 Comprobación periódica de la correcta gestión de los residuos.  
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Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación 
y otras operaciones. 
 
Se seguirá según plano de “Implantación en obra”, en el que se indica la situación 
de los elementos de almacenamiento de residuos, manejo, separación y 
operaciones de entrada y salida del perímetro de la obra para retirar los residuos 
de la misma. 
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los 
siguientes elementos de almacenamiento: 
 
o Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
o Un contenedor para residuos pétreos. 
o Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 
o Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
o En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un 
contenedor específico para este tipo de residuos. 
 
 
7. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA SUPERVISIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN EN OBRA DE RCD 
Entre las medidas que se adoptarán para la supervisión y seguimiento de la 
gestión en obra de RCD, se destacan: 
 
 La existencia de una organización en obra que garantice la segregación 
en fracciones de los distintos RCD, almacenados temporalmente en la 
obra,  en óptimas condiciones de orden y limpieza. Para ello se dotará a 
la obra de personal que hará la labor de control, vigilancia y separación. 
Estas personas recibirán la correspondiente información y formación al 
respecto. 
 Concienciación a todo el personal de obra de sus obligaciones y funciones 
en la correcta gestión de los RCD. 
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 Contratación de Gestores y Transportistas autorizados teniendo siempre 
a disposición del productor de RCD las evidencias documentales. 
 Seguimiento de las evidencias documentales de las entradas de los RCD, 
en las instalaciones autorizadas a tal fin. Para ello se verificará que en los 
Ticket de entrada a planta de tratamiento figure: 
 
o Cliente 
o Obra 
o Fecha y hora 
o Código LER del residuo. 
o Cantidad (volumen y peso) 
o Nombre de la instalación 
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ANEXO 1: COSTE Y FRACCIONES DE RCD´s. 
1. COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 3.000,00 
euros. 
 
2. FRACCIONES DE RCD´S. 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de 
conformidad con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 
1 de la Directiva 91/689/CEE. 
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta 
la Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los 
productos peligrosos. 
 
Código Descripción t m3 
08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización de 
revestimientos, adhesivos, sellantes y tintas de impresión. 
 
08 01 11* 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 
  
08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en 08 01 11   
08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
  
08 01 18 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los 
especificados en 08 01 17 
  
  
 
15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de 
filtración y ropas de protección no especificados en otra categoría. 
15 01 01 Envases de papel y cartón.   
15 01 02 Envases de plástico.   
15 01 03 Envases de madera.   
15 01 04 Envases metálicos.   
15 01 07 Envases de vidrio.   
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras.   
  
 
17 
Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de 
las zonas contaminadas) 
17 01 01 Hormigón.   
17 01 02 Ladrillos.   
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   
17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos que contienen sustancias peligrosas. 
  
17 02 01 Madera.   
17 02 02 Vidrio.   
17 02 03 Plástico.   
17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas. 
  
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01   
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
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17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero.   
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   
17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias peligrosas.   
17 04 10* 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias 
peligrosas. 
  
17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   
17 06 03* 
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 
  
17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 17 06 01 y 17 06 
03. 
  
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   
17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias peligrosas.   
17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 17 08 01   
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.   
17 09 02 
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo 
sellantes con PCB, revestimientos de suelos a partir de resinas con PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen 
PCB). 
  
17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 
mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 
  
17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición distintos de los 
especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
 99,55 
 
Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual 
ejecutada mediante una construcción convencional, han permitido establecer los 
siguientes valores medios, en los que se fundamenta la cuantificación de la 
presente obra para estimar las cantidades anteriores: 
 
Fase Cantidad estimada  
estructuras 
0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 
 
15,00 m3 
cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 
 
44,30 m3 
acabados 0,05000 m3/m2 construido 
 
40,25 m3 
 TOTAL: 
 
99,25 m3 
 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, 
de residuos producidos. 
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14. CONCLUSIONES FINALES TFG. 
Realizaremos a continuación un resumen de todo lo obtenido del análisis de la 
gestión de la obra para presentar los datos ante nuestro gerente. 
En primer lugar, explicar que el presupuesto del que nosotros partíamos era un 
presupuesto del 2009. Que la obra fue aceptada por la empresa constructora 
para la que estamos trabajando en dicho año por una cuantía de 326.000,00 € y 
esta cantidad, en un principio, no podría ser modificada. Por lo que hemos 
decidido proceder con el estudio de la obra con la mencionada cantidad.  
Una vez estudiada la obra al completo, obtenemos los siguientes resultados: 
o Obtenemos un presupuesto de partida, en la revisión de las mediciones y 
presupuesto, de 403.115,83 €. Cabe apuntar que dicho presupuesto se 
obtiene con precios de una base de datos y por tanto son precios 
estadísticos. 
o Estudiada la obra con mayor objetividad con precios de mercado en el 
apartado de “Fichas de Actividades y Costes”, llegamos a un presupuesto 
de ejecución material final de 298.072,51 €. A este precio habría que 
sumarle los costes indirectos y los gastos exógenos de la obra. 
o Por último, en el capítulo de “Estimación de Costes” llegamos a un 
presupuesto final de contrata de 380.211,38 €. 
Analizados todos estos datos, una vez hemos estudiado el proyecto, llegamos a 
una conclusión final, en la obra se producirían 54.211,38 € de pérdidas. En 
este caso no sería nuestra decisión la de aceptar, rechazar o incrementar el 
presupuesto de contrata, sino la del gerente de nuestra empresa. Nosotros nos 
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hemos dedicado a realizar un estudio completo para ver hasta qué punto sería 
rentable. 
Lo más conveniente, tal vez fuera volver a solicitar a las empresas 
subcontratadas presupuestos pidiéndoles un mayor ajuste, y buscar soluciones 
constructivas distintas para ver si así se lograría rebajar el presupuesto y obtener 
ganancias. Si lográsemos rebajar un 15% el presupuesto conseguiríamos que, 
por lo menos, la obra no nos ocasionase pérdidas. A partir de aquí 
empezaríamos por lo tanto a obtener ganancias. Siguiendo por esta línea si se 
consiguiera una reducción de un 25%, estaríamos hablando de unas ganancias 
considerables para este tipo de obra. 
En mi opinión, podría lograrse una reducción de este tipo cambiando alguna 
partida muy elevada por otra con sistemas distintos de menor coste. Para llevar 
a cabo la decisión del cambio de partidas o el análisis más profundo de todas 
ellas, nos vendrán bien los porcentajes de influencia sobre la obra que tiene cada 
una de las fichas de las actividades de la obra, donde de forma muy visual 
tenemos una idea clara de donde recortar gastos, para una mejor adecuación al 
presupuesto. Pero como ya hemos mencionado al principio del apartado, esta 
es una decisión del gerente de la empresa. 
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ANEJO A: FICHAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
RetRocaRgadoRa | 3CX/4CX ECo 
Potencia bruta: de 55 kW (74 CV) a 81 kW (109 CV).   Profundidad de excavación máxima: de 4 m a 6.14 m.   Capacidad máxima de la pala: de 1.0 m3 a 1.3 m3.
Un grupo de engranajes eficiente.
1  El motor EcoMAX de JCB no requiere 
postratamiento de los gases de escape, aceites 
lubricantes resistentes al calor ni fluidos AdBlue, 
por lo que se ahorra dinero en el servicio técnico.
2  Al generar elevados niveles de potencia y par con 
velocidades del motor tan bajas como 1200 rpm, el 
motor EcoMAX puede traspasar la eficiencia de consumo 
del combustible al sistema de transmisión y al hidráulico.
El exclusivo sistema de convertidor autoblocante de JCB 
ahora se incluye de serie en las retrocargadoras 3CX 
y 4CX con Powershift de 81 kW (109 CV). Combinado 
con nuestra transmisión automática de 6 velocidades 
opcional, permite ahorrar hasta un 25 % de combustible 
y un 10 % en el tiempo de desplazamiento.
3  Para ofrecer una eficiencia sin límites, nuestro nuevo 
motor básico exclusivo de 55 kW de alto par (400 Nm) 
proporciona un rendimiento excelente de la excavadora 
con el consumo de combustible de una unidad de 
baja potencia.
LAS ÚLTIMAS RETROCARGADORAS 3CX Y 4CX 
NO SOLO PROPORCIONAN LA POTENCIA QUE 
NECESITA PARA HACER SU TRABAJO, TAMBIÉN 
OFRECEN INNUMERABLES CARACTERÍSTICAS 
PARA GARANTIZAR QUE EL RENDIMIENTO 
SEA EFICIENTE Y PARA REDUCIR LOS COSTES 
DE PROPIEDAD.
3
REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco2
2
COSTE DE PROPIEDAD Y EFICIENCIA.
1 
Ventajas residuales.
4  Nuestro motor EcoMAX se puede adaptar para 
funcionar con combustibles de menor octanaje, por 
lo que resulta fácil revender los modelos 3CX y 4CX 
en diferentes zonas. Esto, por supuesto, aumenta 
su valor residual.
Las máquinas JCB 3CX y 4CX son un magnífico activo 
en numerosos aspectos, no solo el financiero: su enorme 
demanda global, su legendaria productividad y su 
extraordinaria calidad de fabricación equivalen 
a un máximo valor de reventa.
eficiencia adicional.
Nuestras retrocargadoras t4i son productos del programa 
JCB Efficient design, por lo que consumen un 9 % 
menos de combustible que los modelos tier 3.
Para reducir el ruido y ahorrar combustible, hemos 
instalado de serie en las máquinas 3CX y 4CX un 
ventilador viscoso que solo se activa cuando es 
necesario y no consume potencia del motor.
5  Los frenos de liberación total reducen el arrastre 
viscoso en carretera y en trabajos de manipulación, 
lo que a su vez supone un ahorro de hasta el 2 %.
6  Puesto que los modelos 3CX y 4CX incluyen un 
sistema de seguridad aprobado por thatcham (según la 
zona), podría beneficiarse de primas de seguro más bajas.
La nueva bomba de caudal variable de alto rendimiento 
reduce los tiempos de ciclo y permite ahorrar 
combustible. En las máquinas manuales, también 
facilita el control gracias a que las palancas se accionan 
con menos esfuerzo.
coste dE PRoPiEdAd y EfiCiENCiA
3REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
4 65
Limitación de daños.
1  Para impedir que las mangueras del kingpost de 
las máquinas 3CX o 4CX se enganchen y se dañen, 
están protegidas en una guía flexible y resistente. 
2  El cilindro de la dirección de estas retrocargadoras 
está protegido contra los impactos durante la carga, 
ya que están montados tras el eje delantero.
3  Para proteger las mangueras de la pluma y el balancín 
durante la apertura de zanjas, se han montado dentro 
de las estructuras traseras de la máquina.
4  Los cilindros de las máquinas 3CX y 4CX son 
absolutamente fiables, ya que están resguardados 
de la suciedad durante la carga por protecciones 
opcionales del cilindro de la pala bivalva de JCB.
5  Para evitar daños por impacto en el lugar de trabajo, 
los modelos 3CX y 4CX vienen ahora equipados con 
protecciones de las luces traseras.
CALIDAD, FIABILIDAD Y DURABILIDAD.
LAS NUEVAS MÁQUINAS 3CX Y 4CX ECO DE JCB ESTÁN 
DISEÑADAS PARA EL TRABAJO DURO. ESTÁN FABRICADAS 
EXCLUSIVAMENTE CON LOS MATERIALES DE MEJOR CALIDAD 
Y SEGÚN LOS PROCESOS MÁS RIGUROSOS, PROBADOS 
Y DEMOSTRADOS PARA OFRECER UN RENDIMIENTO ÓPTIMO. 
TAMBIÉN ESTÁN PROTEGIDAS CONTRA LOS INEVITABLES 
RIGORES DEL ENTORNO LABORAL.
4 REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
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CALidAd, fiabiLidad y duRABiLidAd
5
construidas para durar.
6  A fin de aportar más rigidez, así como para evitar que 
las mangueras se dañen, los modelos 3CX y 4CX cuentan 
con brazos de cargadora prensados de placa plana. 
Además, nuestros métodos de soldadura especiales 
reducen las concentraciones de tensión y hacen que 
las estructuras sean más fuertes.
7  El depósito de combustible de plástico de las 
máquinas 3CX y 4CX es totalmente antioxidante para 
ofrecer la máxima protección al sistema de inyección 
de combustible.
8  El suelo de la cabina de material compuesto 
en una única pieza de estas retrocargadoras también es 
antioxidante y cuenta con canales para el agua moldeados.
9  El chasis en una pieza soldado por robots 
de JCB maximiza la resistencia y minimiza el peso.
Límites comprobados.
10  todos los materiales con los que construimos 
nuestras retrocargadoras han superado todas las pruebas 
imaginables. tras exponerlos a temperaturas extremas, 
productos químicos, sales, aceites y la luz, estamos 
seguros de que soportarán las condiciones más hostiles.
11  La durabilidad de los nuevos motores EcoMAX se ha 
probado durante 110 000 horas en 70 máquinas diferentes 
en las aplicaciones y entornos más exigentes.
Los ejes y las transmisiones de los modelos 3CX y 4CX 
de JCB se han fabricado con una esperanza de vida útil 
de 12 000 horas. Los resistentes ejes están diseñados para 
soportar enormes cargas de impacto. El eje trasero por 
sí solo soporta una carga estática de 25 000 kg y una carga 
dinámica de 12 500 kg.
REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
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11
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO.
Un grupo de engranajes productivo.
1  Puede elegir entre tres motores, según sus 
necesidades: de 55 kW, 68 kW y 81 kW. Conseguirá 
un equilibrio perfecto entre la máxima eficiencia 
y el rendimiento.
2  Para lograr aún más tracción y rendimiento en las 
máquinas 3CX o 4CX, así como para reducir el desgaste 
de los neumáticos, elija nuestros diferenciales de patinaje 
limitado automáticos.
innovador sistema hidráulico.
La pila presenta más fuerza de tracción que nunca gracias 
a la gestión de potencia de la nueva bomba de caudal 
variable combinada con nuestro nuevo motor EcoMAX.
3  Los cilindros de elevación pesados de los modelos 
3CX Contractor y 4CX proporcionan 3.87 toneladas 
de fuerza como mejora del rendimiento de elevación.
LAS RETROCARGADORAS JCB SIEMPRE 
HAN SIDO LÍDERES DEL SECTOR EN 
CUANTO A POTENCIA Y RENDIMIENTO, 
Y NUESTROS ÚLTIMOS MODELOS 3CX 
Y 4CX NO SON UNA EXCEPCIÓN. EN TODOS 
LOS ASPECTOS, DESDE LA EXCAVACIÓN 
A LA ELEVACIÓN Y LA MANIOBRABILIDAD, 
ESTAS MÁQUINAS LE PERMITIRÁN 
MAXIMIZAR SU PRODUCTIVIDAD.
6 REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
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depósito de combustible de 160 l de las máquinas 
3cX y 4cX eco diseñado para que se pueda hacer 
mucho más trabajo entre llenados.
3
ciclos rápidos y con gran capacidad 
de respuesta garantizados gracias 
al aumento del caudal hidráulico 
máximo a 165 l/min.
Para obtener un rendimiento de carga mejorado 
y cambios de marcha más suaves, ofrecemos una 
caja de cambios de 6 velocidades con relación 
corta en la primera y la segunda marchas.
dirección a las 
cuatro ruedas
dirección 
a dos ruedas
Modo de dirección 
de cangrejo
PRodUctiVidad y RENdiMiENto
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excavación más profunda.
una cargadora de autonivelación de 4 cilindros de las 
retrocargadoras 3CX o 4CX Eco ajusta automáticamente 
la pala en los ciclos de elevación y bajada sin necesidad 
de ajustes manuales. también ofrece una visibilidad sin 
restricciones de la pala delantera, especialmente durante 
la carga en altura.
La función de retorno a la posición de excavación de JCB 
permite a los operadores devolver la pala rápidamente 
a esta posición.
4  Para garantizar una profundidad de excavación y un 
alcance adicionales de 1.2 m, así como para minimizar 
los cambios de posición, los modelos 3CX y 4CX están 
equipados con la función Extradig en el bastidor interno.
Los modelos 3CX y 4CX Eco ofrecen una altura libre 
elevada de hasta 370 mm, así como ángulos de salida 
de 20°. Esto significa que los operadores pueden trabajar 
fácilmente en laderas inclinadas y en suelos irregulares 
con la máxima productividad.
Jcb 4cX:  
la retrocargadora definitiva.
5  La retrocargadora JCB 4CX Eco es el modelo más 
grande y productivo que fabricamos. ofrece una potencia, 
un rendimiento y una versatilidad incomparables y, por 
lo tanto, es la máquina perfecta prácticamente para 
cualquier aplicación: desde la construcción de carreteras 
o la construcción residencial, al reciclaje de residuos 
o la ordenación paisajística.
6  La pala de gran capacidad opcional de 1.3 m³ del 
modelo 4CX Eco, junto a sus 3 modos de dirección, 
proporcionan una productividad excepcional en el lugar 
de trabajo. 
4
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COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO.
HEMOS DISEÑADO LAS MÁQUINAS 3CX Y 4CX PARA QUE 
PUEDA APROVECHAR AL MÁXIMO SU RENDIMIENTO 
SUPERIOR GRACIAS A SU COMODIDAD DURANTE TODO 
EL DÍA, SU ENTORNO ERGONÓMICO Y SU EXTREMA 
FACILIDAD DE USO PARA OPERADORES.
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Un sitio estupendo para trabajar.
todas nuestras retrocargadoras Eco disfrutan de bajos 
niveles de ruido. Los modelos con el motor de 55 kW 
(74 CV) son las que ofrecen operaciones más silenciosas.
1  Para ayudar a los operadores a trabajar con 
más rapidez y seguridad, el parabrisas delantero 
con calefacción y los espejos calefactados opcionales 
eliminan las acumulaciones de escarcha y hielo sin que 
sea necesario subir a la máquina en las mañanas frías. 
La opción de precalentador de cabina se puede ajustar 
de modo que la cabina se caliente automáticamente sin 
encender el motor. 
2  Las cabinas de los modelos 3CX y 4CX disponen 
de mucho espacio de almacenamiento; resulta fácil 
transportar las herramientas de trabajo, el entorno de 
la cabina está bien organizado y, en los modelos con aire 
acondicionado, hay una nevera para alimentos y bebidas.
3  Para añadir más comodidad y reducir la pérdida 
de material, el sistema anticabeceo de JCB amortigua 
los rebotes durante el viaje.
4  En exclusiva en las retrocargadoras JCB, hemos 
integrado una opción de máquina de bebidas calientes 
en la cabina para que pueda disfrutar de una deliciosa 
taza de té o café durante su jornada de trabajo.
1
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el acristalamiento en una sola pieza de 
Jcb ofrece una visibilidad óptima en toda 
el área de trabajo de los modelos 3cX y 
4cX eco. Por su parte, el estrecho capó 
delantero aporta más visibilidad sobre 
la pala delantera y las ruedas.
8Máxima maniobrabilidad.
5  El nuevo sistema Powerslide mejorado de JCB cuenta 
con un cilindro hidráulico más grande, que genera más 
potencia para cambiar la posición de la excavadora 
rápidamente y sin esfuerzo.
Las máquinas 3CX y 4CX disponen de ejes LSd 
opcionales para impedir que las ruedas patinen 
en condiciones de suelo difíciles, lo que a su vez 
reduce el desgaste de los neumáticos.
6  gracias a la potencia de frenado eficiente de 
los servofrenos de los modelos 3CX y 4CX Eco, 
se requiere un esfuerzo mínimo en el pedal.
siempre bajo control.
7  Para conseguir aún más eficiencia de la retrocargadora, 
el nuevo panel de control de instrumentos multifuncional 
de JCB puede indicar el consumo de combustible actual 
y medio.
8  Los mandos ergonómicos de estilo excavadora 
montados en el asiento de JCB (instalados de serie en las 
máquinas EasyControl y EasyControl Avanzado) permiten 
una excelente maniobrabilidad, un control en la punta 
de los dedos y la máxima comodidad.
9  Para que los operadores se sientan como en casa en 
las retrocargadoras 3CX/4CX Eco, incluimos de serie un 
sistema de control manual tradicional, con tres patrones 
de control para elegir: JCB X, SAE+ e iSo+.
En las máquinas EasyControl Avanzado de los modelos 
3CX y 4CX, las operaciones de la cargadora se controlan 
con un joystick, por lo que resultan cómodas, lógicas 
y sencillas.
coModidad y fACiLidAd dE uSo
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JCB X (diagonal)
ISO +
SAE +
Pluma
abajo
Pluma
arriba
Giro
izquierda
Giro
derecha
Balancín
fuera
Balancín
dentro
Empuje
de cuchara
Descarga
de cuchara
Balancín fuera
Balancín dentro
Giro
izquierda
Giro
derecha
Pluma abajo
Pluma arriba
Empuje
de cuchara
Descarga
de cuchara
Pluma abajo
Pluma arriba
Giro
izquierda
Giro
derecha
Balancín fuera
Balancín dentro
Empuje
de cuchara
Descarga
de cuchara
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SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO.
seguridad.
1   un sistema de advertencia del estabilizador permite 
a los operadores de las máquinas 3CX y 4CX saber si los 
estabilizadores no están completamente retraídos durante 
el movimiento.
2   Resulta seguro entrar y salir en las máquinas 3CX y 
4CX Eco, ya que disponen de grandes peldaños 
antideslizantes y un diseño de rejilla abierta para 
evitar que el material se acumule.
3   Para que los operadores estén seguros incluso cuando 
usen implementos mecánicos, en estas retrocargadoras 
se incluye una pantalla trasera con protección contra 
impactos. Esto también facilita la sustitución del cristal.
4   Hay una amplia caja de herramientas con cerradura 
integrada para almacenar con mayor seguridad.
5   Los pinchazos son habituales en el lugar de trabajo. 
Por esa razón, los modelos 3CX y 4CX presentan 
neumáticos rellenos de líquido opcionales para agilizar 
las reparaciones.
10
LAS RETROCARGADORAS 3CX Y 4CX, LÍDERES MUNDIALES 
EN SU CATEGORÍA, ESTÁN DOTADAS DE UNA POTENCIA 
Y PRODUCTIVIDAD EXCELENTES. PARA EQUILIBRAR 
TODO ESTE RENDIMIENTO Y ATRACTIVO, TAMBIÉN 
APORTAN LA MÁXIMA SEGURIDAD Y FACILIDAD 
DE MANTENIMIENTO.
2 
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facilidad de mantenimiento
6  Los operadores ya no necesitan realizar inspecciones 
diarias bajo el capó en las máquinas 3CX y 4CX. todas 
las comprobaciones las realiza de forma automática el 
sistema de gestión del motor CANBuS.
Para ahorrar más tiempo y esfuerzo, estas retrocargadoras 
se han diseñado para que el mantenimiento se agrupe 
y se realice desde un solo lado. 
una pantalla de monitor en la cabina proporciona a los 
operadores toda la información que necesitan sobre 
la máquina, como mensajes de servicio y avisos por 
anticipado para mejorar la fiabilidad y reducir el tiempo 
de inactividad.
7  El capó de una pieza es fácil de levantar y no es 
necesario retirar ningún otro panel lateral. 
8  El repostaje de las máquinas 3CX y 4CX se puede 
realizar desde el nivel del suelo.
disponemos de un diseño de estabilizadores traseros 
patentado de ajuste rápido y sencillo.
9  El sistema telemático JCB LiveLink proporciona toda 
la información necesaria para optimizar la gestión de flotas 
y la fiabilidad de la máquina.
Ventajas MaX.
10  El motor EcoMAX de JCB, incluido de serie en 
ambos modelos 3CX y 4CX Eco, presenta un motor 
y filtros de combustible mejorados para evitar el desgaste 
del motor y alargar la vida útil.
La mayoría de motores tier 4i utilizan filtros de partículas 
diésel (dPf) o SCR, con lo cual es necesario realizar un 
mantenimiento adicional del nivel de fluido AdBlue. 
Los motores JCB EcoMAX no los necesitan.
Puesto que EcoMAX no necesita postratamiento 
de escape, no es preciso utilizar costosos aceites 
lubricantes resistentes al calor.
6
7
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Pala 6 en 1.
1  Equipe su máquina 3CX o 4CX con una de estas 
palas para cavar, empujar, cargar, agarrar, nivelar 
y llenar sin tener que cambiar de implemento.
barras de protección del 
parachoques delantero.
2   La 3CX se puede equipar con barras de protección 
delanteras, que protegen el capó y la rejilla delantera 
de los daños durante los trabajos de carga en camiones 
y remolques.
Kit de elevación de excavadora.
3   Este kit de elevación permite usar el brazo de la 
excavadora 3CX o 4CX Eco como grúa para manipular 
objetos. incluye una válvula de seguridad de presión de 
mangueras (HBCV) en la pluma y una alarma sonora.
Rollo de manguera.
4   La capacidad exclusiva de las retrocargadoras JCB 
para proporcionar un circuito hidráulico independiente 
para las herramientas portátiles no es nueva. Pero con 
nuestra última opción de rollo de manguera de 9 m se 
consigue un radio de trabajo aun mayor. A su vez, el 
diseño de rollo reduce la posibilidad de daños en el lugar 
de trabajo y protege la manguera cuando no se usa. Las 
herramientas portátiles y la excavadora pueden funcionar 
al mismo tiempo para aumentar la productividad. de esta 
forma, también se elimina la necesidad de contar con 
centrales hidráulicas separadas, lo que reduce el riesgo 
de robos. El rollo de manguera cumple las normas 
de funcionamiento de herramientas EHtMA clase 
C y presenta bajas contrapresiones, una presión 
de 138 bares y un caudal de 20 l/min.
Pulgar hidráulico.
5   Esta característica aumenta la versatilidad de las 
máquinas 3CX y 4CX. Su borde perfilado es perfecto 
para manipular objetos redondos y materiales incómodos, 
como troncos, tuberías o chatarra.
LISTA DE OPCIONES.
LAS RETROCARGADORAS SON POR NATURALEZA 
MÁQUINAS MUY VERSÁTILES, PERO CON NUESTROS 
EXTRAS OPCIONALES LO SON AÚN MÁS, LO QUE 
LE PERMITE ADAPTAR SUS MÁQUINAS 3CX O 4CX 
A UNA AMPLÍA GAMA DE APLICACIONES DISTINTAS.
12 REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
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empuje carga
excavación Rellenado
agarre nivelado
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Powerslide.
6   El sistema JCB Powerslide permite el desplazamiento 
hidráulico lateral de la retrocargadora para reducir el 
esfuerzo y la posibilidad de daños en el lugar de trabajo 
en superficies de asfalto o pavimentadas, lo que lo 
hace perfecto para el sector de servicios públicos.
Unidad bidireccional y de martillo 
combinada.
7   Con la mayor compatibilidad y versatilidad de 
implementos, esta nueva opción proporciona potencia 
hidráulica de caudal bajo y caudal alto, con baja 
contrapresión, para mantener un caudal óptimo 
al implemento. El circuito tiene un funcionamiento 
independiente del balancín extensible y capacidad 
para la utilización de una amplia gama de implementos 
de una sola acción y doble accionamiento. Existen 
opciones solo de martillo o de martillo y doble efecto.
Pluma desplazable.
8   La 4CX Eco incorpora una opción de pluma 
desplazable (4CN), con un ángulo de articulación de 30° 
entre la pluma y el balancín, que proporciona un radio de 
trabajo de 240°. Esto permite excavar en áreas donde no 
es posible hacerlo con una retrocargadora convencional; 
por ejemplo, junto a objetos como árboles, postes 
telegráficos y postes de iluminación; en paralelo a la 
carretera al tiempo que se mantiene la máquina en esta; 
o incluso hacia la parte delantera de la máquina.
enganche rápido hidráulico.
9  El nuevo enganche rápido agiliza el cambio 
de implementos y lo hace más seguro, además 
de cumplir tanto la legislación actual como la futura.
apoyos de calle integrales para 
la pala.
10  Esta nueva opción evita daños en el suelo y, 
con ellos, sus costosas reparaciones.
7 8 10
6
14
LIVELINk ES UN INNOVADOR SISTEMA DE 
SOFTwARE QUE LE PERMITE GESTIONAR 
LAS MÁQUINAS JCB DE FORMA REMOTA: 
EN LÍNEA, POR CORREO ELECTRÓNICO O 
POR TELÉFONO MÓVIL. ACCEDA A TODO, 
DESDE LAS ALERTAS DE LA MÁQUINA 
A LOS INFORMES DE COMBUSTIBLE 
Y LA INFORMACIÓN DEL HISTORIAL, 
CON TODOS LOS DATOS ALMACE-
NADOS EN UN CENTRO SEGURO.
Ventajas en el mantenimiento
gestione fácilmente el mantenimiento de 
la máquina: las alertas de servicios y una 
monitorización precisa del número de 
horas mejora la planificación de las tareas 
de mantenimiento, mientras que los datos 
de localización en tiempo real le ayudan 
a gestionar su flota. también tendrá acceso 
a alertas críticas de la máquina y a los 
registros del historial de mantenimiento.
Ventajas en seguridad
Las alertas de geoperimetraje en tiempo 
real mediante Livelink le informan cuando 
las máquinas superan los límites de las zonas 
de trabajo predeterminadas, y las alertas 
de utilización fuera de horas de trabajo le 
alertan si estas se usan cuando no debieran, 
directamente en su teléfono móvil. otras 
ventajas incluyen la información de la ubicación 
en tiempo real o que LiveLink cuenta con su 
propia batería y antena internas.
Ventajas en productividad 
y costes
Al proporcionar información de, por ejemplo, 
el control de tiempo a ralentí y el consumo 
de combustible por parte de la máquina, 
JCB LiveLink ayuda a reducir el consumo de 
combustible, con el consiguiente ahorro y mejora 
de la productividad. La información sobre la 
ubicación de la máquina puede mejorar la 
eficiencia, e incluso reducir los costes del seguro. 
LiVeLinK: uN tRABAJo MÁS iNtELigENtE
REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
LIVELINk: UN TRABAJO MÁS INTELIGENTE.
VALOR AÑADIDO.
1  Nuestro servicio técnico proporciona acceso 
instantáneo a los expertos de nuestras fábricas, durante 
el día o la noche, y nuestros equipos financieros 
y de seguros están siempre a su disposición para 
ofrecerle ofertas rápidas, flexibles y competitivas.
2  La red global de Almacenes de Repuestos JCB es otro 
modelo de eficiencia; con 15 bases regionales, podemos 
suministrar alrededor del 95 % de todas las piezas 
a cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras piezas 
originales JCB se diseñan para funcionar en perfecta 
armonía con su máquina y, de este modo, proporcionarle 
el máximo rendimiento y productividad.
3  JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones 
de garantía y contratos de servicio, así como contratos 
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento. 
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos de 
mantenimiento de todo el mundo tienen unos precios 
asequibles y ofrecen presupuestos sin compromiso, 
así como reparaciones rápidas y eficientes. 
2
EL SERVICIO AL CLIENTE JCB EN TODO EL MUNDO ES 
DE LA MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD, 
Y ALLÁ DONDE SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU 
DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ Y EFICIENCIA PARA AYUDARLE 
A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL DE SU MAQUINARIA.
Instalaciones de fabricación
Distribuidores
Centros de distribución de piezas
31
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Nota: puede que JCB LIVELINK y JCB ASSETCARE no estén disponibles en su región, así que póngase en contacto 
con su distribuidor local.
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ESPECIFICACIONES ReTRocaRgadoRa 3CX/4CX ECO
DIMENSIONES ESTÁTICAS
Dimensiones en mm 3CX Eco
3CX Eco 
Sitemaster
3CX Eco 
Contractor
3CX Eco 
Super
3CX Eco 
Super Sitemaster
4CX
4CX 
Sitemaster
4CX 
Super
4CX Super 
Sitemaster
4CN
A Longitud total de traslación 5.62 5.62 5.62 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 7.53
B distancia entre ejes 2.17 2.17 2.17 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.32
C distancia de centro de giro a centro de eje trasero 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.20
d distancia de los estabilizadores al suelo 0.37 0.37 0.37 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.41
E Altura al kingpost 0.52 0.52 0.52 0.48 0.48 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
f Altura del centro del volante de dirección 1.94 1.94 1.94 1.86 1.86 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
g Altura del techo de la cabina 3.03 3.03 3.03 2.98 2.98 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
H Altura total de transporte 3.61 3.61 3.61 3.48 3.56 3.54 3.62 3.97 3.97 3.91
J Anchura de bastidor trasero 2.35 2.24* 2.35 2.24* 2.35 2.24* 2.24 2.24 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
K Anchura de la pala 2.35 2.23* 2.35 2.23* 2.35 2.23* 2.23 2.23 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
K Anchura de la pala (opción) - - - - - - - - 2.44 2.44 2.44 2.44 -
* opción estrecha
A
B
D
E
F
G
H
K
J C
A
B C
D
F
G
H
J
K
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ÁNGULOS EN LÍNEA CON EL SUELO
Modelo de máquina
3CX, 3CX Sitemaster, 
3CX Sitemaster
3CX Super, 
3CX Super Sitemaster
4CX Todos los modelos
L Ángulo de aproximación grados 66° 74° 74°
M Ángulo de interferencia/rampa al plano del suelo grados 120° 118° 118°
N Ángulo de salida grados 20° 19° 19°
L
M
N
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MOTOR (emisiones Fase IIIb)
Modelo
3CX Eco,
Sitemaster
3CX Eco, 
Sitemaster, 
Super, 
Super Sitemaster
3CX Eco 
Contractor
4CX
Todos los 
modelos
Motor estándar fase iiib fase iiib fase iiib fase iiib
fabricante JCB JCB JCB JCB
Aspiración turbo turbo turbo intercooler turbo intercooler
Cilindrada litros 4.4 4.4 4.4 4.4
N.º de cilindros 4 4 4 4 
diámetro mm 103 103 103 103
Carrera mm 132 132 132 132
Nominal del motor rpm 2200 2200 2200 2200
Potencia
Según iSo 14396 (SAE J1995 bruta) kW 55 68 81 81
Par máximo
RPM de par máx. Nm 400 433 516 516
RPM de par máx. rpm 1200 1400 1500 1300
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
indicadores tacómetro, temperatura de refrigerante del motor, nivel de combustible, horómetro, reloj
Sistema de aviso Sistema audiovisual. Aceite del motor, agua en combustible, temperatura y presión del aceite de la transmisión, freno de estacionamiento, filtro de aire, alternador
Batería 900 CCA/110 A/h
Preinstalación Altavoces (cabina), luz rotativa (todos)
Bocina Controlada desde la parte delantera y trasera
Alternador 95 A estándar
Luces de trabajo delanteras 4 ajustables
Luces de trabajo traseras 4 ajustables
TRANSMISIÓN
Modelo 2WS 55 kW 2WS 68 kW 2WS 81 kW AWS 68 kW AWS
fabricante JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB JCB
tipo Syncroshuttle Syncroshuttle Powershift Cambio automático Powershift Cambio automático Syncroshuttle Powershift Powershift Cambio automático
Selección de marcha Manual Manual Powershift Powershift Powershift Powershift Manual Powershift Powershift Powershift
Bloqueo de par N/d N/d opcional opcional de serie opcional N/d opcional de serie opcional
1.ª marcha 5.8 5.8 5.4 5.1 5.4 5.1 5.1 4.9 5.0 4.9
2.ª marcha 9.4 9.4 10.0 8.6 10.0 8.6 8.3 8.6 9.3 8.1
3.ª marcha 20.2 20.2 22.5 11.6 22.5 11.6 17.7 19.8 21.5 11
4.ª marcha 41.8 41.8 41.8 18.7 41.8 18.7 36.7 36.7 38.1 17.7
5.ª marcha - - - 31.1 - 31.1 - - - 29.6
6.ª marcha - - - 41.8 - 41.8 - - - 38.1
PESOS OPERATIVOS
Modelo de máquina 3CX
3CX 
Sitemaster
3CX 
Contractor
3CX 
Super
3CX 
Super Sitemaster
4CX
4CX 
Sitemaster
4CX 
Super
4CX 
Super Sitemaster
4CN
Balancín fijo kg 7702 - - 7999 - 8178 - 8394 - -
Balancín extendido kg 8102 8102 8102 8399 8399 8578 8578 8794 8794 8846
Medida con una pala 6 en 1 de 600 mm, depósito de combustible completo y operador
SISTEMA DE APOYO AL MOTOR
tipo de combustible diésel
filtro de combustible Cartucho reemplazable más un decantador de agua
filtro de aire doble, tipo elemento seco con prefiltro de admisión de aire interno autolimpiable
filtro de aceite y engrase de pleno caudal, filtro de tipo centrífugo
Sistema de refrigeración Especificación para climas cálidos, ventilador de aspiración presurizado de 1 bar. depósito de recuperación presurizado con boca de llenado integral
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EJE DELANTERO
Modelo 3CX 2WD
3CX 4WD, 
3CX Sitemaster,
3CX Contractor
3CX Super, 3CX
 Super Sitemaster
4CX
Todos los modelos
tipo Barra de corte de llama
transmisión de 
dirección JCB con
par proporcional
transmisión de dirección 
JCB 4Wd con par 
proporcional
Reducción epicíclica 
de cubos JCB con 
par proporcional
diferencial de patinaje limitado - - - opción
Capacidad del eje kg kg kg kg
Carga estática 16500 16500 25000 25000
Carga dinámica 8300 8300 12500 12500
Ángulo de oscilación 16° 16° 16° 16°
EJE TRASERO
Modelo
3CX, 3CX Contractor,
3CX Sitemaster
3CX Super, 
3CX Super Sitemaster
4CX
Todos los modelos
tipo Reducción epicíclica de cubos JCB con par proporcional
tracción JCB 4Wd con par 
proporcional
Reducción epicíclica de cubos 
JCB con par proporcional
diferencial de patinaje limitado opción opción opción
Capacidad del eje kg kg kg
Carga estática 25000 25000 25000
Carga dinámica 12500 12500 12500
DIRECCIÓN
Modelo
3CX, 3CX Contractor, 
3CX Sitemaster
3CX Super, 
3CX Super Sitemaster
4CX
Todos los modelos
Ejes transmisión de dirección transmisión de dirección transmisión de dirección
giros del volante: de tope a tope 23⁄4 23⁄4 23⁄4
m m m
Bordillo: círculo de giro entre bordillos, sin freno 8.1 9.35 9.1
Círculo de giro de la cargadora, sin freno 10.4 11.15 10.7
Bordillo: círculo de giro entre bordillos, frenada 6.9 8.0 8.0
Círculo de giro de la cargadora, frenada 9.5 9.5 9.5
(dependiendo del tamaño de los neumáticos, condiciones del terreno, etc.)
CAPACIDADES DE SERVICIO
Modelo 3CX Todos los modelos 4CX Todos los modelos
Sistema de refrigeración l 18.5 18.5
depósito de combustible l 160 160
Aceite del motor con filtro l 15 15
Caja de cambios con filtro l 16 16
Eje trasero l 16 16
Eje de transmisión delantero l 16 16
Sistema hidráulico incl. depósito l 117 117
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistemas de centro abierto (bomba de pistones) a 2200 rpm l/min
Manual e EasyControl 165
Sistemas de centro cerrado (bomba de pistones) a 2200 rpm l/min
EasyControl avanzado 165
bar
Presión de descarga del sistema 251
ACCESORIOS OPCIONALES
inmovilizador de teclado/llave; neumáticos de las marcas Sitemaster, Michelin o goodyear con diversos dibujos de tracción/industriales 
en un diseño diagonal/radial; transmisiones Powershift/automática; convertidor autoblocante JCB; sistema JCB Powerslide; cucharas de 
excavación estándar (de 300 mm a 900 mm); cucharas de excavación de perfil profundo (de 300 mm a 940 mm); cucharas para zanjas; 
palas delanteras de uso general 6 en 1; enganche rápido delantero manual/hidráulico; enganche rápido trasero manual/hidráulico; tuberías 
del brazo de cargador de 3/8"; tuberías del brazo de cargador de 5/8"; tuberías de martillo/ bidireccionales; circuito para herramientas 
manuales; rollo de manguera de 9 m; kits de elevación de excavadora para territorios con la legislación EN474 y sin la legislación EN474; 
HBCV de cargadora/excavadora; bomba de repostaje eléctrica; parabrisas delantero calefactado; espejos calefactados; alarma de marcha 
atrás; máquina de café; calentadores de radiador; kits de arranque en frío Eberspacher; protección del parachoques delantero; extintor; 
protecciones de depósito de combustible; asiento de suspensión neumática; reposacabezas; aceite biodegradable; kits de guarnecidos 
negros/amarillos; protección antivandalismo del panel de instrumentos; contrapesos delanteros de diferente tamaño; apoyos de calle 
de estabilizador; apoyos de calle de la pala; protecciones de las luces traseras; filtro de lubricidad; protecciones de cilindro de pala bivalva; 
mandos de patrón doble (cambio iSo/SAE); columna de dirección extensible; aire acondicionado; SRS.
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3CX, 3CX Contractor,
3CX Sitemaster
3CX Super, 3CX Super 
Sitemaster
4CX, 4CX Super 4CX Todos los modelos
Pala GP Pala 6 en 1 Pala GP Pala 6 en 1 Pala GP Pala 6 en 1 Pala GP Pala 6 en 1
M Altura de descarga m 2.74 2.72 2.64 2.64 2.69 2.69 2.69 2.69
N Altura de carga m 3.23 3.20 3.16 3.13 3.21 3.18 3.21 3.18
o Altura del bulón m 3.45 3.45 3.41 3.41 3.46 3.46 3.46 3.46
P Alcance hacia delante del bulón m 0.36 0.36 0.47 0.47 0.41 0.41 0.41 0.41
Q Alcance a nivel del suelo (cuchilla horizontal) m 1.42 1.37 1.52 1.50 1.42 1.39 1.42 1.39
R Alcance máximo a altura total m 1.20 1.15 1.26 1.22 1.21 1.17 1.21 1.17
S Alcance a altura total completamente volteada m 0.83 0.78 0.88 0.82 0.82 0.76 0.82 0.76
t Profundidad de excavación m 0.07 0.10 0.18 0.23 0.14 0.18 0.14 0.18
u Recogida a nivel del suelo grados 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
V Ángulo de descarga grados 43° 43° 44° 44° 45° 45° 45° 45°
Anchura de apertura de la almeja m - 0.95 - 0.95 - 0.95 - 0.95
DIMENSIONES DE LA CARGADORA 
RENDIMIENTO DE CARGADORA
Modelo 3CX
3CX Super,
3CX Super Sitemaster
3CX Super
3CX Sitemaster, 
3CX Contractor 
(Elevación estándar)
4CX, 4CX Super 4CX Todos los modelos
Pala GP Pala 6 en 1 Pala 6 en 1 Pala GP Pala 6 en 1 Pala GP Pala 6 en 1 Pala GP Pala 6 en 1
fuerza de arranque de cargadora (pala) kgf 6170 6531 6590 6227 6531 6227 6590 6227 6590
fuerza de arranque de cargadora (brazos) kgf 4942 4732 5730 5936 4732 5936 5730 5936 5730
Capacidad nominal operativa de 7’4”* kgf 3479 3229 4378 4638 3229 – – – –
Capacidad nominal operativa de 7’8”* kgf 3439 3169 – – 3169 – – – –
Capacidad nominal operativa kg – – – – – 4638 4378 4638 4378
fuerza de agarre kgf – 2940 2945 – 2940 – 2945 – 2945
* Capacidad nominal operativa según se determina de acuerdo con iSo 14397: 2007
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IMPLEMENTOS DE LA CARGADORA: montaje directo
Capacidad SAE
Pala GP 6 en 1
Anchura en mm  
(pies y pulgadas)
Capacidad nominal 
en m³
Capacidad a ras
Capacidad nominal 
en m³
Capacidad a ras
2235 (7-4) 1.0 0.83 1.0 0.76
2350 (7-8) 1.1 0.91 1.2 1.02
2350 (7-8) solo modelo 4CX 1.3 1.19 1.2 1.02
2440 (8-0) solo modelo 4CX - - 1.3 1.19
3CX todos los modelos  
4CX 
4CX Super  
4CX Sitemaster  
4CX Super Sitemaster 
3CX, 3CX Contractor, 3CX Sitemaster 3CX Super, 3CX Super Sitemaster
4CX Super, 4CX Sitemaster
4CX Super Sitemaster 
4CX Todos los modelos
Horquillas montadas 
en pala 6 en 1
Horquillas montadas 
en enganche rápido
Horquillas montadas 
en pala 6 en 1
Horquillas montadas 
en enganche rápido
Horquillas montadas 
en pala 6 en 1
Horquillas montadas 
en enganche rápido
Horquillas montadas 
en pala 6 en 1
Horquillas montadas 
en enganche rápido
W Horquillas: longitud de púas m 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Horquillas: anchura de púas m 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
X Alcance de horquillas a nivel del suelo m 2.66 2.03 2.78 2.18 2.68 2.13 2.68 2.13
y Alcance de horquillas a altura total m 2.25 1.72 2.38 1.81 2.30 1.76 2.30 1.76
Z Altura de elevación de las horquillas (máx.) m 2.92 3.27 2.85 3.23 2.90 3.28 2.90 3.28
Separación de horquillas (mín.) m 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Separación de horquillas (máx.) m 2.17 1.03 2.17 1.03 2.17 1.03 2.17 1.03
SWL a centros de carga 500 mm kg 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000
W
X
Y
Z
IMPLEMENTOS DE LA CARGADORA: datos de rendimiento de las carretillas elevadoras
W
X
Y
Z
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3CX
3CX, 3CX Sitemaster,
 3CX Contractor
3CX Super
3CX Super y
3CX Super Sitemaster
4CX
4CX, 
4CX Sitemaster
4CX Super, 4CX
 Super Sitemaster
4CN
Balancín estándar Extradig Balancín estándar Extradig Balancín estándar Extradig Balancín estándar Balancín estándar
A Profundidad de excavación máx. (SAE) m
Ext. – 5.46 – 5.58 – 5.53 6.14 –
Ret. 4.24 4.24 4.37 4.37 4.32 4.32 4.98 4.85
Superficie plana de 2 pies (SAE) m
Ext. – 5.43 – 5.55 – 5.50 6.11 –
Ret. 4.21 4.21 4.34 4.34 4.29 4.29 4.93 4.82
Profundidad de excavación máxima 
con cuchara de perfil profundo m
Ext. – 5.97 – 5.93 – 5.88 6.51 –
Ret. 4.75 4.75 4.72 4.72 4.67 4.67 5.35 5.19
B Alcance: nivel del suelo a centro de rueda trasera m
Ext. – 7.87 – 7.88 – 7.88 8.44 –
Ret. 6.72 6.72 6.74 6.74 6.74 6.74 7.35 7.13
C Alcance: nivel del suelo a centro de giro m
Ext. – 6.52 – 6.54 – 6.54 7.10 –
Ret. 5.37 5.37 5.40 5.40 5.40 5.40 6.01 5.93
D Alcance: con altura completa a centro de giro m
Ext. – 3.66 – 3.75 – 3.75 4.47 –
Ret. 2.74 2.74 2.82 2.82 2.82 2.82 3.43 3.26
E Alcance lateral: a línea central de la máquina m
Ext. – 7.09 – 7.09 – 7.16 7.71 –
Ret. 5.94 5.94 5.94 5.94 6.02 6.02 6.69 5.93
F Altura operativa (SAE) m
Ext. – 6.35 – 6.20 – 6.26 6.52 –
Ret. 5.53 5.53 5.39 5.39 5.45 5.45 5.89 5.82
G Altura máxima de carga m
Ext. – 4.72 – 4.67 – 4.73 5.03 –
Ret. 3.84 3.84 3.78 3.78 3.84 3.84 4.06 4.60
Altura de carga (SAE) m
Ext. – 4.32 – 4.22 – 4.28 4.55 –
Ret. 3.4 3.4 3.33 3.33 3.39 3.39 3.58 –
H Recorrido total de kingpost m 1.16 1.16 1.05 1.05 1.16 1.16 1.16 –
Opción de bastidor trasero estrecho m 1.05 1.05 – – – – – –
J Rotación de la cuchara Velocidad 201° 201° 201° 201° 201° 201° 201° 201°
DIMENSIONES DE LA RETROCARGADORA
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RENDIMIENTO DE LA RETROCARGADORA
3CX, 3CX Sitemaster,
3CX Super, 3CX Super Sitemaster
3CX Contractor 4CX 4CX, 4CX Sitemaster
4CX Super,
4CX Super Sitemaster
4CN 
Balancín estándar Extradig Extradig Balancín estándar Extradig Balancín estándar Balancín estándar
fuerza de arranque de la cuchara kgf
Velocidad 5431 5385 5385 5431 5385 5387 6047
Potencia 6324 6228 6228 6324 6228 6230 6929
fuerza de arranque del balancín kgf
Ext. – 2255 2255/2729* – 2729 2675 –
Ret. 3217 3225 3225/3903* 3893 3903 3722 3893
Capacidad de elevación del pivote 
de la cuchara a alcance total kg
Ext. – 719 719/1082* – 1082 1199 –
Ret. 1584 1451 1451/1885* 2046 1885 1556 1733
* Excavadora de elevación pesada 
IMPLEMENTOS DE RETROCARGADORA: cuchara de perfil estándar
3CX y 4CX Todos los modelos
Anchura* Capacidad SAE Peso (+ dientes)
mm Capacidad nominal en m³ Capacidad a ras en m3 kg Dientes
229 0.04 0.03 95 0
305 † 0.06 0.05 102 3
356 † 0.075 0.06 105 3
400 † 0.09 0.07 109 3
457 † 0.12 0.09 116 3
610 † 0.17 0.13 140 4
800 † 0.24 0.17 162 5
950 † 0.30 0.21 198 5
* incluidas cortadoras laterales. Anchura sin cortadoras laterales, restar 25 mm.
† disponible con costillas de desgaste adicionales para proporcionar una mayor resistencia y rigidez.
IMPLEMENTOS DE RETROCARGADORA: cuchara de perfil estándar
3CX Todos los modelos 4CX Todos los modelos
Anchura* Capacidad SAE Peso (+ dientes) Capacidad SAE Peso (+ dientes)
mm Capacidad nominal en m³ Capacidad a ras en m3 kg Dientes Capacidad nominal en m³ Capacidad a ras en m3 kg Dientes
305 0.09 0.07 102 3 0.09 0.07 102 3
356 0.11 0.09 117 3 0.11 0.09 117 1
457 0.16 0.13 122 3 0.16 0.13 122 3
610 0.23 0.18 142 4 0.23 0.18 142 4
800 0.30 0.24 163 5 0.30 0.24 163 5
950 0.38 † 0.30 183 5 0.38 0.30 183 5
1100 0.48 † 0.34 203 6 0.48 0.34 203 6
* incluidas cortadoras laterales. Anchura sin cortadoras laterales, restar 25 mm (1 pulg.). 
† Capacidad en yd3
CUCHARAS PARA ZANJAS
3CX Todos los modelos 4CX Todos los modelos
Anchura* Capacidad SAE Peso Capacidad SAE Peso 
mm
Capacidad 
nominal en m³
Capacidad 
a ras en m3
kg
Capacidad 
nominal en m³
Capacidad 
a ras en m3
kg
1525 0.22 0.155 150 0.22 0.16 150
1830 0.26 0.186 172 0.26 0.19 172
CUCHARAS CÓNICAS: 3CX y 4CX Todos los modelos
Anchura* Capacidad SAE
mm
Capacidad 
nominal en m³
Capacidad 
a ras en m3
Ángulo en grados Dientes
381–1676 0.07 0.06 30 2
305–1067 0.12 0.10 60 2
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23REtRoCARgAdoRA 3cX/4cX eco
www.carbonbalancedpaper.com
número de impresión único
Una eMPResa, Más de 300 MáqUinas.
Retrocargadora 3cX/4cX eco
Potencia bruta: de 55 kW (74 CV) a 81 kW (109 CV). Profundidad de excavación máxima: de 4 m a 6.14 m 
Capacidad máxima de la pala: de 1.0 m3 a 1.3 m3
Su distribuidor JCB más cercano
9999/5750 09/13 edición 1 (t4i)
JCB Maquinaria, S.A., Parque Empresarial San fernando, Edificio Berlín, Pta. Baja, 
28830 San fernando de Henares, Madrid. 
tel: +34 916 770 429. fax: +34 916 774 563. Correo: maquinaria@jcb.com. 
descargue la información más reciente sobre la gama de productos en: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse 
de ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin 
previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. El logotipo JCB es una marca registrada de J C Bamford Excavators Ltd.
RETROCARGADORA COMPACTA | 1CX Y 1CXT 
Potencia bruta: 36.3 kW (49 CV)    Profundidad máxima de excavación: 3.05 m    Altura de carga de la cargadora: hasta 2.65 m
NUEVO
EN JCB, SOMOS CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE LA VERSATILIDAD Y SABEMOS 
QUE LOS DISTINTOS SECTORES TIENEN DEMANDAS DIFERENTES. POR ESE MOTIVO, 
HEMOS ELEVADO LA RETROCARGADORA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO A NUEVAS COTAS. 
LA 1CX HA SIDO SIEMPRE UNA MÁQUINA COMPACTA VERSÁTIL, QUE PROPORCIONA EL 
RENDIMIENTO DE UNA MINICARGADORA Y UNA EXCAVADORA EN UN SOLO PAQUETE. 
AHORA, LE OFRECEMOS LA OPCIÓN DE UTILIZARLA SOBRE ORUGAS PARA REDUCIR 
LOS DAÑOS DEL SUELO Y DISFRUTAR DE UNA CAPACIDAD DE ASCENSO SUPERIOR, UNA 
POTENCIA DE EMPUJE EXCEPCIONAL, UNA ESTABILIDAD SIN PARANGÓN Y UN MEJOR 
RENDIMIENTO EN SUELOS BLANDOS.
RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT2
LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS AÚN MEJOR.
LA RETROCARGADORA COMPACTA 1CX ES LA MÁS RECIENTE 
DE UNA LARGA HISTORIA DE INNOVACIONES DE JCB. 
De hecho, el concepto integral de la propia 
retrocargadora fue ideado por el fundador de nuestra 
compañía Joseph Cyril Bamford. También fuimos los 
primeros en fabricar minicargadoras con un brazo de 
carga en un solo lado; son muchas las ventajas de este 
exclusivo diseño, como el acceso por el lateral para 
mejorar la seguridad.
En 1994, presentamos la JCB 1CX que, por primera vez, 
reunía las principales prestaciones de una minicargadora 
y una miniexcavadora. En 2012, mejoramos el concepto 
incorporando el sistema Extradig, un circuito para 
herramientas manuales, aire acondicionado, ergonomía 
mejorada en la cabina y nuestro sistema de gestión 
de alimentación (PMS).
Actualmente, la 1CX puede equiparse con ruedas 
u orugas para conseguir la máxima productividad 
y versatilidad en cualquier obra. Así pues, la primera 
máquina del mundo sigue siendo con diferencia la mejor.
UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN
3RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT
UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN.
CUOTA DE 
MERCADO 
COMBINADA DE 
LA COMPETENCIA
LOS AÑOS 50. 
La cargadora JCB MK1 Major.
LOS AÑOS 60.  
La JCB 1.
1994.  
La JCB 1CX.
1993.  
La minicargadora JCB.
2014.  
La JCB 1CXT.
2012.  
La nueva JCB 1CX.
Como líder del mercado global, JCB 
vende alrededor de la mitad de todas 
las retrocargadoras del mundo.
+ =
LA NUEVA JCB 1CX ES UNA MÁQUINA COMPACTA E INTELIGENTE 
DEL PRIMER FABRICANTE DE RETROCARGADORAS DEL 
MUNDO. AL COMBINAR LAS PRINCIPALES PRESTACIONES 
DE UNA MINICARGADORA Y UNA MINIEXCAVADORA, 
OBTIENE DOS MÁQUINAS EN UNA SOLA, CON LO QUE 
AHORRARÁ TIEMPO Y DINERO. LA GRAN SELECCIÓN DE 
FUNCIONES Y OPCIONES ESPECIALES AUMENTA AÚN MÁS 
LA RENTABILIDAD DE ESTA MÁQUINA.
RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT4
UNA INVERSIÓN SENSATA.
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1
Saque más partido a su dinero.
1  Sobre orugas o sobre ruedas, la retrocargadora 
compacta JCB 1CX le ofrece el rendimiento y la 
versatilidad de dos máquinas en una sola. Con el 
extremo delantero de una minicargadora y el brazo 
de una miniexcavadora a su disposición, ahora 
puede hacer dos tareas sin cambiar de accesorios.
2  El exclusivo sistema de gestión de alimentación 
(PMS) de JCB le permite controlar los ajustes de 
transmisión para que pueda aumentar la potencia 
de empuje de la máquina y reducir al mismo tiempo 
el consumo de combustible y ahorrar dinero.
3  Si desea utilizar accesorios de gran caudal, 
elija el circuito auxiliar de alto caudal de 100 l/min. 
4  Esta máquina combina una durabilidad excepcional 
con el estilo característico de JCB, altos niveles de calidad 
de fabricación y valores ejemplares de la marca, lo que 
se traduce en un valor residual superior.
UNA INVERSIÓN SENSATA
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Una minicargadora y mucho más.
5  Una 1CX ofrece más profundidad de excavación 
y alcance que una minicargadora equipada con una 
retrocargadora, por no hablar de su mayor capacidad 
de carga y altura de descarga. 
6  Si ya dispone de una minicargadora, el enganche 
rápido universal de esta máquina le permitirá reutilizar 
los accesorios que ya tenga.
7  Para el máximo rendimiento de excavación, elija 
la 1CX-T con orugas; la capacidad de la cuchara es 
un 14 % mayor y presenta mayor estabilidad en los 
terrenos irregulares. La 1CXT puede operar en una 
pendiente del 31 %.
8  La 1CX puede girarse 360° sobre su eje. Añada a 
esto sus dimensiones compactas y tendrá una máquina 
ideal para los espacios estrechos, los sótanos y el centro 
de las ciudades.
Construcción duradera.
1  El mecanizado de precisión proporciona bajas 
tolerancias y una ubicación precisa de los pasadores 
y los casquillos. Toda la estructura de acero de la 
JCB 1CX ha sido pulida y lavada en una solución 
de fosfato antes de pasar por el horno para garantizar 
la longevidad de la carrocería.
2  Nuestro resistente chasis de una sola pieza 
proporciona una rigidez y vida útil aún mayores. 
El chasis y los componentes son extremadamente 
resistentes, lo que reduce los tiempos de inactividad. 
Probada hasta los límites.
3  Todos los materiales se han sometido a pruebas 
con temperaturas extremas y se han expuesto 
a agentes químicos, sal, aceite y la luz solar directa 
para garantizar la máxima protección incluso en las 
condiciones más adversas. Los procesos de control 
de calidad como el análisis de elementos finitos y los 
ensayos parciales ayudan a proporcionar una resistencia 
y durabilidad estructural excepcionales. Las pruebas de 
elementos de la batería en frío garantizan el arranque 
a temperaturas de hasta -20 ˚C.
LA GRAN PRODUCTIVIDAD DE LA JCB 1CX SE 
DEBE FUNDAMENTALMENTE A SU CALIDAD 
DE FABRICACIÓN Y A SU FIABILIDAD. EN 
TODO EL PROCESO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN, 
HEMOS EMPLEADO NUMEROSAS TÉCNICAS 
INNOVADORAS PARA GARANTIZAR QUE 
LOS ALTOS NIVELES DE RENDIMIENTO SE 
MANTENGAN HORA TRAS HORA Y DÍA TRAS DÍA.
RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT6
CALIDAD, FIABILIDAD Y DURABILIDAD.
321
Protegida contra daños.
4  Todas las mangueras hidráulicas están colocadas 
inteligentemente para reducir el desgaste e impedir 
los daños, lo que a su vez aumenta la vida útil y reduce 
los tiempos de inactividad.
5  La retrocargadora está integrada con la máquina 
para reducir las dimensiones. Se despliega sin problemas 
dentro de la superficie de la máquina para facilitar y 
proteger el transporte y el desplazamiento entre obras.
6  Las luces elevadas delanteras y traseras reducen 
el riesgo de daños y mejoran la visibilidad.
Construida para un 
óptimo rendimiento.
7  La 1CX sobresale en terrenos irregulares y espacios 
reducidos gracias a la acertada combinación de una altura 
libre elevada y un excelente radio de giro.
8  La retención de las orugas es excelente en la máquina 
1CXT gracias a un sólido bastidor inferior con rodillos 
de cuatro rebordes de acero fundido (la mayoría de 
las máquinas de plataforma pequeña de la competencia 
solo tienen tres).
9  Las orugas de 320 mm proporcionan una superficie 
de apoyo de 0.8 m² con una baja presión sobre el suelo, 
lo que permite utilizar la máquina en suelos húmedos 
o allí donde se requiera reducir al mínimo los daños 
en el suelo.
CALIDAD, FIABILIDAD Y DURABILIDAD
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PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO.
2
La potencia se obtiene de un motor de 36.3 kW 
(49 CV) con 2800 rpm, suficiente para operar 
una miniexcavadora de cinco toneladas. Para 
mejorar la estabilidad, el motor y la transmisión 
están instalados en un punto bajo del chasis.
Con orugas de 320 mm (12.8 pulgadas) y una 
superficie de apoyo de 0.8 m², la 1CX-T ejerce 
una baja presión sobre el suelo para reducir 
los daños en la superficie.
CUALQUIERA QUE SEA LA TAREA, PUEDE ESTAR 
SEGURO DE QUE UNA JCB 1CX OFRECE UNA 
PRODUCTIVIDAD SUPERIOR. HEMOS INSTALADO 
UN POTENTE MOTOR TIER 3 EN ESTA MÁQUINA 
COMPACTA Y ÁGIL JUNTO CON CAPACIDADES 
DE CARGA Y EXCAVACIÓN PARA HACER FRENTE 
A LOS TRABAJOS MÁS COMPLICADOS.
1
La cargadora frontal.
1  La cargadora frontal incorpora un enganche estándar 
para minicargadora para disfrutar de una capacidad 
de elevación similar a la de cualquier minicargadora 
de 600 kg. Sin embargo, el exclusivo diseño de la 1CX, 
con orugas o con ruedas, le proporciona un 25 % más de 
ángulo de descarga y un 15 % más de fuerza de arranque.
La altura de carga es de 2.59 m en la 1CX con ruedas 
y de 2.65 m en el modelo con orugas, lo que permite 
una carga perfecta en camiones elevados. 
2  Gracias a la geometría de cuatro cilindros equipada 
de serie de JCB con elevación paralela, el accesorio 
de la cargadora siempre se mantendrá nivelado durante 
el ascenso y el descenso (los brazos de carga de las 
minicargadoras convencionales solo permanecen 
nivelados durante la parte de ascenso del ciclo).
3  Un caudal hidráulico estándar de 45 l/min permite 
conectar una amplia variedad de minicargadoras 
típicas. Si necesita un rendimiento superior (para 
operar accesorios con accionamiento hidráulico como 
ahoyadores, cepilladoras de parches y zanjadoras), 
elija nuestro sistema de alto caudal de 100 l/min.
4
3
La retrocargadora.
4  Con una retrocargadora de desplazamiento lateral 
totalmente integrada, esta máquina puede excavar cerca 
de paredes, por lo que es ideal para trabajar en las calles.
5  Excave hasta 3.05 m equipando a su 1CX con nuestra 
opción de balancín extensible que reduce drásticamente 
el número de recolocaciones durante la excavación 
y facilita la carga. 
6  La impresionante potencia equivalente a la de una 
miniexcavadora de 2.5 toneladas viene acompañada de un 
balancín extensible opcional, que ofrece una profundidad 
de excavación de 3.05 m, un alcance a nivel del suelo 
de 3.91 m y una altura de carga de 2.65 m, además de 
reducir el número de movimientos de la máquina para 
una mayor productividad.
7  Nuestro enganche rápido opcional se ha diseñado 
para cumplir los exigentes estándares de JCB y para 
poder cambiar los accesorios de forma rápida y eficaz.
PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO
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Las anchas orugas de 320 mm (12.8 pulgadas) 
reducen la presión sobre el suelo y los daños, 
y proporcionan a la 1CX una tracción increíble 
en suelos húmedos y condiciones difíciles, por lo 
que se puede utilizar allí donde las minicargadoras 
convencionales ni siquiera pueden acceder. 
46
Un entorno productivo para 
el operador.
1  Elija la solución de cabina perfecta para su empresa: 
una cabina completa con calefacción integrada y aire 
acondicionado opcional, una opción de tejadillo 
estándar o un tejadillo de baja altura para una 
maniobrabilidad adicional.
2  El operador puede girarse tres cuartos de vuelta para 
la carga del camión en los modelos con Easy Control. 
3  Una altura del techo de la cabina de menos de 2.4 m 
es ideal para acceder fácilmente a zonas de excavación 
soterradas. También está disponible un tejadillo de baja 
altura opcional.
PARA UNA PRODUCTIVIDAD 
Y SEGURIDAD ÓPTIMAS, ES 
ESENCIAL QUE SUS OPERADORES 
ESTÉN DESPEJADOS Y ALERTA. 
POR ESTE MOTIVO, LA CABINA 
DE LA JCB 1CX ES CÓMODA, 
ESPACIOSA, DE FÁCIL ACCESO 
Y RELATIVAMENTE SILENCIOSA. 
TAMBIÉN PUEDE ACOMODAR UNA 
GRAN VARIEDAD DE SISTEMAS 
DE CONTROL ERGONÓMICOS.
RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT10
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Tanto si elige una cabina como un 
tejadillo para su 1CX, se beneficiará 
del acceso lateral para que, como ocurre 
con las minicargadoras convencionales, 
no tenga que trepar por los accesorios 
para acceder a la máquina.
Un trabajo más sencillo.
El sistema de gestión de alimentación (PMS) de JCB 
brinda a los operadores la opción de regular la potencia 
de los motores de transmisión, lo que proporciona un 
mecanismo anticalado robusto y fiable. Gracias a nuestro 
enganche rápido mecánico estándar, los cambios de 
accesorios son rápidos y eficientes. Ambas unidades 
satisfacen los exigentes estándares de calidad de JCB. 
El sistema hidráulico de caudal alto de la 1CX incorpora 
acoplamientos de desenganche rápido mejorados para 
la conexión rápida y segura de las tuberías hidráulicas.
Control sin esfuerzo.
4  Puede ajustar su JCB 1CX con uno de dos tipos 
de controles diferentes: manual o EasyControl (servo)*. 
Con ambos sistemas los operadores pueden conseguir 
los altísimos niveles de precisión y productividad con un 
mando EasyControl que requiere un mínimo esfuerzo. 
Si desea personalizar aún más la máquina, elija entre los 
patrones de control SAE+ e ISO+ (solo en EasyControl).
5  El control manual les resultará familiar a los 
operadores de retrocargadoras experimentados. 
La conducción y la carga frontal se llevan a cabo a través 
de joysticks servo montados en el asiento, mientras 
que la retrocargadora se opera mediante palancas 
manuales traseras. 
6  EasyControl simula los controles de una 
miniexcavadora. Los mandos de conducción, 
carga frontal y excavadora están situados en los 
mismos joysticks servo montados en el asiento; para 
cambiar del modo de joystick al modo de excavación 
basta con girar el asiento y pulsar un interruptor.
*EasyControl es más ergonómico.
COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO
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Control manual EasyControl
Operador típico
Operador de 
retrocargadora 
tradicional
Operador de retrocargadora 
tradicional que desea un 
control más ergonómico
Operadores no familiarizados 
con los controles 
de retrocargadora
Controles de excavadora Manual Servo
Controles de cargadora Servo Servo
Patrones de mandos
JCB X Diagonal
ISO +
SAE +
ISO +
SAE +
Cambio opcional entre ambos
Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes
Operación Extradig
Pedal deslizante 
para pie derecho
Cambio proporcional 
en joystick derecho
Funcionamiento auxiliar 
(p. ej., martillo)
Pedal deslizante 
para pie derecho
Cambio proporcional 
en joystick derecho
Operación 6 en 1
Cambio en joystick 
derecho
Cambio proporcional 
en joystick derecho
Resumen de opciones de control
Pluma
abajo
Pluma
arriba
Giro
izquierda
Giro
izquierda
Balancín
fuera
Empuje
de cazo
Empuje
de cazo
Descarga
de cazo
Balancín fuera
Balancín dentro
Giro
izquierda
Giro
derecha
Pluma abajo
Pluma arriba
Empuje
de cazo
Descarga
de cazo
Pluma abajo
Pluma arriba
Giro
izquierda
Giro
derecha
Balancín fuera
Balancín dentro
Empuje
de cazo
Descarga
de cazo
JCB X (Diagonal) Solo manual
ISO+ Manual y EasyControl
SAE+ Manual y EasyControl
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Mantenimiento simplificado.
1  Con un ancho capó de una sola pieza y paneles 
laterales extraíbles, la 1CX ofrece un acceso al nivel del 
suelo rápido y sencillo para las comprobaciones diarias 
y las tareas de mantenimiento rutinarias.
2  Un gran depósito de combustible de 40 litros 
montado en el lateral proporciona largos períodos de 
actividad y un repostaje sencillo. Su gran boca de llenado 
reduce el derrame de combustible y viene con un 
tapón con cierre de serie. El depósito está fabricado en 
plástico, lo que impide la oxidación y protege el sistema 
de combustible, y el indicador de combustible externo 
de gran visibilidad puede consultarse fácilmente desde 
el asiento del operador.
3  El nivel de aceite hidráulico es muy fácil de ver 
a través de un indicador montado en la parte trasera. 
El acceso al filtro interno se realiza desde el nivel del 
suelo. El aceite hidráulico de rendimiento óptimo de 
JCB aumenta la vida útil y el rendimiento de la máquina.
REDUCIR EL TIEMPO DE INACTIVIDAD 
ES ESENCIAL PARA AUMENTAR LOS 
BENEFICIOS, POR LO QUE EL ÚLTIMO 
MODELO DE JCB 1CX PERMITE UN FÁCIL 
MANTENIMIENTO Y UN FUNCIONAMIENTO 
SEGURO. LA MÁQUINA ESTÁ EQUIPADA 
CON PRESTACIONES PARA AUMENTAR 
LOS INTERVALOS DE MANTENIMIENTO 
O PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LA 
MAQUINARIA, A LOS OPERADORES Y A 
LAS PERSONAS QUE ESTÁN ALREDEDOR.
RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT12
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Los largos intervalos de mantenimiento del 
motor de 500 horas reducen los tiempos 
de inactividad de la 1CX en comparación 
con muchas máquinas rivales.
Manténgase protegido.
4  Entrar y salir de la JCB 1CX es fácil y seguro 
gracias a los grandes peldaños antideslizantes. Además, 
el operador dispone de tres puntos de contacto cuando 
entra y sale de la máquina.
5  El cristal de la cabina de la 1CX no solo permite 
una excelente visibilidad desde todos los ángulos, sino 
que también garantiza la seguridad del operador. Un 
gran parabrisas laminado y un cristal reforzado ofrecen 
una buena protección durante el uso de los accesorios 
mecánicos y, en caso de rotura, los paneles son fáciles 
de reemplazar.
6  La pluma trasera se puede bloquear manualmente 
para contar con mayor seguridad en carretera.
7  Los interruptores de arranque, luces de trabajo, 
freno de estacionamiento y control se encuentran 
cómodamente situados en el panel del lado derecho, 
junto con el contador de horas y el cuadro de luces de 
advertencia, que incluye un indicador sonoro de fallos 
de funcionamiento. El cableado de la máquina cumple 
la normativa IP69.
8  La máquina dispone de alarma de marcha atrás 
y luz rotativa; también puede incorporar un extintor, 
un protector del parabrisas y espejos exteriores para 
una mayor seguridad.
SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
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Cuchara 6 en 1.
1  Esta herramienta opcional de gran versatilidad puede 
excavar, empujar, cargar, agarrar, nivelar y llenar.
Enganche rápido de la excavadora.
2  La instalación de un enganche rápido opcional 
a la retrocargadora permite cambiar los accesorios 
rápidamente.
Sistema hidráulico de caudal alto.
3  El sistema hidráulico opcional de 100 l/min es idóneo 
para aplicaciones en servicios públicos, ya que puede 
accionar accesorios de caudal alto como cepilladoras 
de parches y zanjadoras.
EN SU CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR, LA 
NUEVA JCB 1CX ES UNA MÁQUINA VERSÁTIL 
MUY PRODUCTIVA. ADAPTÁNDOLA A SUS 
NECESIDADES EXACTAS CON NUESTRA 
GRAN SELECCIÓN DE EXTRAS OPCIONALES, 
PUEDE OBTENER MAYORES NIVELES DE 
RENDIMIENTO EN UNA AMPLIA VARIEDAD 
DE DISCIPLINAS DIFERENTES.
RETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT14
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Empuje Carga
Excavación Rellenado
Agarre Nivelado
1
Aumente la versatilidad de su 1CX 
con una amplia variedad de accesorios 
de minicargadora universales.
Balancín extensible.
4 	 Al	aumentar	enormemente	la	profundidad	de	
excavación	del	balancín,	el	alcance	y	la	altura	de	carga,	
disfrutará	de	un	gran	rendimiento	de	la	excavadora	
en	un	paquete	compacto.
Circuito de martillo y bidireccional.
5 	 Para	aumentar	la	versatilidad	y	rentabilidad	de	
la	1CX,	esta	función	permite	utilizar	una	gran	variedad	
de	herramientas	de	simple	y	doble	efecto	(como	
martillos	y	ahoyadores	desde	el	mismo	circuito.
Apoyos de calle de estabilizador.
6 	 Elimine	todos	los	daños	posibles	ocasionados	
por	la	pata	del	estabilizador	en	superficies	de	asfalto	
o	pavimentadas	con	los	apoyos	de	calle	opcionales,	
ideales	para	el	trabajo	en	instalaciones	públicas.
Circuito para herramientas 
manuales.
7 	 Los	rápidos	acopladores	de	fácil	acceso	permiten	
una	conexión	rápida.	Puede	usar	la	retrocargadora	como	
fuente	de	energía	para	una	gran	variedad	de	herramientas	
manuales,	como	martillos,	bombas	de	agua	o	cortadoras	
de	disco.	Esta	solución	aumenta	la	versatilidad	y	reduce	
el	ruido	y	las	vibraciones.	Este	circuito	para	herramientas	
manuales	es	exclusivo	de	JCB;	satisface	los	estándares	
de	funcionamiento	de	herramientas	EHTMA	Clase	C	
y	permite	utilizar	herramientas	como	martillos,	bombas	
de	agua,	bombas	de	residuos	y	cortadoras	de	disco.
Aire acondicionado.
8 	 El	sistema	de	aire	acondicionado	opcional	
tiene	una	turbina	de	tres	velocidades	y	un	sistema	
de	calefacción,	además	de	salidas	de	ventilación	
en	las	ventanas	delantera	y	trasera.	
LA LISTA DE	OPCIONES
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JCB LIVELINK ES UN INNOVADOR 
SISTEMA DE SOFTWARE QUE 
LE PERMITE MONITORIZAR 
Y GESTIONAR SUS MÁQUINAS 
A DISTANCIA A TRAVÉS DE 
INTERNET, CORREO ELECTRÓNICO 
O TELÉFONO MÓVIL.
Ventajas en el 
mantenimiento
 La monitorización precisa de las horas, 
los registros del historial de mantenimiento, 
las alertas críticas de máquina y las alertas 
de servicio mejoran la planificación 
del mantenimiento.
Ventajas en seguridad
El geoperimetraje en tiempo real le permite 
establecer zonas de actividad y alertas de 
trabajo fuera de horas que le informan de 
cuándo su maquinaria se usa fuera de las 
horas predeterminadas. La información 
sobre la ubicación le permite almacenar 
las máquinas de manera segura.
Ventajas en productividad 
y costes
La información sobre la ubicación de la 
máquina permite mejorar la eficiencia de la flota, 
con lo que podría incluso reducir los costes 
del seguro gracias a la seguridad añadida 
que incorpora LiveLink.
*Nota: consulte a su distribuidor local sobre 
la disponibilidad de LiveLink.
Nota: consulte a su distribuidor local sobre la disponibilidad de LiveLink.
LIVELINK, UN TRABAJO MÁS INTELIGENTE.
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VALOR AÑADIDO.
1  Nuestro servicio técnico proporciona acceso 
instantáneo a los expertos de nuestras fábricas, durante 
el día o la noche, y nuestros equipos financieros y de 
seguros están siempre a su disposición para ofrecerle 
ofertas rápidas, flexibles y competitivas.
2  La red global de los JCB Parts Centres es otro 
modelo de eficiencia; con 15 bases regionales, podemos 
suministrar alrededor del 95 % de todas las piezas a 
cualquier parte del mundo en 24 horas. Nuestras piezas 
originales JCB se diseñan para funcionar en perfecta 
armonía con su máquina y, de este modo, proporcionarle 
el máximo rendimiento y productividad.
3  JCB Assetcare ofrece diferentes ampliaciones de 
garantía y contratos de servicio, así como contratos 
solo de servicio o de reparaciones y mantenimiento. 
Cualquiera que sea su elección, nuestros equipos de 
mantenimiento de todo el mundo tienen unos precios 
asequibles y ofrecen presupuestos sin compromiso, así 
como reparaciones rápidas y eficientes. 
2
EL SERVICIO AL CLIENTE DE JCB EN TODO EL MUNDO 
ES DE LA MÁXIMA CALIDAD. PARA CUALQUIER NECESIDAD, 
Y ALLÁ DONDE SE ENCUENTRE, ESTAREMOS A SU 
DISPOSICIÓN CON RAPIDEZ Y EFICIENCIA PARA AYUDARLE 
A OBTENER EL MÁXIMO POTENCIAL DE SU MAQUINARIA.
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Instalaciones de fabricación
Distribuidores
Centros de distribución de piezas
ESPECIFICACIONES RETROCARGADORA COMPACTA 1CXT Y 1CXT
DIMENSIONES ESTÁTICAS
1CX con ruedas (neumáticos 7x15) 1CX con ruedas (neumáticos 10x16.5) 1CX con orugas (320 mm)
A Altura del techo de la cabina m 2.26 2.25 2.38
A Altura del techo de la cabina (tejadillo bajo) m 2.11 2.10 2.23
B Anchura total (sobre cuchara) m 1.43 1.58 1.80
C Distancia central entre ejes m 1.07 1.07 -
D Distancia de centro de giro a centro de eje trasero m 0.87 0.87 -
E Longitud total de traslación (brazo corto/largo) m 3.40 / 3.50 3.40 / 3.50 3.57
F Longitud total de traslación: cuchara en posición de transporte (brazo corto/largo) m 3.31 / 3.41 3.31 / 3.41 3.47
G Anchura de bastidor trasero (sobre pata de estabilizador) m 1.41 1.56 1.80
H Altura total de traslación (balancín fijo) m 2.18 2.17 2.20
Altura total de traslación (balancín extendido) m 2.18 2.17 2.27
J Distancia de los estabilizadores al suelo m 0.27 0.26 0.26
K Altura al kingpost m 0.33 0.32 0.32
Superficie de apoyo de la oruga m2 - - 0.85
B C
F
E
G
A H
J K
D B C
F
E
G
A H
J K
D
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B
C
A
Neumáticos 
de 10 x 16.5
C
D
A
ÁNGULOS EN LÍNEA CON EL SUELO
1CX con ruedas 1CX con orugas
A Ángulo de aproximación grados 52 60
B Ángulo de interferencia/rampa al plano del suelo grados 132 -
C Ángulo de salida grados 23 23
D Altura libre mm 180 260
MOTOR
1CX – Todos los modelos
Norma de emisiones Fase EC Fase IIIA
Fabricante Perkins 404D-22
Aspiración Natural
Cilindrada litros 2.2
N.º. de cilindros 4
Nominal del motor rpm 2800
Potencia
Según ISO 14396 (SAE J1995 bruta) kW (CV) 36.3 (49)
Par máximo a 1800 rpm Nm 140
Tipo de combustible Diésel
Filtro de combustible Cartucho reemplazable más un decantador de agua
Filtro de aire Doble elemento
Filtro de aceite y engrase
De pleno caudal, filtro de tipo centrífugo. Intervalos de 500 de servicio 
de aceite del motor
Sistema de refrigeración
Por agua, especificación para climas cálidos. Empujador presurizado 
de 1 bar. Depósito presurizado con boca de llenado integral 
y vaso de expansión.
TRANSMISIÓN
1CX - Todos los modelos
Fabricante Danfoss / Rexroth
Tipo Hidrostática
PESOS OPERATIVOS
1CX con ruedas 1CX con orugas
Brazos cortos Brazos largos Brazos largos
Balancín fijo kg 3158 3174 4262
Balancín extendido kg 3238 3254 4342
CAPACIDADES DE SERVICIO
1CX – Todos los modelos
Sistema hidráulico incluido el depósito l 45
Depósito de combustible l 45
Cajas de cadena l 10
Sistema de refrigeración l 8
Aceite del motor con filtro l 9.6
SISTEMA HIDRÁULICO
1CX con ruedas
1CX con ruedas 
(caudal alto)
1CX con orugas
1CX con orugas 
(caudal alto)
Sistemas de centro abierto (bomba de engranajes) 
a 2800 rpm - Servicios
l/min 45 45 45 45
Sistemas de centro abierto (bomba de engranajes) 
a 2800 rpm (caudal alto)
l/min - 100 - 100
Presión de descarga del sistema manual bar 207 207 207 207
Presión de descarga del sistema EasyControl bar 220 220 220 220
Circuito para herramientas manuales l/min 20 20 20 20
Circuito para herramientas manuales bar 138 138 138 138
ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN
Indicadores Nivel de combustible, contador de horas
Sistema de advertencia 
Sistema audiovisual. Arranque, luces de trabajo, freno 
de estacionamiento, alternador, viga principal, presión 
del aceite del motor, temperatura del agua.
Batería 72 A/hora
Preinstalación Luz rotativa
Bocina Controlada desde la parte delantera y trasera
Alternador 
50 amperios de serie (alternador de 85 A en la opción 
con aire acondicionado)
Luces de trabajo delanteras 2 ajustables
Luces de trabajo traseras 2 ajustables
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DIMENSIONES DE LA CARGADORA
1CX con ruedas 1CX con orugas
Brazos cortos Brazos largos Brazos largos
M Altura de descarga m 2.10 2.15 2.21
N Altura de carga m 2.51 2.59 2.65
O Altura del bulón m 2.70 2.80 2.86
P Alcance a nivel del suelo (cuchilla horizontal) m 0.84 0.91 1.41
Q Alcance máximo a altura completa m 0.63 0.74 0.74
R Alcance a altura total completamente volteada m 0.30 0.40 0.40
S Espacio libre de profundidad de excavación (cuchilla horizontal) m 0.05 0.14 0.05
T Recogida a nivel del suelo grados 35 42 42
U Ángulo de descarga SAE grados 43 43 43
Fuerza de arranque de cargadora SAE (cuchara) kgf 2350 2350 2350
Capacidad máxima de elevación hidráulica SAE kgf 1050 1000 1000
Capacidad de la cuchara m3 0.28 0.28 0.36
RENDIMIENTO DE CARGADORA
1CX con ruedas 1CX con orugas
Cuchara 6 en 1 Cuchara 6 en 1
Fuerza de arranque de cargadora (cuchara) 2350 2350
Fuerza de arranque de cargadora (brazos) 2400 2400
Carga de vuelco kg 1160 - 1320 1900
Carga útil como porcentaje de la carga de vuelco % 50 35
Capacidad nominal operativa kg Intervalo de 580 a 660 665
*Capacidad nominal operativa según se determina 
de acuerdo con ISO 14397: 2007 En función de la especificación
La mecánica de la oruga incluye 
el balancín extensible
1CX con ruedas 1CX con orugas
Balancín fijo Balancín extendido Balancín fijo
Balancín 
extendido
A Profundidad máxima de excavación SAE m 2.55 3.08 2.55 3.08
Máxima profundidad de excavación  
superficie plana 1.20 m SAE m 2.49 3.02 2.49 3.02
B Alcance: nivel del suelo a centro de rueda trasera m 4.24 4.78
C Alcance: nivel del suelo a centro de giro m 3.38 3.91 3.38 3.91
D Alcance: con altura completa a centro de giro m 1.79 2.22 1.79 2.22
E Alcance lateral: a línea central de la máquina m 3.83 4.35 3.83 4.35
F Altura operativa (SAE) m 3.44 3.86 3.44 3.86
G Altura máxima de carga m 2.35 2.67 2.35 2.67
H Recorrido total de kingpost m 0.99 0.99 1.19 1.19
J Rotación del cazo grados 202 180 202 180
Fuerza de arranque del cazo kgf 2201 2201 2201 2201
Fuerza de arranque del balancín kgf 1488 1488 1488 1488
DIMENSIONES DE LA RETROCARGADORA
ESPECIFICACIONES RETROCARGADORA COMPACTA 1CXT Y 1CXT
1CX con ruedas 1CX con orugas
Horquillas montadas en enganche rápido Brazos cortos Brazos largos Brazos largos
W Horquillas: longitud de púas m 1.05 1.05 1.05
Horquillas: anchura de púas m 0.08 0.08 0.08
X Alcance de horquillas a nivel del suelo m 1.50 1.68 1.6
Y Alcance de horquillas a altura total m 1.34 1.40 1.40
Z Altura de elevación de las horquillas (máx.) m 2.72 2.67 2.755
Separación de horquillas (mín.) m 0.2 0.2 0.2
Separación de horquillas (máx.) m 1.03 1.03 1.03
Carga de vuelco a centros de carga de 500 mm con balancín fijo 932 880 1059
SWL a centros de carga de 500 mm con balancín fijo kg 466 440 370
Carga de vuelco a centros de carga de 500 mm con 
balancín extensible
1026 908 1135
SWL a centros de carga de 500 mm con balancín extensible kg 513 454 397
Carga útil como porcentaje de la carga de vuelco ISO 14397-1 % 50 50 35
ACCESORIOS DE LA CARGADORA: DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS CARRETILLAS ELEVADORAS
X
Y
Z
W
X
Y
Z
W
ACCESORIOS DE LA CARGADORA: MONTAJE DIRECTO
1CX con ruedas 1CX con orugas
Cuchara GP Cuchara 6 en 1 Cuchara GP Cuchara 6 en 1
Capacidad SAE Capacidad SAE Capacidad SAE Capacidad SAE
Anchura en mm
Capacidad 
nominal en m3
Capacidad 
nominal en m3
Capacidad 
nominal en m3
Capacidad 
nominal en m3
1580 0.32 0.31 N/D N/D
1800 N/D N/D 0.37 0.36
ACCESORIOS DE RETROCARGADORA: CUCHARA DE PERFIL ESTÁNDAR
1CX – Todos los modelos
Ancho (incluidas las cortadoras laterales. Anchura sin 
cortadoras laterales, restar 25 mm)
Capacidad SAE Peso (+ dientes)
mm
Capacidad 
nominal en m3
Capacidad 
a ras en m3
kg Dientes
230 0.03 0.02 51 2
305 0.04 0.04 52 3
460 0.06 0.05 54 3
610 0.08 0.06 57 4
CAZOS PARA ZANJAS
1CX – Todos los modelos
Capacidad SAE Peso
Capacidad 
nominal en m3
Capacidad 
a ras en m3
kg
Ancho 1000 mm 0.12 0.10 52
ACCESORIOS OPCIONALES
Modelo de máquina 1CX - Todos los modelos
Neumáticos 
Tamaño de los neumáticos 10 x 16.5 NHS 6PR. 
Neumáticos Grassland para reducir los daños en el suelo.
Orugas 320 x 86 x 4300
Controles
Mandos de excavadora con patrón ISO+, mandos de excavadora con patrón 
SAE+, mandos de excavadora con patrón JCB X (solo máquinas con mando 
manual), EasyControl en servo SAE/ISO o conmutable SAE/ISO
Características de la máquina
Cabina acristalada con certificación ROPS/FOPS, luces de carretera, ventilador 
a la altura de la cara, espejos exteriores, extintor, prefiltro de aire.
Protección de la maquinaria y la obra
Luz rotativa, alarma de marcha atrás, patas estabilizadoras grandes, 
apoyos de calle en el estabilizador, protección de parabrisas.
Accesorios
Circuito auxiliar de cargadora frontal, posición flotante de cuchara delantera, circuito 
para herramientas manuales auxiliares, enganche rápido de cazo de excavación, 
circuito bidireccional auxiliar y de martillo, horquillas para palés y bastidor.
NIVELES DE RUIDO Y VIBRACIÓN
1CX – Todos los modelos
Interno dB(A) 82
Externo dB(A) 101
Vibración
La vibración en brazos y manos no supera los 2.5 m/s² para todas las tareas 
a excepción del desplazamiento en carreteras irregulares con una vibración 
media de 3.4 m/s² 
Vibración en todo el cuerpo 0.29 m/s² 
 ESPECIFICACIONESRETROCARGADORA COMPACTA 1CX Y 1CXT


Retrocargadora compacta 1CX y 1CXT
Potencia bruta: 36.3 kW (49 CV)    Profundidad máxima de excavación: 3.05 m    Altura de carga de la cargadora: hasta 2.65 m 
Su distribuidor JCB más cercano
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JCB Maquinaria, S.A., Calle de Francisco Alonso 6A, 28806 Alcalá de Henares, Madrid. 
Tel: +34 916 770 429. Fax: +34 916 774 563. Correo: maquinaria@jcb.com. 
Descargue la información más reciente sobre la gama de productos en: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse, guardarse en sistemas de recuperación ni transmitirse 
de ninguna manera electrónica, mecánica, de fotocopias o similar sin el permiso previo por escrito de JCB Sales. JCB se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin 
previo aviso. Las ilustraciones y especificaciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. El logotipo JCB es una marca registrada de J C Bamford Excavators Ltd.
UNA EMPRESA, MÁS DE 300 MÁQUINAS.
Longitudes máximas homologadas, mm
Distancia entre ejes
Voladizo máximo
Longitud total
A
JA 
G
Alturas*, mm (en vacío)
Cabina
CP14/CP16
CG14/CG16
CR16
Bastidor en eje delantero
Bastidor en eje trasero
O
O
O
U
V
2.965
3.202
3.272
1.159
1.149
Dimensiones generales, mm
Cabina
CP14/CG14
CP16/CG16/CR16
Anchura total
Distancia entre ejes traseros 
Voladizo delantero**
Z
Z
W
B
I
294
588
2550
1.445
1.455
Masas Máximas Admisibles, kg
Eje delantero
Eje trasero
Total
MMA
8.500 a 9.000
19.000
26.000
* Dimensiones calculadas con neumáticos 13R22.5
** Con paragolpes de acero I = 1.510 mm
Rígido 6x4 Volquete
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Distancia libre al suelo*, mm (con carga máxima)
Eje delantero
Eje trasero
394
286
3.900
2.895
8.250
Longitudes máximas homologadas, mm
CADENA CINEMATICA
Motores
5 cilindros, 9 litros
 320 CV – 1600 Nm Euro 5  EGR XPI VGT
 320 CV – 1600 Nm EEV     EGR XPI VGT
6 cilindros, 12 litros
 380 CV – 1900 Nm Euro 5 SCR
 420 CV – 2100 Nm Euro 5 SCR
 420 CV – 2100 Nm EEV SCR
6 cilindros, 13 litros
 360 CV – 1850 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
 400 CV – 2100 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
 440 CV – 2300 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
 480 CV – 2500 Nm Euro 5 EGR XPI VGT
 Ventilador con control electrónico
 Toma de aire trasera elevada
Embrague
 Protección contra desgaste del embrague
 Avisador de sobrecarga del embrague
Cajas de cambio
 GRS905 – 14 velocidades – directa
 Opticruise con embrague manual o automático
Ayudas a la conducción
 Ayuda al arranque desde parado
 Ayuda de arranque en pendiente
CHASIS
Suspensión y ejes
Delantero
 Ballestas parabólicas con 3 hojas
 Barra estabilizadora extra
 MTMA: 8500 ó 9000 kg
Trasero
 Ballestas semielípticas con 8 ó 12 hojas
 Barra estabilizadora
 MTMA 13000+13000 u 15000+15000 kg
Ruedas
 Llantas de acero o aluminio
 TPM, Control de presión de neumáticos
Depósitos de combustible
 Combinaciones desde 150 litros hasta 1500 litros en acero 
o aluminio
 80 litros de Adblue (motores SCR)
Frenos
 APS, Gestión electrónica del aire comprimido
 Frenos de tambor con ABS
 Control de tracción TC
 Frenos de estacionamiento en todos los ejes
 Frenos de escape manual y/o automático
 Retarder SCANIA
Sistema eléctrico
 Baterías de 180 Ah
 Alternador de 100A ó 150A
 Avisador acústico de marcha atrás con opción de bajo nivel
de sonido
 Cortacorrientes
Equipo adicional de chasis
 Paragolpes de plástico o acero.
 Dispositivo de remolcado en el paragolpes
 Tubo de escape con salida lateral izquierda, vertical o 
hacia atrás
 ACL (lubricación automática del chasis)
 Guardabarros, faldillas y antispray para ruedas traseras
 Antiempotramiento lateral y/o trasero
 Luces laterales en montaje temporal
 Travesaño de remolque
Adicionales para equipo externo
 Conexiones de batería
Toma de fuerza EG, acoplamiento a la caja de cambios
CABINA
 Cortas: CP14, CG14
 Medias: CP16, CG16 y CR16
Nota: para conocer más detalles sobre motores, cajas de cambios, grupo diferenciales, tomas
de fuerza y cabinas pueden consultar las fichas técnicas separadas de cada uno de estos
componentes. Esta ficha informativa sólo indica las opciones, no el equipamiento de
serie ni las incompatibilidades entre los distintos equipamientos y componentes.
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SERVICIOS SCANIA: Para información personalizada de servicios tales
como Escuela de Conducción, Gestión de flotas, Contrato de Reparación y
Mantenimiento, Financiación, etc, contacte con su proveedor habitual Scania.
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ANEJO B: Flujo de Caja y Costes Mensuales 
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